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RESUMEN 
Este anteproyecto pretende ejecutar una piscina cubierta en el solar situado frente a la 
Escuela Técnica Superior de Caminos, Canales y Puertos de Santander, propiedad de la 
Universidad de Cantabria, que sirva para mejorar y ampliar los servicios del Campus de 
la Universidad de Cantabria. El documento se plantea como la base de un futuro 
proyecto constructivo de la solución recogida en este anteproyecto. 
La parcela en estudio estaba ocupada por el antiguo Colegio Mayor “Juan de la Cosa”. 
Con el tiempo se fue quedando obsoleto y era necesaria una rehabilitación. Por 
diferentes motivos se determinó que la rehabilitación era demasiado costosa así que se 
optó por su demolición para posteriormente construir una nueva residencia. Mientras 
se definía el proyecto de la nueva residencia y se tomaban los pasos oportunos se 
acondicionó como parking y así darle un uso temporal a la parcela. 
Tras comenzar las obras relativas a la cimentación la obra se paralizó tras la aprobación 
de un nuevo PGOU que permitía una planta más de altura. Este parón coincidió con la 
crisis del sector de la construcción y el concurso de adjudicación quedó desierto, 
quedando la parcela en desuso. 
Actualmente, la parcela se encuentra excavada y a una cota relativamente constante 
siendo su punto más bajo el situado a la cota +30,87 sobre el nivel del mar. La parcela 
aumenta su altitud de forma constante hasta la cota +32,74 hacia el lado Sur. Las 
paredes de la excavación tienen un sostenimiento formado por una pantalla 
micropilotada con anclajes. 
A lo largo de este documento se estudia el entorno de la obra para poder aportar una 
solución óptima.  
Geológica y geotécnicamente la parcela está conformada por arenas y limos-arcillas con 
intercalación de calizas. La superficie excavada muestra el afloramiento del sustrato 
rocoso que permite, gracias a su buena capacidad portante, transmitir una tensión al 
terreno en torno a los 4-5 kg/cm2. 
También se estudiará la climatología e hidrología. Por un lado, se estudiarán los 
parámetros relativos a la temperatura, pluviometría, viento, presión atmosférica y  
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humedad relativa que son necesarios para conocer si suponen algún tipo de 
condicionante tanto en fase de construcción como en fase de explotación. Por otro lado, 
la hidrología nos permitirá conocer el caudal de agua a evacuar para poder realizar un 
correcto dimensionamiento de la red de drenaje. 
Una vez conocido el entorno físico de la obra se comentará la normativa a la que debe 
estar sujeta. Por una parte, la normativa urbanística es la que fija unos parámetros de 
edificabilidad, ocupación del terreno y superficie máxima edificable así como las 
medidas mínimas de separación a linderos. Toda esta reglamentación viene recogida en 
el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1997 que es el que actualmente se 
encuentra vigente tras la anulación del PGOU de 2012. 
Por otro lado, las Normas NIDE son las encargadas de definir las condiciones 
reglamentarias y de diseño que deben considerarse en la construcción de instalaciones 
deportivas. Más concretamente, en su tercer apartado, fija las condiciones a las que 
deben estar ajustarse los proyectos de piscinas tales como medidas en planta y 
profundidad de los vasos, superficies necesarias para el mantenimiento, etc. 
Una vez estudiados todos estos datos el anteproyecto plantea cinco alternativas 
posibles que varían la tipología de piscinas que albergan, su distribución en planta, la 
ocupación en planta del propio edificio y el diseño de sus cubiertas. 
Tras plantear y estudiar todas las alternativas el anteproyecto se decanta por una 
alternativa de tres plantas de altura más un sótano. En la planta enterrada se instala un 
parking con capacidad para unos 60 vehículos. En la planta cero se prevé el acceso a las 
instalaciones, un espacio destinado a oficinas y otro a la sala de instalaciones así como 
el acceso, mediante dos rampas, al parking subterráneo. La primera planta contiene los 
vestuarios, una sala de acondicionamiento físico, una sala de masaje y el acceso a los 
vasos de las piscinas. Existen tres tipologías de vasos: 
- Piscina climatizada de 25 x 12 metros.  
- Piscina de enseñanza de 12,5 x 8 metros.  
- SPA de 10 x 8 metros. 
Por último, la última planta alberga un bar con una gran terraza que posee unas vistas 
privilegiadas tanto de la Avenida de Los Castros como de la zona de baño gracias a una 
gran cristalera. 
La cubierta se resuelve con una gran cúpula de 20 metros de diámetro que permite el 
paso de luz natural al interior y además dota de una estética muy particular a la obra en 
cuestión. 
Una vez elegida la alternativa se le somete a un proceso de dimensionamiento mediante 
la ayuda del programa CYPECAD que es un es un programa de cálculo de estructuras 
desarrollado por CYPE ingenieros S.A. que realiza el diseño, cálculo y dimensionado de 
estructuras de hormigón armado y metálicas para edificación y obra civil. 
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Tras realizar el dimensionamiento de la obra se pasa a elaborar el presupuesto 
pertinente con las mediciones obtenidas de dicho análisis.  
Se obtiene un Presupuesto de Ejecución Material (P.E.M.) de 3.247.804,74 €, TRES 
MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUATRO EUROS con 
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS, lo que desemboca en un Presupuesto Base de Licitación 
(IVA incluido) de 4.676.514,04 €, CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL 
QUINIENTOS CATORCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS. 
 
CONCLUSIONES 
Este proyecto pretende generar un valor añadido al Campus de la Universidad de 
Cantabria mediante una piscina cubierta que mejore los servicios en materia deportiva 
y amplié la oferta de cara a la comunidad universitaria. 
Así mismo, este proyecto tiene el fin de atenuar los problemas de aparcamiento en la 
Universidad de Cantabria mediante la ejecución de un parking subterráneo 
aprovechando al máximo la parcela y optimizando los recursos disponibles. 
El anteproyecto consta de los siguientes documentos: 
- Documento nº1 – Memoria 
- Documento nº2 – Planos 
- Documento nº3 – Presupuesto 
 
TRABAJO FIN DE MÁSTER 
ANTEPROYECTO: PISCINA CUBIERTA EN LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
FÉLIX DURÁN VÍA 
 
 
BIBLIOGRAFÍA 
Para la redacción del anteproyecto se ha utilizado la siguiente bibliografía: 
- Código Técnico de la Edificación 
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) 
- Plan General de Ordenación Urbana de Santander (1997) 
- Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación (NCSE-02) 
- Base de precios de la construcción del Gobierno de Extremadura 
- Climate-Data.org: Datos climáticos mundiales (climate-data.org/) 
- Tiempo Santander – meteoblue (meteoblue.com) 
- Ciencia Today - Magazine Online de Ciencia (cienciatoday.com) 
TRABAJO FIN DE MÁSTER 
ANTEPROYECTO: PISCINA CUBIERTA EN LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
FÉLIX DURÁN VÍA 
 
PRELIMINARY PROJECT: COVERED POOL IN THE UNIVERSITY OF 
CANTABRIA 
Author: Félix Durán Vía 
Director: Fernando Cañizal Berini 
Date: september 2018 
Key words: Preliminary project, Covered Pool 
 
SUMMARY 
This preliminary project aims to build a covered pool on the site in front of the Escuela 
Técnica Superior de Caminos, Canales y Puertos de Santander, property of the University 
of Cantabria, which serves to improve and expand the services of the Campus of the 
University of Cantabria. The document is presented as the basis of a future constructive 
project of the solution included in this preliminary project. 
 
The piece of gorund under study was occupied by the old "Juan de la Cosa" High School. 
With time it was becoming obsolete and a rehabilitation was necessary. For different 
reasons it was determined that the rehabilitation was too expensive so they opted for its 
demolition to later build a new residence. While the project of the new residence was 
being defined and the appropriate steps were taken, it was conditioned as a parking lot 
and thus give it a temporary use to the piece of gorund. 
After beginning the work on the foundation the work was paralyzed after the approval 
of a new PGOU that allowed a plant more than height. This break coincided with the 
crisis in the construction sector and the tender was abandoned, leaving the piece of 
ground in disuse. 
Currently, the piece of ground is excavated and at a relatively constant height, its lowest 
point being located at a height of +30.87 above sea level. The piece of ground increases 
its altitude constantly up to +32.74 level towards the south side. The walls of the 
excavation have a support formed by a micropiloted screen with anchors. 
Throughout this document the work environment is studied in order to provide an 
optimal solution. 
Geologically and geo-technically the piece of ground is made up of sands and silt-clays 
with intercalation of limestones. The excavated surface shows the outcrop of the rocky 
substrate that allows, thanks to its good bearing capacity, to transmit a tension to the 
ground around the 4-5 kg / cm2. 
The climatology and hydrology will also be studied. On the one hand, we will study the 
parameters related to temperature, rainfall, wind, atmospheric pressure and relative  
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humidity that are necessary to know if they suppose some type of conditioner both in 
the construction phase and in the exploitation phase. On the other hand, hydrology will 
allow us to know the flow of water to be evacuated in order to be able to correctly 
dimension the drainage network. 
Once the physical environment of the work is known, the regulations to which it must 
be subject will be discussed. On the one hand, the urban regulations are the ones that 
set the parameters of buildability, occupation of the land and maximum buildable area, 
as well as the minimum measures of separation to boundaries. All this regulation is 
included in the General Plan of Urban Planning (PGOU) of 1997 which is currently in 
force after the cancellation of the PGOU of 2012. 
On the other hand, the NIDE Standards are responsible for defining the regulatory and 
design conditions that must be considered in the construction of sports facilities. More 
specifically, in its third section, it establishes the conditions to which the swimming pool 
projects must be adjusted, such as measures in plant and depth of the vessels, surfaces 
necessary for maintenance,… 
Once all these data have been studied, the preliminary plan proposes five possible 
alternatives that vary the typology of the pools they house, their distribution in the floor, 
the occupation of the building itself and the design of their roofs. 
After considering and studying all the alternatives the preliminary project opts for an 
alternative of three floors of height plus a basement. A parking lot with capacity for 
about 60 vehicles is installed on the buried floor. On the ground floor there is access to 
the facilities, a space for offices and another to the facilities room as well as access, 
through two ramps, to the underground parking. The first floor contains the changing 
rooms, a fitness room, a massage room and access to the pools glasses. There are three 
types of vessels: 
- Heated pool of 25 x 12 meters. 
- Teaching pool of 12.5 x 8 meters. 
- SPA of 10 x 8 meters. 
Finally, the last floor contains a bar with a big terrace that has privileged views of both 
the Avenida de Los Castros and the bathroom area thanks to a big window. 
The roof is resolved with a big dome 20 meters in diameter that allows the passage of 
natural light to the interior and also gives a particular esthetic to the work in question. 
Once chosen the alternative is subjected to a sizing process with the help of the 
CYPECAD program which is a structural calculation program developed by CYPE 
engineers S.A. that performs the design, calculation and dimensioning of reinforced 
concrete and metal structures for buildings and civil works. 
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After carrying out the sizing of the work, the relevant budget is drawn up with the 
measurements obtained from said analysis. 
A Material Execution Budget (PEM) of € 3,247,804.74, THREE MILLION TWO HUNDRED 
FORTY SEVEN THOUSAND EIGHT HUNDRED FOUR EUROS with SEVENTY FOUR CENTS, 
which results in a Base Bidding Budget (VAT included) of 4,676. € 514.04, FOUR MILLION 
SIX HUNDRED SEVENTY-SIX THOUSAND FIVE HUNDRED FOURTEEN EUROS with FOUR 
CENTS. 
 
CONCLUSIONS 
This project aims to generate added value to the Campus of the University of Cantabria 
through an indoor pool that improves services in sports and expanded the offer for the 
university community. 
Likewise, this project aims to mitigate the parking problems at the University of 
Cantabria by executing an underground car park making the most of the plot and 
optimizing the available resources. 
The preliminary draft consists of the following documents: 
- Document nº1 - Memory 
- Document nº2 - Plans 
TRABAJO FIN DE MÁSTER 
ANTEPROYECTO: PISCINA CUBIERTA EN LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
FÉLIX DURÁN VÍA 
- Document nº3 - Budget 
 
BIBLIOGRAPHY 
For the writing of the preliminary draft, the following bibliography has been used: 
- Código Técnico de la Edificación 
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) 
- Plan General de Ordenación Urbana de Santander (1997) 
- Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación (NCSE-02) 
- Base de precios de la construcción del Gobierno de Extremadura 
- Climate-Data.org: Datos climáticos mundiales (climate-data.org/) 
- Tiempo Santander – meteoblue (meteoblue.com) 
- Ciencia Today - Magazine Online de Ciencia (cienciatoday.com) 
 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES 
Y PUERTOS 
ÁREA DE PROYECTOS 
  
TIPO 
PROYECTO FIN DE MÁSTER 
INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 
TÍTULO en castellano 
ANTEPROYECTO: PISCINA CUBIERTA EN LA UNIVERSIDAD DE 
CANTABRIA 
TÍTULO en inglés 
PRELIMINARY PROJECT: COVERED POOL IN THE UNIVERSITY OF 
CANTABRIA 
PROVINCIA CANTABRIA 
TÉRMINO MUNICIPAL SANTANDER 
TOMO I (Y ÚNICO) 
DOCUMENTOS 
 
DOCUMENTO Nº 1 MEMORIA 
 
DOCUMENTO Nº 2 PLANOS 
DOCUMENTO Nº 3 PRESUPUESTO 
 
GRUPO DEPARTAMENTO DE PROYECTOS 
AUTOR FÉLIX DURÁN VÍA 
PRESUPUESTO FECHA 
P.B.L    4.676.514,04€    SEPTIEMBRE de 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 FÉLIX DURÁN VÍA  
 
      
ANTEPROYECTO: PISCINA CUBIERTA EN LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANTEPROYECTO: PISCINA CUBIERTA EN LA 
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
  
 FÉLIX DURÁN VÍA  
 
      
ANTEPROYECTO: PISCINA CUBIERTA EN LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
ÍNDICE 
 
DOCUMENTO Nº1 – MEMORIA 
 
• Memoria Descriptiva 
 
• Anejos a la memoria 
 
- ANEJO Nº1.- ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS. 
- ANEJO Nº2.- CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA. 
- ANEJO Nº3.- GEOLOGÍA 
- ANEJO Nº4.- GEOTECNIA 
- ANEJO Nº5.- SISMICIDAD 
- ANEJO Nº6.- CLIMATOLOGÍA, HIDROLOGÍA Y DRENAJE 
- ANEJO Nº7.- NORMATIVA URBANÍSTICA 
- ANEJO Nº8.- INFORMACIÓN SOBRE TIPOLOGÍA DE PISCINAS CUBIERTAS Y 
NORMATIVA EXISTENTE 
- ANEJO Nº9.- PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS 
- ANEJO Nº10.- DIMENSIONAMIENTO ESTRUCTURAL 
- ANEJO Nº11.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 
 
 
DOCUMENTO Nº2 – PLANOS 
 
• 1. PLANOS DE SITUACIÓN 
- 1.1. SITUACIÓN EN CANTABRIA 
- 1.2. SITUACIÓN EN EL MUNICIPIO 
- 1.3. SITUACIÓN DE LA PARCELA 
 
• 2. PLANOS TOPOGRÁFICOS 
- 2.1. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE LA PARCELA 
- 2.2. PERFIL LONGITUDINAL DE LA PARCELA 
 
• 3. ALTERNATIVAS 
- 3.1. ALTERNATIVA 1 
- 3.2. ALTERNATIVA 2 
- 3.3. ALTERNATIVA 3 
- 3.4. ALTERNATIVA 4 
- 3.5. ALTERNATIVA 5 
 
• 4. PLANOS ESTRUCTURALES 
- 4.1 FORJADO 1 
- 4.2 FORJADO 2 
- 4.3 FORJADO 3 
- 4.4 FORJADO 4 (CUBIERTA) 
- 4.5 CIMENTACIÓN 
- 4.6 MUROS Y PILARES 
 
• 5. PLANOS REPARTO INTERIOR 
 
 
 
DOCUMENTO Nº3 – PRESUPUESTO 
 
• 1. MEDICIONES 
 
• 2. CUADROS DE PRECIOS 
- 2.1. CUADRO DE PRECIOS Nº1 
- 2.2. CUADRO DE PRECIOS Nº2 
 
• 3. PRESUPUESTOS 
 
 
 FÉLIX DURÁN VÍA  
 
DOCUMENTO Nº1 - MEMORIA 
ANTEPROYECTO: PISCINA CUBIERTA EN LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTO Nº1 - MEMORIA 
 
 FÉLIX DURÁN VÍA  
 
DOCUMENTO Nº1 - MEMORIA 
ANTEPROYECTO: PISCINA CUBIERTA EN LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEMORIA DESCRIPTIVA 
  
 FÉLIX DURÁN VÍA  
 
DOCUMENTO Nº1 - MEMORIA 
ANTEPROYECTO: PISCINA CUBIERTA EN LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
ÍNDICE 
1- ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO 
1.1 - ANTECEDENTES 
1.2  - OBJETO DEL PROYECTO 
 
2- DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO DE LA OBRA 
2.1 – UBICACIÓN 
2.2 – TOPOGRAFÍA Y CARTOGRAFÍA 
2.3 – GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 
2.4 – SISMICIDAD 
2.5 - CLIMATOLOGÍA E HIDROLOGÍA 
2.6 – NORMATIVA URBANÍSTICA 
2.7 – TIPOLOGÍA DE PISCINAS CUBIERTAS 
 
3- DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
3.1 – DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
3.2 – JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
 
4- PRECIOS Y PRESUPUESTOS 
 
5- DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PROYECTO 
 
  
 FÉLIX DURÁN VÍA  
 
DOCUMENTO Nº1 - MEMORIA 
ANTEPROYECTO: PISCINA CUBIERTA EN LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
1- ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO 
 
1.1 – ANTECEDENTES 
 
Este documento inicia la memoria descriptiva del Anteproyecto “Piscina cubierta en la 
Universidad de Cantabria” que pretende ejecutar una piscina cubierta con un parking subterráneo 
en el solar que antiguamente ocupaba la Residencia “Juan de la Cosa” en la Avenida de Los 
Castros, frente a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 
 
Esta memoria descriptiva pretende resumir la información y los aspectos técnicos más 
importantes del documento. 
 
Este anteproyecto está redactado por Félix Durán Vía, alumno de segundo curso del Máster en 
Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, a modo de Trabajo Fin de Máster. 
 
 
 
1.2 – OBJETO DEL PROYECTO 
 
El objeto de este anteproyecto es el de sentar las bases para un futuro proyecto de construcción 
de una piscina cubierta en la Universidad de Cantabria en la parcela que, tras ser demolida la 
Residencia “Juan de la Cosa”, actualmente se encuentra en desuso. 
 
A lo largo de este documento se analiza el entorno de la obra y se exponen una serie de 
alternativas que abren un abanico de posibilidades. Tras un estudio y análisis de cada una de las 
alternativas se elige una de ellas. 
 
Este anteproyecto pretende mejorar el Campus de la Universidad de Cantabria dotándole de una 
nueva y vanguardista instalación que permita seguir creciendo y dar un nuevo servicio a la 
comunidad universitaria. 
 
Además, se pretende ejecutar un parking dentro de esta misma edificación que atenúe los 
problemas de aparcamiento existentes buscando la máxima optimización de la parcela y una 
buena gestión de los recursos disponibles. 
 
2- DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO DE LA OBRA 
2.1 – UBICACIÓN 
La obra se encuentra en la parcela con referencia catastral 5737601VP3153F0001XI situada en la 
Avenida de Los Castros 55 frente a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos. 
Al norte limita con dicha Avenida de Los Castros, al Sur con la Calle Honduras, al este con otra parcela 
que alberga un edificio residencial con el parque de La Teja y al oeste con el parque de La Teja 
La parcela tiene acceso por sus lados Norte y Sur pero el terreno se encuentra al nivel de la rasante 
de la Avenida de Los Castros. 
 
2.2 – TOPOGRAFÍA Y CARTOGRAFÍA 
Como se expone en el Anejo nº2 – “Cartografía y Topografía” la parte interna de la parcela se 
encuentra excavada y a una cota relativamente constante, siendo su punto más bajo el situado a la 
cota +30,87 sobre el nivel del mar. La parcela aumenta su altitud de forma relativamente constante 
hasta la cota +32,74 hacia el lado Sur de la parcela. La parte superior del sostenimiento se encuentra 
a una cota que varía linealmente entre +35,07 en la parte cercana a la Avenida de Los Castros y +45,32 
en el lado opuesto. 
 
2.3 – GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 
El Servicio de Infraestructuras de la Universidad de Cantabria ha facilitado un estudio realizado por 
una empresa especializada, cuyo resumen se expone en los Anejos nº3 y nº4, “Geología” y 
“Geotecnia” respectivamente, en el que se definen las principales características geológicas y 
geotécnicas de la parcela. 
Tras realizar 8 sondeos en diferentes puntos de la parcela el informe divide los materiales 
encontrados en cinco niveles claramente diferenciados: 
Nivel 1.- Rellenos antrópicos. 
Nivel 2.-Depósito eluvial. 
Nivel 3.- Sustrato rocoso perteneciente a la Formación de Margas y Calizas del Sardinero. 
Nivel 4.- Sustrato rocoso perteneciente a la Formación Altamira. 
Nivel 5.- Sustrato rocoso perteneciente a la Formación Suances. 
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Se encuentra roca a poca profundidad y de gran capacidad lo que permite transmitir al terreno una 
tensión en torno a 4-5 kg/cm2, recomendando iniciar las cimentaciones a la cota +29,5 m. 
Actualmente la parcela se encuentra excavada y vaciada, a una cota cercana a los +31 m, con una 
pantalla micropilotada con anclajes que sostiene las paredes de la excavación. 
El terreno está formado, básicamente, por de arenas y limos-arcillas con intercalación de calizas. 
 
2.4 – SISMICIDAD 
Para obtener la peligrosidad sísmica en la zona de estudio se recurre a un mapa de peligrosidad 
sísmica que se expone en el Anejo nº5 – “Sismicidad”. Dicho mapa suministra, expresada en relación 
al valor de la gravedad, g, la aceleración sísmica básica ab y el coeficiente de contribución K que tiene 
en cuenta la influencia de los distintos tipos de terremotos esperados en la peligrosidad sísmica de 
cada punto. 
Dicho mapa muestra que, en toda la Comunidad de Cantabria, la aceleración sísmica básica es inferior 
a 0,04g. Por lo tanto, como marca la Norma en su apartado 1.2.3., no será necesario realizar el cálculo 
sísmico. 
 
2.5 – CLIMATOLOGÍA E HIDROLOGÍA 
Santander se encuentra en una zona con una temperatura regular, con una media en torno a los 
14,1˚C. En términos mensuales enero es el mes más frío del año y agosto el más caluroso. Esto no 
supone ningún condicionante tanto en fase de construcción como en fase de explotación. La 
pluviometría es de 1073 mm/año en consonancia con el clima oceánico típico de la zona costera 
cántabra. Este clima tiene como principal característica, además de ser muy lluvioso, una fuerte 
inestabilidad condicionado por la orografía. La presión promedio es relativamente baja y la humedad 
relativa se sitúa en torno al 74,88%. 
Por otro lado, la hidrología nos permitirá conocer el caudal de agua a evacuar para poder realizar un 
correcto dimensionamiento de la red de drenaje. Para ello, como se realiza en el Anejo nº6 – 
“Climatología, hidrología y drenaje”, es necesario delimitar la zona de afección del proyecto y calcular 
tanto la hidrología superficial como la subterránea. 
 
2.6 – NORMATIVA URBANÍSTICA 
La normativa urbanística es la que fija unos parámetros de edificabilidad, ocupación del terreno y 
superficie máxima edificable así como las medidas mínimas de separación a linderos. Toda esta 
reglamentación viene recogida en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1997 que es el 
que actualmente se encuentra vigente tras la anulación del PGOU de 2012. 
En el Anejo nº7 – “Normativa Urbanística” se analiza y adjunta un resumen de las partes 
fundamentales que afectan al proyecto del PGOU de 1997. Así mismo, se plantea una hipótesis 
basada en la aprobación de una futura Propuesta de Concreción que permita a la edificación 
excederse, ligeramente, en la ocupación del terreno. Todo ello se encuentra debidamente justificado 
en el anejo enunciado anteriormente. 
Los parámetros fundamentales que debe cumplir la edificación son los siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.7 – TIPOLOGÍA DE PISCINAS CUBIERTAS 
Las Normas NIDE son las encargadas de definir las condiciones reglamentarias y de diseño que deben 
considerarse en la construcción de instalaciones deportivas. Más concretamente, en su tercer 
apartado, fija las condiciones a las que deben estar ajustarse los proyectos de piscinas tales como 
medidas en planta y profundidad de los vasos, superficies necesarias para el mantenimiento, etc. 
En el Anejo nº8 – “Información sobre tipología de piscinas cubiertas y normativa existente” se adjunta 
un resumen de la normativa más importante 
 
 
3- DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
 
3.1 - DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
La solución adoptada es una edificación de tres plantas de altura más un sótano. En la planta 
enterrada se instala un parking con capacidad para unos 60 vehículos.  
En la planta cero se prevé el acceso a las instalaciones, un espacio destinado a oficinas y otro a la sala 
de instalaciones así como el acceso, mediante dos rampas, al parking subterráneo.  
Edificabilidad 0,90 m2/m2 
Ocupación 52% 
Superficie máxima edificable 6.000 m2 
Altura máxima 7 plantas 
Frente mínimo 25 m 
Fondo mínimo 30 m 
Fondo máximo 90 m 
Separación frente a parcela H/2 ó 4 m 
Separación a linderos H/2 ó 6 m 
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La primera planta contiene los vestuarios, una sala de acondicionamiento físico, una sala de masaje 
y el acceso a los vasos de las piscinas. Existen tres tipologías de vasos: 
- Piscina climatizada de 25 x 12 metros.  
- Piscina de enseñanza de 12,5 x 8 metros.  
- SPA de 10 x 8 metros. 
Por último, la última planta alberga un bar con una gran terraza que posee unas vistas privilegiadas 
tanto de la Avenida de Los Castros como de la zona de baño gracias a una gran cristalera. 
La cubierta se resuelve con una gran cúpula de 20 metros de diámetro que permite el paso de luz 
natural al interior y además dota de una estética muy particular a la obra en cuestión. 
Para su dimensionamiento, que se explica en el Anejo nº10 – “Dimensionamiento estructural”, se han 
tenido en cuenta todos los condicionantes topográficos, geotécnicos, normativos, etc. 
El cálculo y análisis estructural se ha llevado a cabo con el programa CYPECAD que es un es un 
programa de cálculo de estructuras desarrollado por CYPE ingenieros S.A. que realiza el diseño, 
cálculo y dimensionado de estructuras de hormigón armado y metálicas para edificación y obra civil. 
 
3.2 - JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
A lo largo del documento se estudian cinco alternativas posibles. 
La primera de ellas es la que tiene menor área en planta y cumple estrictamente con la ocupación del 
40% del PGOU de 1997. Consta únicamente de dos niveles y un único vaso de 25x12,5 metros. 
La segunda alternativa amplia su ocupación, al igual que el resto de alternativas, a un 52% lo que le 
permite disponer tres vasos diferentes y ampliar su oferta deportiva. Consta de una planta 
subterránea, que alberga los vasos de las piscinas y la sala de instalaciones, y una única planta que 
contiene los vestuarios y demás servicios. La cubierta se diseña con una vistosa cúpula de cristal de 
20 metros de diámetro. 
La tercera de las alternativas posee un sótano y cuatro alturas. Esta gran cota se debe a que en su 
interior se dispone una piscina de foso para realizar salto olímpico. Es una opción muy interesante 
pero muy condicionada por la altura, espacio, y requerimientos estructurales que una piscina tan 
grande solicita. 
La cuarta alternativa tiene, además del sótano, tres plantas. La planta cero junto con el sótano 
conforman un gran parking. La planta primera acoge la sala de instalaciones y la segunda y última el 
acceso a las piscinas, oficinas y vestuarios. La gran ventaja es el parking pero, por el contrario, la 
oferta deportiva es muy limitada. 
Por todo ello se ha optado por la quinta y última de las alternativas, descrita en el punto anterior, ya 
que como se explica más adelante, en el Anejo nº9 – “Planteamiento de Alternativas”, reúne todas 
las ventajas de las distintas alternativas estudiadas.  
Aprovecha al máximo la superficie de la parcela y las instalaciones pueden ser dotadas con unas 
instalaciones mucho más completas. Es posible disponer un mayor número de vasos lo que permite 
ampliar la oferta de las instalaciones y diversificar sus clientes. 
Todo ello sumado a la estética que le proporciona la cubierta que incorpora la antes mencionada 
cúpula que pretende ser un punto de encuentro y sume un valor añadido al Campus Universitario. 
Además, en su planta subterránea, permite disponer un parking que mejore los problemas de 
aparcamiento existentes actualmente en la Universidad. 
 
 
4- PRECIOS Y PRESUPUESTOS 
 
Para la elaboración del presupuesto se han realizado las mediciones de las unidades de obra sobre 
el anteproyecto realizado. En el caso de las unidades de obra que no pueden ser cuantificadas en 
el anteproyecto se ha recurrido a realizar una estimación de las mismas observando proyectos 
similares. 
 
Se han tomado como referencia distintas bases de datos para obtener los precios de las diferentes 
unidades de obra y sus respectivos desgloses, recogidos en el Anejo nº11 – “Justificación de 
precios”. 
 
Este presupuesto tiene un carácter estimativo con el que se pretende obtener un orden de 
magnitud de la obra a ejecutar. Para elaborar un presupuesto exacto se debe realizar un estudio 
exhaustivo más detallado, lo que correspondería al proyecto constructivo. 
 
Para la alternativa adoptada el Presupuesto de Ejecución Material (P.E.M.) de las obras incluidas 
en este documento asciende a la cantidad de 3.247.804,74 €, TRES MILLONES DOSCIENTOS 
CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS. 
 
Por otra parte, el Presupuesto Base de Licitación (IVA incluido) asciende a la cantidad de 
4.676.514,04 €, CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CATORCE 
EUROS con CUATRO CÉNTIMOS. 
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5- DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PROYECTO 
 
Este anteproyecto está formado por un único tomo que se divide en los siguientes documentos: 
 
DOCUMENTO Nº1 – MEMORIA 
 
• Memoria Descriptiva 
 
• Anejos a la memoria 
 
- ANEJO Nº1.- ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS. 
- ANEJO Nº2.- CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA. 
- ANEJO Nº3.- GEOLOGÍA 
- ANEJO Nº4.- GEOTECNIA 
- ANEJO Nº5.- SISMICIDAD 
- ANEJO Nº6.- CLIMATOLOGÍA, HIDROLOGÍA Y DRENAJE 
- ANEJO Nº7.- NORMATIVA URBANÍSTICA 
- ANEJO Nº8.- INFORMACIÓN SOBRE TIPOLOGÍA DE PISCINAS CUBIERTAS Y 
NORMATIVA EXISTENTE 
- ANEJO Nº9.- PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS 
- ANEJO Nº10.- DIMENSIONAMIENTO ESTRUCTURAL 
- ANEJO Nº11.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 
 
DOCUMENTO Nº2 – PLANOS 
 
 
• 1. PLANOS DE SITUACIÓN 
- 1.1. SITUACIÓN EN CANTABRIA 
- 1.2. SITUACIÓN EN EL MUNICIPIO 
- 1.3. SITUACIÓN DE LA PARCELA 
 
• 2. PLANOS TOPOGRÁFICOS 
- 2.1. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE LA PARCELA 
- 2.2. PERFIL LONGITUDINAL DE LA PARCELA 
 
• 3. ALTERNATIVAS 
- 3.1. ALTERNATIVA 1 
- 3.2. ALTERNATIVA 2 
- 3.3. ALTERNATIVA 3 
- 3.4. ALTERNATIVA 4 
- 3.5. ALTERNATIVA 5 
 
• 4. PLANOS ESTRUCTURALES 
- 4.1 FORJADO 1 
- 4.2 FORJADO 2 
- 4.3 FORJADO 3 
- 4.4 FORJADO 4 (CUBIERTA) 
- 4.5 CIMENTACIÓN 
- 4.6 MUROS Y PILARES 
 
• 5. PLANOS REPARTO INTERIOR 
 
 
DOCUMENTO Nº3 – PRESUPUESTO 
 
• 1. MEDICIONES 
 
• 2. CUADROS DE PRECIOS 
- 2.1. CUADRO DE PRECIOS Nº1 
- 2.2. CUADRO DE PRECIOS Nº2 
 
• 3. PRESUPUESTOS 
Santander, a 28 de septiembre de 2018. 
  
 El autor del proyecto 
 
                             
 
 
 
Fdo: Félix Durán Vía 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 
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1- ANTECEDENTES 
La actuación propuesta se ejecutará en la parcela situada frente a la Escuela Técnica Superior de Caminos, 
Canales y Puertos de Santander, propiedad de la Universidad de Cantabria.  
Dicha parcela estaba ocupada por el antiguo Colegio Mayor “Juan de la Cosa”. Con el tiempo se fue 
quedando obsoleto y era necesaria una rehabilitación. Se determinó que la rehabilitación necesaria para 
que cumpliese con los requisitos de las residencias actuales era demasiado costosa así que se optó por 
su demolición para posteriormente construir una nueva residencia. Mientras se definía el proyecto de la 
nueva residencia y se tomaban los pasos oportunos se acondicionó como parking y así darle un uso 
temporal a la parcela. 
El proyecto inicial para la nueva residencia Juan de la Cosa consistía en un edificio de tres plantas con una 
superficie máxima edificable de 4.000 metros cuadrados, que era lo permitido por el PGOU vigente en 
aquel momento, y un aparcamiento subterráneo con capacidad para 210 vehículos. 
El 17 de abril de 2006 se presentó una Propuesta de Concreción en las que se fijaban unas condiciones 
específicas de ordenación pasando de tener una edificabilidad de 0,5 m2/m2 y una altura máxima de 3 
plantas a una edificabilidad de 0,9 m2/m2 y una altura máxima de 7 plantas, asimilándose a las 
condiciones urbanísticas del entorno inmediato y justificado por la necesidad de una renovación de la 
situación actual de la edificación, adecuando las instalaciones a las demandas actuales en materia de 
alojamiento educativo tal y como figura en la Propuesta de Concreción que se adjunta más adelante en 
el Anejo nº7 – “Normativa Urbanística”. 
Esta Propuesta de Concreción nunca llegó a aprobarse debido a varias apelaciones interpuestas por 
diferentes agrupaciones. 
Las obras, con un presupuesto en torno a los diez millones de euros, comenzaron en 2011 con la ejecución 
de la cimentación pero, en 2012, un nuevo PGOU permitía el levantamiento de una planta más de altura 
con una superficie edificable máxima de 6.000 metros cuadrados. La Universidad de Cantabria paralizó 
las obras para adaptar el proyecto a la nueva normativa más ventajosa y buscando una nueva modalidad 
de colaboración público-privada. El concurso quedó desierto debido, principalmente, al mal estado del 
sector de la construcción en aquel momento. 
 
 
2- JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
La Universidad de Cantabria posee unas instalaciones deportivas propias situadas dentro del campus 
universitario que cuentan con dos pistas cubiertas, dos pistas de squash y una sala de acondicionamiento 
físico.  
Aunque se ofertan actividades relativas a la natación la Universidad no posee piscina propia, derivando 
a los universitarios a las piscinas del centro deportivo “Marisma Wellness Center”.  
Por ello, se propone la ejecución de una o varias piscinas cubiertas con graderío para realizar diversas 
actividades. Esto sería un valor añadido muy importante para el campus de la Universidad de Cantabria. 
Así mismo, se pretende ejecutar un parking dentro de las instalaciones para aprovechar al máximo la 
parcela y que, además, alivie el problema actual de aparcamiento en la Universidad que, aunque cuenta 
con varios aparcamientos, son insuficientes para acoger el gran volumen de vehículos existente.  
Además, la demanda de plazas de aparcamiento es en horas muy determinadas por lo que se genera 
unos picos de demanda que no pueden absorberse con las plazas disponibles actualmente. 
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1- TOPOGRAFÍA 
Se dispone de un levantamiento completo del estado actual de la parcela llevado a cabo por el 
Departamento de Ingeniería Geográfica y Técnicas de Expresión Gráfica de la Universidad de Cantabria. 
Dicha cartografía ha sido facilitada por el Servicio de Gestión de Infraestructuras de la Universidad de 
Cantabria. 
En el “Documento nº2 – Planos” se adjunta el plano de dicho levantamiento topográfico de la parcela. 
 
 
2- SISTEMA DE REFERENCIA 
Para su representación se toma la proyección UTM (Universal, Transversa, Mercator). El enganche con la 
Red Geodésica Nacional (R.G.N.), cuyos vértices están dotados de coordenadas UTM, se hace desde el 
triángulo base más cercano. La base topográfica ha de quedar enganchada a las tres con alta precisión.  
Como referencia altimétrica, se utilizará el valor proporcionado por dichos vértices, puesto que la 
precisión requerida no es muy exigente, sumado además a la lejanía de los clavos de la Red Nacional de 
Nivelación (N.G.J.)  
Dada la proximidad a la Escuela de Caminos Canales y Puertos de Santander hay una gran cantidad de 
puntos de apoyo ya situados en todo su perímetro para los alumnos de la asignatura de Topografía y 
Geodesia cuyas coordenadas están bien controladas. Además, en una de las cubiertas de la Escuela existe 
una Reseña de Estación Permanente completamente calibrada. 
En el Anexo nº1 se adjunta la reseña de dicha estación permanente. 
 
 
3- OROGRAFÍA 
La parte interna de la parcela se encuentra excavada y a una cota relativamente constante, siendo su 
punto más bajo el situado a la cota +30,87 sobre el nivel del mar. La parcela aumenta su altitud de forma 
relativamente constante hasta la cota +32,74 hacia el lado Sur de la parcela. La parte superior del 
sostenimiento se encuentra a una cota que varía linealmente entre +35,07 en la parte cercana a la 
Avenida de Los Castros y +45,32 en el lado opuesto. 
En el “Documento nº2 – Planos” se muestra un perfil longitudinal de la parcela que permite observar el 
gran desnivel descrito anteriormente. 
 
 
4- REPLANTEO 
El replanteo de la parcela se materializa en el terreno de forma permanente por medio de dados de 
hormigón suficientemente hincados en el terreno para evitar su desplazamiento o por puntos del terreno 
fijos e inmovibles. 
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1- INTRODUCCIÓN 
Para obtener la información relativa a la geología se ha recurrido a dos fuentes distintas: 
- Cartografía del Instituto Geológico y Minero de España 
- Informe Geológico y Geotécnico de la empresa TRIAX,S.A. 
 
 
2- ESTRATIGRAFÍA 
Del informe realizado por la empresa TRIAX,S.A. se extrae que la zona concreta bajo estudio se ubica en 
el flanco sur del Sinclinal Santillana-San Román, de dirección prácticamente E-W y en la que afloran 
materiales que van desde el Cretácico Inferior hasta el Cuisiense (Terciario), formando estrechas franjas 
litológicas que siguen la misma dirección que el Sinclinal (E-W). 
En este caso y, debido a la posición concreta del futuro edificio, la cimentación del mismo se verá afectada 
por tres formaciones Cretácicas. Dos de ellas, de naturaleza carbonatada y la otra detrítica, aunque, 
desde el punto de vista geotécnico, todas ellas con unas características estructurales muy similares. En 
concreto, y de muro a techo, serían: 
 
- Fm. Suances (Albiense Superior-Cenomaniense Inferior) 
Está compuesta por areniscas amarillentas y blancas bituminosas, de facies fluviales y, en la parte 
superior, por margas arcillosas con intercalaciones de calcarenitas o areniscas calcáreas y nódulos de 
pirita, típicas de ambientes inter a submareales de estuario. Su potencia es de unos 150 m. 
 
- Fm. Altamira (Cenomaniense Medio-Superior) 
Está compuesta por calizas bioclásticas, bien estratificadas en bancos de 20 a 80 cm., que presentan 
intercalaciones de margas hojosas bioclásticas y, puntualmente, algo nodulosas. 
Su potencia es variable, con un máximo de 150 m., y se interpretan como depósitos de plataforma somera 
dominada por mareas. 
 
- Fm.  Margas  y  calizas  del  Sardinero  (Santoniense-Campaniense Medio) 
Constituida por una alternancia monótona de margas hojosas y calizas arcillas que en la parte inferior 
contienen abundante glauconita y fauna pelágica y que, puntualmente, puede estar parcialmente 
dolomitizada. 
Su potencia aumenta, de Oeste a Este de 500 a 900 m. y el medio de depósito es de plataforma externa. 
Según la disposición de las citadas formaciones, con respecto a la situación de la parcela donde se ubicará 
el nuevo edificio, es esta última formación (Fm. Margas y calizas del Sardinero) la que tendría una mayor 
representación y la única que, realmente, se verá afectada por las labores de excavación para la ejecución 
de la edificación proyectada. 
Las otras dos formaciones (de Norte a Sur, Fm. Altamira y Fm. Suances), se llegan a detectar únicamente 
en los sondeos situados en la zona Sur de la parcela (sondeos S-7 y S-8) y a partir de profundidades 
relativamente importantes, concretamente: 
 
 
 
Es por este motivo por el que, la gran mayoría de las excavaciones se llevarán a cabo sobre materiales de 
la Fm. Margas y calizas del Sardinero y únicamente en una zona concreta, se llegarán a detectar las calizas 
de la Fm. Altamira (ver perfil Sur). 
Esta circunstancia, desde el punto de vista geotécnico no tiene ninguna relevancia puesto que se trata 
de dos formaciones con similares características, tanto litológicas como estructurales. 
A través de la información aportada por los registros de las actuaciones de campo, se han elaborado los 
perfiles estratigráficos que se acompañan. Dichos perfiles sólo pueden considerarse reales en el punto 
concreto de realización del reconocimiento de campo, siendo, en el resto, una interpretación razonada 
de los datos disponibles. 
 
Esta información está en concordancia con la obtenida de las hojas del Instituto Geológico y Minero 
Español las cuales corroboran la existencia de materiales pertenecientes al Cretácico, Jurásico, Triásico y 
Cuaternario así como la presencia de arenas, limos arcillas y calizas. 
 
 
3- PLANOS GEOLÓICOS 
Se adjunta la Hoja nº35 del Instituto Geológico y Minero de España correspondiente a la zona de estudio 
de Santander a escala 1:50.000 y el Mapa Geológico de Cantabria a escala 1:100.000.  
Litología sondeo S-7 sondeo S-8 
Fm. Altamira de 11,50 a 21,00 m. 10,00 a 22,00 m. 
Fm. Suances a partir de 21,00 m. a partir de 22,00 m. 
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1- ANTECEDENTES 
En Julio de 2006 la Universidad de Cantabria (UC) encargó un reconocimiento de campo a la empresa 
TRIAX, S.A. sobre la parcela donde se encontraba el Colegio Mayor Juan de la Cosa, perteneciente al 
campus universitario en la Avenida de Los Castros en Santander (Cantabria), para la ampliación del 
mismo. 
Este informe tenía por objeto establecer las condiciones de cimentación y procedimiento constructivo 
para la ejecución del vaciado necesario para la realización de un nuevo edificio que iba a albergar la 
Residencia Universitaria “Juan de la Cosa”. 
El presente anejo se apoya en este informe, que ha sido facilitado por los servicios técnicos de la 
Universidad de Cantabria, extrapolando los resultados obtenidos al proyecto en cuestión. 
En concreto, se ejecutaron ocho sondeos, S-1 a S-8, con recuperación de testigo continuo. Se tomaron 
muestras inalteradas y testigos parafinados y se ejecutaron ensayos de penetración dinámica estándar, 
SPT, de forma sistemática. 
Sobre las muestras y testigos recogidos, se llevaron a cabo diversos ensayos de laboratorio. Los registros 
de estos sondeos, así como los resultados de los ensayos de campo y laboratorio realizados, se recogen 
en un documento realizado por TRIAX, en la misma fecha que el reconocimiento (Ref.:OS/2006-94-
0153/06). 
Basándose en los parámetros obtenidos tras el estudio se aconseja no superar la tensión admisible de 4-
5 kg/cm2. 
Actualmente, la parcela se encuentra excavada y vaciada. Presenta una pendiente en sentido Sur- Norte, 
desde una cota máxima en la zona sur en torno a la +48,60 m hasta una cota mínima en la zona de la 
Avda de Los Castros de +34 m lo que implica un desnivel de 14,6 m. La cota de cimentación prevista se 
sitúa en la +29,50 m por lo que con el vaciado actual las excavaciones para alcanzar la cota de cimentación 
varían en torno a 1-2 metros. 
 
 
2- RECONOCIMIENTOS REALIZADOS 
En la planta general de la parcela se ha reflejado la situación del reconocimiento de campo llevado a cabo 
en Julio de 2006. 
Dicho reconocimiento ha consistido en ocho sondeos a rotación (S-1 a S-8), con extracción de testigo 
continuo y toma de muestras inalteradas, y ejecución de ensayos de penetración dinámica estándar, SPT, 
de forma sistemática, siempre que fue posible. 
En todos los sondeos se llegó a detectar el sustrato rocoso margocalizo, a las profundidades que recoge 
la siguiente tabla: 
 
 
 
 
Sondeo Profundidad (m) Sondeo Profundidad (m) 
S-1 1,50 S-5 3,80 
S-2 4,10 S-6 5,70 
S-3 2,50 S-7 3,60 
S-4 3,60 S-8 2,80 
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La empresa TRIAX, S.A. a través de la información aportada por los registros de las actuaciones de campo, 
se ha elaborado los perfiles estratigráficos que se acompañan. Dichos perfiles sólo pueden considerarse 
reales en el punto concreto de realización del reconocimiento de campo, siendo, en el resto, una 
interpretación razonada de los datos disponibles. 
En ellos, de techo a muro, se han diferenciado los siguientes niveles: 
- Nivel 1.- Rellenos antrópicos.  
 
Se interesa en todos los sondeos realizados, con espesores que van desde 40 cm. en el sondeo S-
8, hasta 1,20 m. en el sondeo S-2. 
 
Su composición es muy heterogénea a lo largo de la parcela analizada. En los sondeos S-1 y S-4 se 
detectan unas gravas subangulosas carbonatadas, de tamaño centimétrico (zahorra), de 8 y 70 
cm. de espesor, respectivamente. En el sondeo S-1, bajo esta capa de zahorra, se describen 
arcillas con indicios de arena, de color marrón amarillento y gris, que en los últimos centímetros 
del tramo engloban gravas de las margas infrayacentes. 
 
En los sondeos S-2, S-5 y S-6, están compuestos por un nivel de tierra vegetal, con restos de 
ladrillería y demolición. 
 
En el sondeo S-3, se detecta un nivel superior de hormigón, de 15 cm. de espesor, y bajo él, arcillas 
arenosas con restos de ladrillería (60 cm. de espesor). 
 
En el sondeo S-7, el nivel de relleno antrópicos está compuesto completamente por una placa de 
hormigón de 50 cm. de espesor. 
 
En el sondeo S-8, se interesa un nivel superior de hormigón, de 20 cm. de espesor, y a 
continuación, 20 cm. de zahorra artificial. 
 
- Nivel 2.- Depósito eluvial.  
 
Se detecta en todos los sondeos realizados, con espesores variables, desde un valor mínimo de 
75 cm. interesados en el sondeo S-1, hasta un máximo de 5,20 m. en el sondeo S-6. 
 
Se describen como arcillas con un contenido variable de arena, desde indicios hasta arenosas, de 
color marrón amarillento y gris, con nódulos grises, que engloban gravas y gravillas subangulosas 
carbonatadas, de tamaño centimétrico, de consistencia variable según la zona investigada, desde 
blanda a dura. 
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Puntualmente, en el sondeo S-8, se describen como limos arcillosos, de color marrón amarillento, 
que engloban gravillas dispersas carbonatadas, de tamaño centimétrico, y presentan consistencia 
media. 
Perteneciente a este nivel, se tomaron varias muestras inalteradas para su posterior análisis en 
laboratorio. Los resultados obtenidos se resumen en la tabla, a continuación: 
 
 
 
Donde Cu(PM) y Cu(TV), es la resistencia al corte sin drenaje, en kg/cm², obtenida mediante 
penetrómetro de mano y torvane, respectivamente. 
 
 
 
 
De ellos se deduce que se trata de arcillas y/o limos, con un contenido variable de arena, desde 
algo a arenosas/os, llegan incluso a clasificarse como arenas arcillosas y/o limosas, de plasticidad 
baja (muestra del sondeo S-6) a media (muestras de los sondeos S-5, S-7 y S-8), que presentan, 
por lo general, consistencia media-alta (valor medio de Cu (PM/TV) = 0,6 kg/cm2), con zonas 
puntuales de consistencia blanda, y otras de consistencia dura. 
 
Según los criterios habitualmente manejados, la elevada plasticidad indicaría potencial expansivo, 
sin embargo, y lo fundamental es que, para que se produzca el fenómeno del hinchamiento es 
preciso que haya cambio en el contenido de humedad del suelo, y en esta zona norte, los suelos 
se encuentran generalmente saturados de forma continua. No se han dado casos de este tipo de 
fenomenologías en estas áreas húmedas. 
 
En ese sentido, para poder clasificar un suelo desde el punto de vista de la expansividad, son más 
adecuadas las experiencias de C. Oteo, plasmadas en la gráfica que se acompaña, función de 
dichas características de plasticidad del suelo, y de su humedad natural. 
 
Como puede observarse en la figura adjunta, aunque las muestras de los sondeos S-5, S-7 y S-8 
tienen media a alta plasticidad, presentan expansividad nula o baja. 
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Los resultados de los ensayos de penetración estándar, realizados en los sondeos S-5, S-7 y S-8, 
una vez tomadas la muestras, proporcionan golpeos en el intervalo, NSPT = 8-12, lo que clasifica 
este nivel como de consistencia media. 
 
Además, para la obtención de los parámetros resistentes a largo plazo de este nivel eluvial, se 
realizó un ensayo de corte directo lento CD. Teniendo en cuenta la naturaleza variable de los 
materiales que componen este nivel, se consideran como resultados los siguientes intervalos: 
 
 
 
Donde c', es la cohesión del material, y N', el ángulo de rozamiento interno. 
 
Para cálculos posteriores, se considerará como característicos del terreno, los siguientes valores 
medios: 
c' = 1,5 T/m2 y N' = 30º 
 
Por lo que se refiere al ensayo de agresividad del suelo realizado, su resultado fue el siguiente: 
 
 
 
De esto se deduce que, se trata de un suelo no agresivo. 
 
En función de su composición granulométrica variable según la zona, a este suelo puede 
asignársele un coeficiente de permeabilidad en el siguiente intervalo: 
K = 10-6 – 10-5 cm/s 
 
 
- Nivel 3.- Sustrato rocoso perteneciente a la Fm. Margas y Calizas del Sardinero. 
 
Este sustrato ha sido detectado en todos los sondeos llevados a cabo a partir de las profundidades 
de la tabla adjunta, y en la mayoría de los casos hasta fin de la excavación, a excepción de los 
sondeos S-7 y S-8 donde, bajo esta formación, se localizan las calizas pertenecientes a la Fm. 
Altamira. 
 
 
 
En general, este sustrato rocoso (Fm. Margas y Calizas del Sardinero) se describe como calizas 
bioclásticas grises, con intercalaciones de niveles de margas, de color gris negruzco, que en algún 
nivel le dan un aspecto noduloso o brechoide. 
 
Se registran varias juntas, las más numerosas con un buzamiento en torno a 45º - 60º, que se 
corresponderían con la estratificación, dada su repetitividad, y la coincidencia con los valores 
medidos en la estación realizada en afloramientos próximos, con perfil plano a ondulado (JRC 
desde 4 a 10) en superficie y sin relleno, y otras marginales con un buzamiento de 20-35º y 75º, 
con perfil plano (JRC desde 6 a 8) en superficie y, por lo general, sin relleno, aunque 
puntualmente, presentan relleno arcilloso. 
 
El R.Q.D. es del 80-90% en todo el espesor de roca investigado. 
 
En el sondeo S-1, hasta fin de la perforación, y en el S-2, los primeros 6 m. hay un predominio de 
los niveles margosos. En ellos, el sustrato interesado se describe como margas bioclásticas de 
color griz negruzco, con intercalaciones de niveles de caliza gris, de tamaño centimétrico - 
decimétrico, y puntualmente métrico. 
 
El R.Q.D. medio en este nivel principalmente margoso es del 60%. 
 
Pertenecientes a dicho sustrato, se han recogido varios testigos de roca, para su posterior análisis 
en el laboratorio. Sus resultados se resumen a continuación: 
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Donde qu(kg/cm²) es la resistencia a compresión simple de la roca. 
 
Las ligeras variaciones en la resistencia a compresión simple obtenidas en las distintas probetas 
pueden ser debidas a las intercalaciones margosas interesadas. Sin embargo, salvo en el caso de 
los testigos tomados en el sondeo S-1, estas variaciones no resultan muy importantes. En el caso 
mencionado, ya se ha comentado anteriormente que, el sustrato interesado se describe en toda 
la profundidad investigada como margas bioclásticas, lo que explica la reducida resistencia 
obtenida. A partir de estos resultados, se considera un valor medio representativo de la 
resistencia a compresión simple de los niveles más calcáreos, de qu = 280 kg/cm². 
 
- Nivel 4.- Sustrato rocoso perteneciente a la Fm. Altamira. 
 
Este sustrato se interesa en los sondeos S-7 y S-8 bajo la Fm. Calizas y Margas del Sardinero, a las 
profundidades y con los espesores que se recogen en la tabla adjunta: 
 
 
 
En general, este sustrato rocoso se describe como una alternancia de calizas arcillosas bioclásticas 
de color gris, y margas de la misma tonalidad, de aspecto masivo. 
 
Se registra una junta, que se correspondería con la estratificación, con un buzamiento en torno a 
60º, con perfil ondulado (JRC desde 10 a 12) en superficie y sin relleno. 
 
El R.Q.D. medio en el espesor de roca investigado es del 90%. 
 
- Nivel 5.- Sustrato rocoso perteneciente a la Fm. Suances. 
 
Este nivel se interesa en los sondeos S-7 y S-8, bajo el sustrato carbonatado de la Fm. Altamira, a 
20,80 m. y 21,60 m. de profundidad, respectivamente, y hasta fin de la perforación. 
 
En ambos casos se describe como areniscas de color gris, y tamaño de grano medio-grueso, que 
se recuperan en forma de gravas. 
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3- CONDICIONES DE LA CIMENTACIÓN 
En base a los perfiles estratigráficos realizados, donde se recoge la información obtenida durante el 
reconocimiento de campo, se deduce la existencia de un sustrato rocoso margocalizo, a la cota prevista 
de cimentación (+29,50). Concretamente, la profundidad de aparición de la roca en las perforaciones 
realizadas se recoge en la siguiente tabla: 
 
 
 
Hay que tener en cuenta que la excavación de los niveles en sótano dejan aflorante el sustrato rocoso a 
lo largo de toda la superficie a construir y que, por lo tanto, las acciones de los apoyos, serán transmitidas 
directamente a las calizas Cretácicas, mediante tipologías de cimentaciones superficiales (zapatas). 
En lo que sigue, se evalúa la tensión admisible a adoptar en su diseño. 
El estudio de la seguridad frente al hundimiento mediante fórmulas analíticas en rocas es complicado, 
pues no existen modelos de comportamiento en rotura sobre los que se tenga experiencia práctica 
suficiente. 
En el caso de rocas no muy blandas (qu > 1 Mpa), o muy diaclasadas (R.Q.D. > 10%), o que tengan una 
alteración importante (G $IV) (que podrían tratarse como suelos),se puede determinar su presión 
admisible a partir de los datos siguientes: 
- Resistencia a compresión simple de la roca sana, qu. 
- Tipo de roca. 
- Grado de alteración medio. 
- Valor del R.Q.D. y separación de las litoclasas. 
Estos parámetros deben de ser los representativos del comportamiento del volumen de roca situado bajo 
la cimentación hasta una profundidad de 1,5 B, medida desde su plano de apoyo. 
La presión admisible puede estimarse mediante la siguiente expresión: 
Padm = p0. α1. α2. α3. √(qu/p0)   
donde: 
p0 = presión de referencia. Deberá tomarse un valor de 1 Mpa. qu = resistencia a compresión simple de 
la roca sana. 
α1, α2, α3 = parámetros adimensionales que dependen del tipo de roca, de su grado de alteración y del 
espaciamiento de las litoclasas, según se indica a continuación. 
 
a) Influencia del tipo de roca: 
 
α1 = √(10. qt/qu)  
Donde qt es la resistencia a tracción simple de la roca. 
A falta de información específica respecto de este parámetro, se puede utilizar el valor que se obtenga 
de la tabla siguiente: 
 
 
 
(*) A excepción de las indicadas en los grupos 1 y 3 
(**) A excepción de las indicadas en los grupos 1 y 4 
 
b) Influencia del grado de meteorización: 
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Se usará el mayor grado de alteración que pudiera existir dentro de 1,50 B, bajo el plano de apoyo. 
Los valores del parámetro correspondiente, son los siguientes: 
 
 
 
c) Influencia del espaciamiento entre litoclasas: 
 
La  separación  entre  litoclasas  debe  de  caracterizarse  de  dos  formas diferentes:  
- Mediante censo de litoclasas en afloramientos próximos a la zona de cimentación 
- Midiendo el valor del R.Q.D. de los sondeos mecánicos. 
 
En todo caso, la zona de referencia será el volumen de roca situada bajo la cimentación, hasta una 
profundidad igual a 1,5 B. 
Se calculará “α3”, como el menor valor de los siguientes: 
 
α3 =√(s/1 m. )               α3 =√(R. Q. D. (%)/100)  
siendo: 
s = espaciamiento entre las litoclasas expresado en metros. 
 
La aplicación del procedimiento a este caso concreto conduce a una valoración de los parámetros 
intervinientes de: 
- Para los niveles más calcáreos: 
 
α1 = 0,6 α2 = 0,70 α3 (mínimo) = 0,89 qu ≈ 28 MPa 
- Para los niveles margosos: 
 
α1 = 0,4 α2 = 0,70 α3 = 0,77 qu ≈ 5-6 MPa 
Dependiendo de la litología, la tensión admisible se situaría en el rango:  
 
Padm = p0 . α1 . α2 . α3 √(qu/p0)  ≈ 5-20 kg/cm² 
 
Una información adicional que puede consultarse para la estimación de la presión de trabajo anterior, 
es la contenida en valores normativos de diversos códigos, como los de los cuadros adjuntos. 
 
PRESIONES ADMISIBLES EN ROCA (Código inglés CP 2004/1972) 
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PRESIONES ADMISIBLES EN ROCA (DIN 1054) 
 
 
 
Una  expresión  adoptada  por los códigos  americanos  es  la siguiente: 
qadm = 0,2 qu 
 
Siendo qu la resistencia a compresión simple de la roca. 
Este criterio es bastante más conservador que el inglés del cuadro adjunto, donde: 
qadm ≈ 0,5 qu 
Las valoraciones reflejadas en estos códigos corresponden a rocas sanas o ligeramente alteradas (G-II-
III), como las que se considerarían en este caso. 
Del estudio anterior, y con objeto de no reducir excesivamente las dimensiones de las zapatas, y que 
pudieran existir intercalados tramos más margosos de menor resistencia, se aconsejaría no superar la 
tensión admisible de 4-5 kg/cm2. De ese modo se previene también la influencia de posibles anomalías, 
generadas por la disolución de los carbonatos, aunque la roca aparece bastante masiva. 
No obstante, aunque durante la ejecución de las actuaciones de campo no se observó la presencia de 
huecos de alteración cárstica, no se descarta su detección, a la hora de hacer las excavaciones, teniendo 
en cuenta la naturaleza carbonatada del sustrato. 
Por ese motivo, si una vez alcanzada la cota prevista de excavación, en las paredes o fondo de la misma, 
se observaran signos de carstificación, sería necesario comprobar que, al menos, bajo las zapatas más 
cargadas, no existen huecos o cavernas provocados por la disolución de los carbonatos (carstificación). 
En ese caso, se recomendaría, previamente a la ejecución de las cimentaciones, realizar perforaciones a 
destroza con una longitud de, al menos, 2-3 veces la anchura de la zapata correspondiente, bajo su plano 
de apoyo. 
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1- CONSIDERACIONES GENERALES 
Para abordar el tema de la sismicidad se debe acudir a la “Norma de Construcción Sismorresistente: parte 
general y edificación (NCSE-02)” aprobada en el Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre de 2002. 
La estructura que es objeto de estudio está dentro del ámbito de aplicación que se recoge en el Artículo 
2 de la Norma. El ámbito de aplicación se extiende a todos los proyectos y obras de construcción relativos 
a edificación, y, en lo que corresponda, a los demás tipos de construcciones, en tanto no se aprueben 
para los mismos normas o disposiciones específicas con prescripciones de contenido sismorresistente. 
La aplicación de esta Norma es obligatoria en las construcciones recogidas en el artículo 1.2.1, excepto: 
- En las construcciones de importancia moderada. 
- En las edificaciones de importancia normal o especial cuando la aceleración sísmica básica ab sea 
inferior a 0,04 g, siendo g la aceleración de la gravedad. 
En las construcciones de importancia normal con pórticos bien arriostrados entre sí en todas las 
direcciones cuando la aceleración sísmica básica ab (art. 2.1) sea inferior a 0,08 g. No obstante, la Norma 
será de aplicación en los edificios de más de siete plantas si la aceleración sísmica de cálculo, ac, (art. 2.2) 
es igual o mayor de 0,08 g. 
 
 
2- CLASIFICACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES 
A continuación, el apartado 1.2.1. de la Norma, clasifica las construcciones en función los daños que 
puede ocasionar su destrucción e independientemente del tipo de obra de que se trate. Las 
construcciones se clasifican en: 
- De importancia moderada: Aquellas con probabilidad despreciable de que su destrucción por el 
terremoto pueda ocasionar víctimas, interrumpir un servicio primario, o producir daños 
económicos significativos a terceros. 
- De importancia normal: Aquellas cuya destrucción por el terremoto pueda ocasionar víctimas, 
interrumpir un servicio para la colectividad, o producir importantes pérdidas económicas, sin que 
en ningún caso se trate de un servicio imprescindible ni pueda dar lugar a efectos catastróficos. 
- De importancia especial: Aquellas cuya destrucción por el terremoto, pueda interrumpir un 
servicio imprescindible o dar lugar a efectos catastróficos. En este grupo se incluyen las 
construcciones que así se consideren en el planeamiento urbanístico y documentos públicos 
análogos, así como en reglamentaciones más específicas y, al menos, las siguientes 
construcciones: 
 
• Hospitales, centros o instalaciones sanitarias de cierta importancia. 
• Edificios e instalaciones básicas de comunicaciones, radio, televisión, centrales telefónicas 
y telegráficas. 
• Edificios para centros de organización y coordinación de funciones para casos de desastre. 
• Edificios para personal y equipos de ayuda, como cuarteles de bomberos, policía, fuerzas 
armadas y parques de maquinaria y de ambulancias. 
• Las construcciones para instalaciones básicas de las poblaciones como depósitos de agua, 
gas, combustibles, estaciones de bombeo, redes de distribución, centrales eléctricas y 
centros de transformación. 
• Las estructuras pertenecientes a vías de comunicación tales como puentes, muros, etc. 
que estén clasificadas como de importancia especial en las normativas o disposiciones 
específicas de puentes de carretera y de ferrocarril. 
• Edificios e instalaciones vitales de los medios de transporte en las estaciones de ferrocarril, 
aeropuertos y puertos. 
• Edificios e instalaciones industriales incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto 
1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos 
inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. 
• Las grandes construcciones de ingeniería civil como centrales nucleares o térmicas, 
grandes presas y aquellas presas que, en función del riesgo potencial que puede derivarse 
de su posible rotura o de su funcionamiento incorrecto, estén clasificadas en las categorías 
A o B del Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses vigente. 
• Las construcciones catalogadas como monumentos históricos o artísticos, o bien de 
interés cultural o similar, por los órganos competentes de las Administraciones Públicas. 
• Las construcciones destinadas a espectáculos públicos y las grandes superficies 
comerciales, en las que se prevea una ocupación masiva de personas. 
 
 
3- PELIGROSIDAD SÍSMICA 
Para obtener la peligrosidad sísmica en la zona de estudio se recurre a un mapa de peligrosidad sísmica. 
Dicho mapa suministra, expresada en relación al valor de la gravedad, g, la aceleración sísmica básica ab 
y el coeficiente de contribución K que tiene en cuenta la influencia de los distintos tipos de terremotos 
esperados en la peligrosidad sísmica de cada punto. 
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El mapa de peligrosidad sísmica muestra que, en toda la Comunidad de Cantabria, la aceleración sísmica 
básica es inferior a 0,04g. 
 
 
 
 
4- CONCLUSIÓN 
Una vez llegados a este punto y observarse que la aceleración sísmica básica (ab) en la zona en la que se 
ubicará la estructura es inferior a 0,04 g, como marca la Norma en su apartado 1.2.3., no será necesario 
realizar el cálculo sísmico. 
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1- INTRODUCCIÓN 
Es importante conocer las condiciones climatológicas e hidrológicas del entorno donde se van a 
desarrollar las obras. Primero, se va a estudiar la climatología con sus distintas variables como son la 
temperatura, pluviometría, viento, presión y humedad. Por último, se va a estudiar la hidrología, tanto 
superficial como subterránea, del entorno de la obra. 
 
 
2- CLIMATOLOGÍA 
 
2.1 – TEMPERATURA 
La temperatura en la zona de estudio es regular. La temperatura media se sitúa en 14,1oC 
(climate-data.org) siendo la temperatura promedio de las temperaturas máximas en torno a 19,4 
oC y 9,3 oC la temperatura promedio de las temperaturas mínimas. En términos mensuales enero 
es el mes más frío del año y agosto el más caluroso. 
 
Tabla de temperaturas de Santander. Fuente: climate-data.org. 
Por lo tanto, aunque hay que tener en cuenta estas temperaturas para el diseño de la estructura 
no suponen un condicionante tanto durante la fase de construcción como durante la fase de 
explotación. 
 
 
2.2 – PLUVIOMETRÍA 
La precipitación en Santander es bastante significativa. La media se sitúa en torno a los 1073 
mm/año (climate-data.org). El mes con un pico más lluvioso es diciembre con 136 mm. En el lado 
contrario, en julio, se observa la menor cantidad de lluvia con 44 mm. 
 
Cantidad de precipitación en Santander. Fuente: meteoblue.com. 
 
 
2.3 – VIENTO 
Santander posee un clima oceánico típico de la zona costera cántabra. Es un clima muy lluvioso e 
inestable muy condicionado por su orografía. La dirección de los valles y los factores geográficos 
dan lugar una gran variedad espacial y temporal de la dinámica atmosférica. En la estación 
invernal, los vientos dominantes se hallan asociados a la frecuencia de borrascas atlánticas y 
sistemas frontales sobre el norte peninsular (Mounier, 1979). La llegada de la primavera supone 
una modificación de la condiciones de circulación atmosférica que se refleja en la práctica 
desaparición de los vientos del tercer cuadrante, sobre todo los de fuerte intensidad, y aumento 
de la frecuencia del cuarto cuadrante. 
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Roseta de los vientos de Santander. Fuente: www.meteoblue.com 
 
2.4 – PRESIÓN ATMOSFÉRICA 
La presión promedio es relativamente baja. Existen dos épocas que contienen los valores 
máximos de presión atmosférica. Por un lado, durante los meses de Diciembre y Enero, 
coincidiendo con un máximo general de la Península, al extenderse hacia ella el fuerte 
anticiclón de invierno, centrado en el interior del continente europeo, que provoca un 
predominio en la componente Sur en los vientos (Arce Solana, 2013) Por otro lado, durante 
el verano, en contraposición con la península, por el calentamiento interior de esta área 
que produce un aumento de la temperatura del aire apareciendo bajas presiones de origen 
térmico en el interior. Esto ocasiona que el anticiclón de las Azores se desplace hacia el 
norte tocando a su paso los bordes de la costa. 
 
 
2.5 – HUMEDAD RELATIVA 
Se define como la relación entre la cantidad de vapor de agua que tiene una masa de aire 
y la máxima que podría tener (Cienciatoday, 2017). Este parámetro es muy importante, 
sobre todo, durante el proceso de hormigonado y su curado y para conocer los procesos 
reológicos como la retracción, fluencia, etc. 
Según el Observatorio de Santander la humedad relativa anual es de 74,88%. La humedad 
máxima corresponde al mes de agosto con un 78,46% mientras que la mínima se 
encuentra en enero con un 71,88%. La humedad relativa está muy influenciada por los 
vientos, alcanzando valores máximos para los del Noroeste y Norte, medios para el 
Noreste y mínimos para los vientos de componente Sur. También sufre oscilaciones a lo 
largo del día que provocan rocíos nocturnos intensos, incluso en verano. 
 
 
3- HIDROLOGÍA 
 
Se pretende averiguar el caudal de agua en la zona para, posteriormente, poder dimensionar la red de 
drenaje necesaria. Para ello hay que delimitar la zona de afección del proyecto y calcular tanto la 
hidrología superficial como la subterránea. 
Hay que asignar un periodo de retorno T que es una representación usada comúnmente para presentar 
un estimativo de la probabilidad de ocurrencia de un evento determinado en un periodo determinado. 
El período de retorno de un evento es la cantidad de tiempo para la cual la probabilidad de ocurrencia se 
distribuye uniformemente en los periodos que componen dicha cantidad de tiempo. 
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3.1 – HIDROLOGÍA SUPERFICIAL 
 
Normalmente se aplica el método hidrometeorológico basado en la aplicación de la fórmula 
racional; una intensidad media de precipitación y una estimación de escorrentía constante en el 
tiempo. En este caso, se va a aplicar el Método Hidrometeoro lógico modificado que parte 
básicamente de las mismas hipótesis que el clásico método racional pero incluye un factor 
corrector de uniformidad que contempla el reparto temporal del aguacero. La hipótesis de lluvia 
neta constante que establece el método racional, no es real, y en la práctica existen variaciones 
en su reparto temporal que favorecen el desarrollo de los caudales punta. 
Se conserva la expresión tradicional incorporándole únicamente el factor K, denominado de 
uniformidad: 
 
𝑄 =
𝐶𝑥𝐼𝑥𝐴
3,6
𝐾 
 
 
Siendo: 
 
• Q (m3/seg) = Caudal punta correspondiente a un período de retorno dado. 
• I (mm/h) = Máxima intensidad media en el intervalo de duración Tc, para el mismo 
período de retorno. 
• A (km2) = área drenada 
• C = Coeficiente de escorrentía 
• K = Coeficiente de uniformidad. 
 
 
El coeficiente de escorrentía se calcula mediante la fórmula: 
 
𝐶 = (((𝑃𝑑 𝑃0⁄ − 1) ∗ ((𝑃𝑑 𝑃0⁄ ) + 23))/((𝑃𝑑 𝑃0⁄ ) + 11)
2 
 
Siendo: 
 
• Pd = Precipitación máxima previsible diaria correspondiente al periodo de retorno. 
• P0 = Umbral de escorrentía. 
 
 
Para pavimentos bituminosos o de hormigón el umbral de escorrentía adoptado es de 1 mm, al 
cual hay que aplicar un coeficiente de 2 por encontrarse en la zona Norte de España P0 = 2 mm. 
En cuanto a la precipitación máxima previsible diaria se procede a realizar un análisis de las 
máximas precipitaciones diarias obtenidas en el Centro Meteorológico de Santander desde 1960, 
con las cuales se puede aproximar una predicción de la máxima precipitación diaria: 
 
𝑃𝑑 =  56.2 –  15.16 ∗  𝑙𝑛 (−𝑙𝑛 ((𝑇 − 1)/𝑇)) 
 
Así, para 50 años se obtiene que Pd = 115,35 mm. 
 
Con todo ello obtenemos un coeficiente de escorrentía de C = 0,97 para zonas pavimentadas. Se 
entiende que toda la superficie drenada por el sistema es casi impermeable, por lo que el 
coeficiente es muy próximo a 1. 
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Ahora es necesario calcular la intensidad media de precipitación: 
 
 
 
Donde TC* es el tiempo de concentración corregido y el cociente IL/Id del mapa de isolíneas de la 
figura siguiente sacada de la instrucción 5.2-IC Drenaje Superficial. Se adopta, para este caso un 
valor aproximado IL/Id = 8.5 para la zona Santander. 
 
 
 
 
 
Id es la intensidad horaria media diaria que se obtiene de dividir Pd entre las 24 horas de un día. 
t es el tiempo de concentración en horas, el cual vamos a calcular mediante la fórmula siguiente: 
 
Donde: 
• L es la longitud del cauce principal en km 
• J es la pendiente media 
En relación con el tiempo de concentración, se opta por utilizar uno reducido, de 5 minutos, 
correspondiente al aguacero de intensidad elevada y duración escasa. 
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Considerando el área total de la parcela como cuenca (4.364 m2) y un cociente K de 3.600.000 ya que 
trabajamos con área en m2 y caudales en m3/s se obtienen los siguientes resultados: 
 
C I A (m2) Q (m3/s) 
 
0,97 
 
40,5 
 
4364 
 
0.0475 
 
 
 
3.2 – HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA 
 
Todas las fórmulas empleadas para el cálculo de la escorrentía subterránea son empíricas. Puesto 
que en esta fase no es preciso un cálculo exhaustivo, y teniendo en cuenta que la precipitación 
anual en Santander está alrededor de 1.073 mm y que por evaporación y transpiración se pierde 
alrededor de un 60 %, el agua infiltrada sería un 40 % de la precipitación total. 
 
 
 
Por tanto: 
Agua infiltrada: 0,4 x 1.073 = 429,2 mm 
 
Con estos resultados estimados de la cantidad de agua a evacuar se puede dimensionar la red de drenaje 
de las instalaciones con criterio. 
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1- INTRODUCCIÓN 
En 1997 se aprobó por resolución del Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de la 
Diputación Regional de Cantabria, el 17 de abril de 1997, el texto refundido de aprobación definitiva 
Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de 1997. 
Posteriormente, en 2012, tras ocho años de redacción y tramitación se aprobó el Plan General de 
Ordenación Urbana de 2012. Este plan ofrecía unas condiciones más ventajosas a la Residencia “Juan 
de la Cosa” por lo que, tras paralizar las obras, se adaptó el proyecto a dicho PGOU. 
Sin embargo, a finales de 2017, este plan, que contaba con la aprobación de la Comisión Regional de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU), fue anulado por parte del Tribunal Supremo. Esto 
provocó que el PGOU de 1997 volviese a estar vigente. 
Actualmente, el Ayuntamiento de Santander trabaja en una nuevo PGOU que se adapte a las nuevas 
condiciones, permitiendo un mayor desarrollo urbanístico de la zona. 
 
 
2- NORMATIVA VIGENTE 
Teniendo en cuenta lo anterior, la estructura debe ajustarse al PGOU de 1997 y cumplir con todos sus 
requisitos.  
Las condiciones básicas a cumplir por la estructura objeto de estudio vienen recogidas en el Capítulo 5: 
“Condiciones Generales de los Usos de Equipamientos”, más concretamente en el Artículo 5.5.2. 
“Condiciones de los Usos Deportivos”. 
Al tratarse de un equipamiento deportivo cubierto, tal y como figuran las piscinas en dicha normativa, 
se permite una edificabilidad de 0,60 m2/m2 y una altura máxima de 2 plantas. 
Sin embargo, para la realización del proyecto, se va a considerar la Propuesta de Concreción que en su 
día se intentó aplicar a la futura Residencia Juan de la Cosa. En dicha propuesta, que se adjunta en el 
Anexo 1, se le aplica la ordenanza relativa a “Zona de Edificación Abierta”. Así mismo, se le asigna una 
categoría intensiva, correspondiente a la categoría número uno, que contempla la intensidad de la 
ocupación del suelo. 
Gracias a esta Propuesta de Concreción se permite una edificabilidad de 0,90 m2/m2, una ocupación del 
40% y una altura máxima de 7 plantas. 
Aún con esta hipótesis, para llevar a cabo las instalaciones y aprovechar al máximo la parcela, 
otorgando un abanico de posibilidades mucho mayor, se opta por aumentar la ocupación a un 52%. 
Esta hipótesis se considera realista y posible, ya que existe una “Lista de Equipamientos”, que se 
adjunta en el Anexo nº2, que recoge aquellas instalaciones que se extralimitan en alguna de sus 
limitaciones y se les concede algún tipo de privilegio urbanístico. 
Con estas hipótesis y la normativa vigente la edificación debe cumplir, básicamente, los siguientes 
parámetros: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el Anexo nº3 se recoge  los extractos más importantes del PGOU de 1997 que afectan a la edificación 
en estudio 
 
 
 
 
 
 
 
Edificabilidad 0,90 m2/m2 
Ocupación 52% 
Superficie máxima edificable 6.000 m2 
Altura máxima 7 plantas 
Frente mínimo 25 m 
Fondo mínimo 30 m 
Fondo máximo 90 m 
Separación frente a parcela H/2 ó 4 m 
Separación a linderos H/2 ó 6 m 
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ANEXO Nº1 – PROPUESTA DE CONCRECIÓN 
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ANEXO Nº2 – LISTADO DE EQUIPAMIENTOS 
 
 
 
Excmo. Ayuntamiento de Santander Plan General de Ordenación Urbana de Santander 
NORMATIVA – Anexo 3: Areas de Protección Ambiental. Página 1 
ANEXO 10: LISTADO DE EQUIPAMIENTOS 
       
EQUIPAMIENTO     OBSERVACIONES     
Nº CATG   NOMBRE REGIMEN ORD SG   OTRAS 
       
1 1 Bolera el Verdoso PU    
2 2 Colegio Compañía de María PR    
3 5 Central Sindical PR    
4 4 Iglesia c/ del Monte PR    
5 5 Bomberos Voluntarios PU    
6 6 Convento Clarisas PU    
7 2 Gota de Leche PU    
8 3 Villaflorida Centro Cultural PU    
9 4 Parroquia San Francisco PR    
10 5 Edif.Adm. Vargas PU M2  9 plantas 
111 2-3 Las Carolinas PR    
      
Esp. Libre de titularidad privada y uso 
público, salvo edificacion catalogada. 
Se autoriza ampliación en edficio exento
según doc. gráfica, con 375 m2 en 
PB y 505 m2 en sótano y túnel. 
12 2 Colegio las Mercedes PR    
13 3 Biblioteca Menéndez Pelayo PU    
14 4 Parroquia San Juan Bautista PR    
15 5 Asamblea Regional PU  54  
17 2 I.N.B. José María Pereda PU    
18 3 Ambulatorio c/ Vargas PU M1  9 y 5 plantas 
19 4 Convento PR    
20 5 Juzgados PU M1   
21 6 La Cubana PU   Esp. libre salvo edificacion catalogada 
22 2 Colegio la Salle PR    
232 3 INEM Las Llamas PU    
      
Edificabilidad 0,7m2/m2.Ocupación 
40% urbanización y distancias a vial 
norte según propuesta. 
24 4 Parroquia Consolación PR    
25 5 Altamira (Conservatorio) PU    
25 5 Altamira (Espacio libre) PU    
25 5 Altamira (Conservatorio) PU    
263 3 Finca Maternidad y Talleres Dip PU   Aparcamiento. 
      
Edificabilidad máxima 10205 m2. 
H máx. 4 plantas y 17,40 m de cornisa. 
27 2 Escuela Magisterio PU    
28 3 Centro Inserso PU M2  5 plantas 
29 4 Catedral PR  56  
30 5 Centro Meteorológico PU    
314 3 Centro de día 3ª edad PU A1  Aparcamiento. 
      
Edificabilidad máx. 1.500 m2. Ocupación
Máxima 650 m2. H cornisa 13,50, 
4 plantas. Retranqueo a frente 0 m, 
a linderos 3 m. 
1 Modificación P.G. nº 41, A.D. 31/02/02 (B.O.C. nº 235 de 5/12/02).
2 Concreción equipamiento A.D. 25/09/03 (B.O.C. nº 239 de 12/12/03).
3 Concreción equipamiento A.D. 9/07/98 (B.O.C. nº 144 de 21/07/98).
4 Concreción equipamiento A.D. 28/01/99 (b.o.c. Nº 40 DE 25/02/99).
Excmo. Ayuntamiento de Santander Plan General de Ordenación Urbana de Santander 
NORMATIVA – Anexo 3: Areas de Protección Ambiental. Página 2 
32 2 Colegio Numancia PU    
331 3 Ctro. Cultural Modesto Tapia PR   Posible modificación cotas forjado en 
      
zona ampliación año 1983 adecuando 
huecos a envolvente exterior. Se exime 
cumplimiento dotacional plazas de 
aparcamiento. 
34 4 Parroquia Anunciación PR    
35 5 Banco de España PU    
36 6 Ant. Cuartel-1 PU    
37 2 Colegio Magallanes PU    
38 2 Colegio la Atalaya PR    
39 4 Iglesia Residencia Jesuitas PR    
40 5 Correos PU    
41 6 Ant. Residencia Militar-2 PU A1   
42 2 Colegio Ramón Pelayo PU    
43 3 Centro Cultural Jado PU    
44 4 Parroquia de Santa Lucía PR    
45 5 Ayuntamiento PU  50  
46 5 Mercado del Este PU   100% bajo ras:aparc y comp. uso cultural
47 2 Colegio Purísima Concepción PR    
482 3 Sanatorio de Santa Clotilde PR   Ampliación ala O-N con planta de piso + 
      
planta agaterada adecuándose a edificio
protegido. 
49 4 Convento Siervas de María PR    
50 5 Mercado la Esperanza PU    
51 6 Antig. Guardia Civil PU    
52 2 Instituto Santa Clara PU    
53 3 Residencia Cantabria PU  19 En linde oeste: posible 20 m. viario S.G 
54 4 Parroquia el Carmen PR   Según U.E. 20 PERI Rio de la Pila 
55 5 Delegación de Gobierno PU    
563 3 Palacio de Pronillo PU    
57 2 Colegio San José PR    
58 4 Parroquia Bien Aparecida PR    
59 5 Gobierno Militar PU    
60 3 Area Sanitaria PR    
61 4 Parroquia Santa María PR    
62 5 Delegación de Hacienda PU    
634 2 Colegio Salesianos PR   Aparc. bajo rasante. Deportivo cubierto  
      
Máx. 4.685 m2, H máx. 3 plantas y  
10,5 m de cornisa. Retranqueo a frente 
3,25 m. ocup. Máx. 49%. 
64 5 Cámara de Comercio PR    
65 2 Paraninfo PU M1 49  5 plantas (1) 
66 5 Fundación Botín PR    
675 2  Kotska PR M1  No superar perfil de Guevara 20. 
      
Uso compatible residencia 3ª edad con 
5 plazas de aparcamiento mínimo. 
68 5 Ateneo PR    
69 2 Colegio Divinas Pastoras PR    
706 3 Servicio de documentación, PU M1  4 plantas en area movimiento 
  Policía Nacional     
71 2 Colegio M. Pelayo PU    
1 Concreción equipamiento A.D. 8/11/99 (B.O.C. nº 231 de 23/11/99).
2 Concreción equipamiento A.D. 26/09/97 (B.O.C. nº 201 de 8/10/97).
3 Concreción equipamiento A.D. 30/11/00 (B.OC. nº 248 de 28/12/00).
4 Concreción equipamiento A.D. 9/07/98 (B.O.C. nº 154 de 4/08/98).
5 Concreción equipamiento A.D. 30/11/00 (B.O.C. nº 247 de 27/12/00).
6 Concreción equipamiento A.D. 3/12/99 (B.O.C. nº 253 de 27/12/99).
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721 5 T.S.de Justicia PU  52 En edificio del N. Ampliación en alturas 
      
y ocupación (B+111+BC y B+11) según 
área de movimiento. 
73 2 Escuelas Verdes PU    
74 2 Colegio Haypo PR    
75 2 Facultad de Medicina PU  18  
76 2 Colegio Quinta Porrua PU    
77 2 Colegio Manuel Llano PU    
78 4 Parroquia Visitación PR    
80 3 Palacete del Embarcadero PU    
812 3 Edif. Admvo. Peña Herbosa PU   Según ficha Area Específica 123 
82 5 Diputación Regional PU  57  
83 6 Solar Diputación Regional PU M1   6 plantas 
84 6 Solar Policía Nacional PU M1   5 plantas 
85 2 Colegio San José de Calasanz PR    
86 1 Piscina cubierta PR   Cubierta 
87 3 Mercado C. Cultural Dr. Madrazo PU    
88 2 Colegio e Iglesia de San Antonio PR    
893 6 Solar Diputación Regional PU   Espacio libre y aparcamiento  
      subterráneo (art. 4.2.1 pto 12 P.G.). 
904 2 Colegio Angeles Custodios PR   Ampliación máx. 1.111 m2, H. Cornisa 
      
Máx. 2,60 m respecto a C/León Felipe. 
Retranqueo a linderos 3 m. salvo 
acuerdo colindante. 
915 2 Colegio-Resid. Mª Inmaculada PR   Retranqueo frontal según E.D. distancia 
      
entre edificios 5 m. Edif. máx. ampliación
20% existente según E.D. 
92 3 Residencia Capitán Palacios PU    
93 2 Escuela Superior de Naútica PU  58  
94 5 Palacio de Festivales PU  59  
95 2 Colegio Castro Verde PR    
96 2 Colegio Mª R. Inmaculada PR    
97 1 Deportivo Rio La Pila PU    
98 2 Colegio Mª Blanchard PU    
996 3 Antigua Guardería El Nido-Cocemfe PR   Edificabilidad máx. 1.630 m2. 
100 6 Antig. Cuartel-2 PU    
101 3 Centro Cultural PU M2   5 plantas 
103 3 Cocina Económica PR    
104 4 Iglesia San Joaquín PR    
105 2 Escuela Naútica PU    
105 2 Escuela Naútica PU    
106 6 Instituto Oceanográfico PU    
107 1 Deportivo Tetuán PU    
108 3 Centro de Salud, Tetuan PU    
109 1 Club de Tenis PR    
110 1 Anejo Club de Tenis PR   Cubierto 
111 2 Palacio de la Magdalena PU  44  
112 2 Caballerizas PU  43  
113 2 Colegio Esclavas de María PR    
114 6 Anejo Palacio de Festivales PU    
1 Concreción equipamiento A.D. 10/04/02 (B.O.C. nº 91 de 14/05/02).
2 Modificación P.G. A.D. 28703/02 (B.O.C. nº 70 de 12/04/02).
3 Concreción equipamiento A.D. 9/07/98 (B.O.C. nº 144 de 21/07/98).
4 Concreción equipamiento A.D. 9/07/98 (B.O.C. nº 143 de 20/07/98).
5 Concreción equipamiento A.D. 29/07/99 (B.O.C. nº 173 de 31/08/99).
6 Concreción equipamiento A.D. 29/07/99 (B.O.C. nº 166 de 20/08/99).
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116 4 Parroquia Redentor PR    
117 1 Pabellón Deportivo PU    
118 2 Instituto Villajunco PU    
119 2 Trinitarias PR    
120 2 Colegio el Sardinero PU    
121 4 Parroquia San Roque PR    
122 2 Colegio San Roque PR    
123 3 Ambulatorio y Admón.Sanitaria PU    
124 5 Residencia Pres. Gobierno PU   5 Plantas 
125 2 C.M.Juan de la Cosa PU    
126 2 UIMP PU 14
127 2 Universidad de Cantabria PU  14  
128 2 Colegio García Barredo PU    
1291 1 Piscina Municipal PU   Cubierto 60%. Edif. máx. 5.125 m2 
      1ª fase+575 m2 2ª fase. 
130 1 Palacio de Deportes PU  46 Cubierto 60%, permutable con aprv.  
      R.21 
131 1 Estadio  PU  47 Cubierto 30%, permutable con aprv.  
      R.21 
132 6 Sin nombre PU    
1332 2 Colegio San Agustín PR A3  Colegio, polideportivo y piscina cubierta.
      
Edif. máx. total 15.800 m2 de la que 
corresponde a equip. Deportivo 800 m2  
en sótano, 2.800 m2 en PB y 627 m2 en
P1ª.
134 3 Residencia del tiempo libre PU    
1353 2 Ctro. E. T. Empresariales PR A2  3 plantas. Posible adosamiento de 
      
adosamiento de ampliación. Almacén- 
trastero en sótano no computa como 
edif. de manera equivalente a vivienda. 
136 1 Deportivo Obra San Martín PR A3   
137 6 Dotacional ,acceso a Monte PU    
138 3 Mutua Montañesa PR    
1394 3 Centro de Salud El Sardinero PU A3   
140 5 Aduana PU M1   
141 4 RR.PP. Pasionistas PR M1   7 y 5 plantas 
142 3 Delegación de Sanidad PU M1   8 plantas (2) 
143 2 Colegio PU    
1445 3 Archivo Histórico y Biblioteca Pública PU M1  Edif.. máx. 2m2/m2. H máx. 3 P+BC, 
      
10 m cornisa y 16,5 m coronación. 
Plazas aparcamiento mín. 30, que 
podrán situar en esp. público al Sur, 
en cuyo caso tendrán carácter público. 
145 3 Centro de Salud PU    
146 6 Cuartel Ingenieros PU    
147 2 Escuela Orientación Marítima PU    
148 4 Parroquia Mater Amabilis PR    
149 2 Instituto PU    
150 3 Casa del Mar PU    
151 3 INEM Barrio Pesquero PU    
152 2 Colegio PU    
153 2 Colegio "El Vivero" PU    
154 5 Plaza de Toros PU  53  
1 Concreción equipamiento A.D. 1/08/97 (B.O.C. nº 165 de 19/08/97).
2 Concreción equipamiento A.D. 28/01/99 (B.O.C. nº 44 de 3/03/99).
3 Concreción equipamiento A.D. 27/10/99 (B.O.C. nº 224 de 12/11/99).
4 Concreción equipamiento A.D. 9/07/98 (B.O.C. nº 144 de 21/07/98).
5 Concreción equipameinto A.D. 26/04/01 (B.O.C. nº 247 de 24/12/01).
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155 2 Colegio PU    
1561 3 Asilo de la Caridad PR M2  Residencia de ancianos con fines  
      
benéficos y asistenciales. H. máx. 
5 plantas en C/Argentina (con 
posibilidad 6 plantas tramo desnivel 
de calle), 6 plantas en C/La Habana. 
Edif.. máx. 13.000 m2. 
157 5 Mercado de Méjico PU    
1582 3 C. Médico Marqués de Valdecilla PU  20 Ordenación según Plan Director del 
      
Hospital, de carácter indicativo 
(art. 1.110, apdo. 4 P.G.) salvo la 
edif. máx. de 186.000 m2. 
159 3 Asilo San Cándido PR    
1603 4 Parroquia N. S. de los Dolores PR   Hasta 520 m2 totales (mínimo 160 m2  
      
bajo Cota+0 iglesias). Ocup. Máx. 60%. 
Distancia colindantes: al E según límite 
Calificación al resto 3 m cuerpos 
Cerrados y 2,5 en vuelo abierto. 
161 2 Colegio General A. Sagardia PU    
162 3 Centro de Salud PU    
163 3 Residencia de Ancianos PR M2   5 plantas 
1644 3 Centro Regional de Drogodependencias PU   3 plantas y 10,5 m. de altura de cornisa. 
      Edif.. 0,7 m2/m2 
1655 3 INEM Cazoña PU    
166 2 Colegio Santa María Micaela PR   Comp: centro de culto, resid.  
      comunitaria. 
167 2 Colegio Canda-Landaburu PU    
168 3 Asistencial PU    
169 3 Residencia Virgen del Mar PR    
170 5 Policía Nacional PU    
171 3 INEM La Albericia PU    
172 1 Instalaciones Deportivas (Racing) PU  41  
173 3 Residencia de Ancianos PR    
174 2 Colegio PU    
175 3 Guardería PR    
176 1 Deportivo PU    
1776 3 Guardería PR   Edif. máx. 2.210 m2 
178 4 Parroquia PR    
179 5 INCE PU    
180 5 Mercado PR    
181 2 Colegio Gerardo Diego PU    
182 3 R. Ancianos "Hogar Santa Lucia" PR    
183 3 Escuela Hog Operarias Misioneras PR    
1877 1 Complejo Deportivo Municipal PU  39 H. máx. 3 plantas, 11 m. 
188 1 Pabellón de Deportes PU    
189 1 Deportivo PU   Cubierto 60% 
190 1 Deportivo San Juan PU    
191 1 Deportivo Grupo Ateca PU    
192 3 Asistencial Grupo Ateca PU    
193 4 Parroquia Sagrada Familia PR    
194 2 Instituto La Albericia Este PU    
195 5 Laboratorio Agrario Regional PU    
1 Concreción equipamiento A.D. 10/04/02 (B.O.C. nº 156 de 14/08/02 y B.O.C. nº 174 de 10/09/02).
2 Concreción equipamiento A.D. 27/07/01 (B.O.C. nº 176 de 11/09/01).
3 Concreción equipamiento A.D. 14/02/00.
4 Concreción equipamiento A.D. 31/10/02 (B.O.C. nº 227 de 25/11/02).
5 Concreción equipamiento A.D. 24/07/02 (B.O.C. nº 169 de 3/09/02).
6 Concreción equipamiento A.D. 8/11/99 (B.O.C. nº 231 de 23/11/99).
7 Concreción equipamiento A.D. 26/04/01 (B.O.C. nº 11 de 11/06/01).
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1961 6 Antiguo F.P. PU    
198 1 Escuela de Vela PU    
2002 3 Centro Hospitalario Padre Menni PR   Altura máx. 5 plantas, 19 m en zona 
    
Sur; y 3 plantas, 12 m en zona norte. 
Edifi. Máx. 0,9 m2/m2. Rasantes máx. 
Las señaladas en doc. gráfica. 
Condiciones subsidiarias A2 excepto 
forma de la edificación. 
201 2 Colegio Marques de Estella PU    
202 5 Mercasantander PU  33  
203 2 Instituto Formacion Profesional PU  32  
204 6 Antana PU    
205 1 Deportivo Santiago El Mayor PU   Cubierto 
210 4 Ermita Virgen del Mar PU    
211 5 Ampl. Cementerio de Ciriego, parking PU  2 Aparcamiento 
212 5 Cementerio de Ciriego PU  3  
213 5 Ampl. Cementerio de Ciriego PU  1  
214 5 Cementerio de Monte PU  7  
215 2 Educacional Monte PU    
217 3 Residencia Inserso PU    
218 4 Parroquia de Cueto PR    
2193 5 Cementerio de Cueto PU  9  
220 3 Centro Social Bellavista PR    
221 3 Consultorio Seguridad Social PU    
222 1 Club de Tiro al Plato PR    
223 1 Club Deportivo España de Cueto PU    
224 5 Centro Meteorológico en Cueto PU    
226 2 Insto Valdenoja PU    
227 4 Centro de Culto Bajo Valdenoja PU    
228 1 Deportivo Alto Valdenoja PU    
229 3 Servicios Alto Valdenoja PU    
230 2 Equipamiento Virgen de Faro PU A3   
231 4 Parroquia Virgen del Faro PR    
232 2 Educativo P.P.Valdenoja 1 PU    
233 3 Equipamiento P.P. Valdenoja 1 PU    
234 3 Equipamiento P.P. Valdenoja 2 PU    
235 1 Deportivo P.P.Valdenoja 1 PU    
2364 3 Fundación Isaac Albéniz PU   0,80 m2/m2. / 3 plantas / según área 
      de movimiento. 
237 1 Deportivo P.P. Valdenoja 2 PU    
2395 2 Obra San Martín PR A2   
240 3 Ampros PR    
241 6 Lavadero Mazo PR    
242 2 Seminario de Corbán PR    
243-A6 3 Equipamiento San Román-Este PR    
243-B7 3 Ampros PR   Edificio principal protegido nivel 
      Ambiental. 
244 3 Dotacional Mazo PU    
245 3 Equipamiento San Román PU    
246 5 Cementerio San Román PU  4  
1 Concreción equipamiento A.D. 31/07/03 (B.O.C. nº 176 de 12/09/03).
2 Modificación P.G. nº 39 A.D. 31/10/02 (B.O.C. nº 243 de 19/12/02).
3 Modificación P.G. nº 46 A.D. 30/10/03 (B.O.C. nº 239 de 12/12/03).
4 Modificación P.P. Polígono A Cueto-Valdenoja A.D. 27/03/03 (B.O.C. nº 87 de 8/05/03).
5 Concreción equipamiento A.D. 23/09/99 (B.O.C. nº 200 de 7/10/99).
6 Modificación P.G. nº 12 A.D. 25/06/99 (B.O.C. nº 190 de 23/09/99).
7 Modificación P.G. nº 12 A.D. 25/06/99 (B.O.C. nº 190 de 23/09/99).
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247 3 Equipamiento .El Mazo PU    
248 3 Equipamiento Mazo-San Román PU    
249 3 Equipamiento San Román PU    
250 3 Ambulatorio San Román PU    
251 2 Colegio Manuel Cacicedo PU    
252 6 Equipamiento El Mazo PU    
253 6 Equipamiento San Román- Sur PU    
2551 2 Colegio Verdemar PR   Edificabilidad existente máxima. 
256 2 H. Operarias Misioneras PR    
257 1 Compl. Municipal de Deportes, ampl. PU  38  
258 3 Equipamiento Altamira PU    
259 6 Equipamiento en Millajo PU    
260 3 Equipamiento en MIllajo PU A3   
261 2 Educacional Albericia Este PU    
262 2 Educacional Albericia Oeste PU    
263 5 Ampliación Policía Nacional PU    
264 6 Equipamiento Albericia. Oeste PU  40  
265 2 Colegio Eloy Villanueva PU    
266 4 Parroquia Barrio Bolado PR    
2672 6 Residencia 3ª edad y Centro de Día  PU    
  (Monte)     
268 4 Parroquia San Román PR    
269 6 Asociación de Vecinos S.Román PU    
270 6 Dotacional Monte-Noroeste PU N3   
272 6 Dotacional Monte-Noreste PU    
275 6 Dot. No Programado Monte PU    
278 5 I.T.V. PU    
279 6 Dotacional Ojaiz-EL Pedroso1 PU    
280 6 Dotacional Ojaiz-EL Pedroso2 PU    
281 3 Dotacional Ojaiz-EL Pedroso3 PU    
282 3 Dotacional Este-Camarreal PU A3   
283 5 Cementerio de LLuja PU  31  
2843 5 Cocheras Municipales PU   Edif. Máx. 0,85 m2/m2. H máx. 2 plantas
      
y 10 m cornisa. Retranqueo mín. 
H/2 y 4m 
286 4 Parroquia Peñacastillo PR    
287 3 Ambulatorio Peñacastillo PU    
288 2 Educativo Peñacastilo-Oeste PU    
2904 3 Dotacional Sector 3 PU   0,7 m2/m2, 3 plantas, según Plan Parcial
291 4 Iglesia Barrio San Martín PR    
292 5 Instalaciones MOPU PU    
294 1 Deportivo junto a F.P. PU    
295 6 Dotación Camarreal PU    
296 2 Escuela S.Lorenzo PU    
298 1 Deportivo 1º de Mayo Norte PU    
299 1 Deportivo 1º de Mayo-Este PU    
3005 2 Educativo 1 Sector 4 PU   0,5 m2/m2, 3 plantas, según Plan Parcial
3016 1 Deportivo  Jado PU   Resto de equipamiento en S.U. tras 
      
adaptación límites por Plan Parcial 
Sector 4. 
1 Concreción equipamiento A.D. 28/09/99 (B.O.C. nº 212 de 26/10/99).
2 Modificación P.G. nº 55 A.D. 28/10/04 (B.O.C. nº 247 de 24/12/04).
3 Concreción equipamiento A.D. 29/12/00 (B.O.C. nº 26 de 6/02/01).
4 Plan Parcial Sector 3 A.D. 2/03/04 (B.O.C. nº 59 de 25/03/04).
5 Plan Parcial Sector 4 A.D. 2/03/04 (B.O.C. nº 69 de 8/04/04).
6 Plan Parcial Sector 4, A.D. 2/03/04 (B.O.C. nº 69 de 8/04/04).
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302 3 Dotación Nueva Montaña PU    
303 2 Educativo N.Montaña2 PU    
304 2 Educativo Nueva Montaña PU    
305 3 Dotación Santiago Mayo PU    
307 6 Dotación Cruce Jado PU A2 
309 6 Dotación San Román Sur-Oeste PU    
310 6 Dotacional Monte N.P. PU    
311 6 Dotacional Caleruco PU A3   
312 6 Dotacional Peñacastillo PU    
313 1 Deportivo Talleres Renfe PU    
315 6 Dotacional Este del Cierro PU    
3171 4 Parroquia Ntra. Sra. de Belén PU   Edif. 0,85 m2/m2, H cornisa máx. 
      
11,50 m 3 plantas. Area de movimiento  
bajo rasante 100%, sobre rasante  
respecto 5 m a N y O y 8 m. a bordillo E.
3182 1 Deportivo Cierro del Alisal PU   Se autoriza apertura de luces y vistas 
      de colindante. 
319 6 Dotacional Cierro del Alisal Sur PU    
3203 3 Centro de Atención Parálisis Cerebral PU   Distancia a límites 5 m. Ocupación máx. 
      
la resultante de retranqueo. H máx. 5 
plantas, cornisa 14,65 y coronación 
18,55. Edif. la resultante. 
321 6 Dotacional Monte Noreste PU    
323 6 Dotacional Albericia PU    
325 4 Parroquia Nª Sra del Carmen PU    
327 6 Salesianos PR    
328 5 El Bocal PU    
330 5 Guardia Civil PU    
331 1 Deportivo El Alisal PU    
332 3 Cultural El Alisal PU    
3334 1 Deportivo La Marga PU   Cubierto. Edif. 0,8 m2/m2. H cornisa 
      
8,50 m. se admiten por encima remates, 
escaleras y cierres de pistas deportivas. 
Se autoriza cubrición y cierre patio de 
juego sobre inst. IMD con superf. máx. 
adicional de 880 m2, h alero < peto 
cubierta instituto y H cumbrera < 4 m 
sobre alero. 
334 1 La Gandara PU    
335 1 Rumayor PU    
336 2 Colegio Cumbres PR    
337 3 Mercado Miranda PU    
338 1 Deportivo Bolado PU    
339 1 Deportivo Santiago El Mayor PU    
340 6 Area Deportiva La Albericia PU    
341 6 Gutierrez Solana PU A2   
342 6 Castros PU    
344 6 Dotacional Sardinero PU    
345 6 Dotacional Corbán PU    
346 3 Dotacional Rucandial PU    
347 6 Dotacional San Román-EL Mazo I PU    
348 6 Dotacional Sardinero PU   Uso especial , 6 plantas, 19 M. 
349 6 Dotacional San Martín - Monte PU    
350 6 Dotacional San Román - El Mazo PU    
1 Concreción equipamient, A.D. 11/03/99 (B.O.C. nº 64 de 31/03/99).
2 Concreción equipamiento, A.D. 7/03//05 (B.O.C. nº 67 de 8/04/05).
3 Concreción equipamiento, A.D. 24/10/97 (B.O.C. nº 27 de 6/02/98).
4 Concreción equipamiento A.D. 26/03/98 (B.O.C. nº 78 de 20/04/98); y Concreción equipamiento, A.D. 30/03/00 (B.O.C. nº 84 de 2/05/00).
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351 1 Deportivo Este Ojaiz - El Pedroso PU    
3521 2 Dotacional Los Castros PR A2  H mín. bastará se cumpla en un 50% 
353 3 Dotacional Peñacastillo -LLuja PU    
354 6 Dotacional Albericia - Este PU    
355 6 Dotacional Albericia PU    
356 6 Dotacional Estación PU    
357 5 Mercado de Cazoña PU    
358 1 Centro Deportivo PU    
3592 4 Parroquia Mendicoague PU   H. libre 14 m., H coronación 17 m. 
360 6 Dotacional Peña del Cuervo PU    
361 3 Centro Albericia PU    
362 1 Deportivo San Justo PU    
363 6 Dotacional Puerto Pesquero PU    
364 1 Deportivo San Francisco PU    
365 6 Dotacional Barrio San Francisco PU    
366 3 Dotacional Fumoril Este PU    
3673 3 Centro Cívico Callealtero PU   Mantenimiento de edif. existente con 
      superf. const. 1.457 m2. 
369 6 Dotacional PU    
370 6 Dotacional PU    
371 3 Centro de Monte PU    
372 3 Asistencial La Albericia PU   En p.baja, y 4 plantas vivienda pr.publica
373 3 Comunitario Iberotanagra PU    
374 3 Dotacional PU    
375 1 Deportivo Feygon  PR    
377 2 Educacional Monte, 1  PR    
378 2 Educacional Monte, 2  PR    
379 6 Dotacional Monte PU    
380 5 Equipamiento especial La Magdalena  PU  45  
381 6 Dotacional Cazoña, 1 PU    
382 6 Dotacional Cazoña, 2 PU    
3834 2 Educacional La Marga PU M2  4 Plantas 
384 5 Equipamiento Especial La Marga PU    
385 6 Dotacional Sotileza PU    
386 2 Educacional junto a F.P.  PU    
3875 3 Filmoteca Regional PU    
3886 1 Deportivo Cubierto Polígono A PU   Cubierto. Altura de coronación máx. 
      13,50 m. 
3897 3 Cruz Roja Cierro del Alisal PR    
3908 3 Hogar del Transeúnte  PU    
3919 5 Punto Limpio PU    
39210 3 Centro de Salud El Alisal PU    
39411 3 Dotacional Nudo del Alisal PU    
39512 1 Deportivo Sector 3 PR   0,6 m2/m2, 3 plantas. Según P.Parcial. 
39613 2 Educacional Sector 3 PU   0,5 m2/m2, 3 plantas. Según P.Parcial. 
1 Concreción equipamiento, A.D. 27/09/01 (B.O.C. nº 204 de22/12/01).
2 Concreción equipamiento, A.D. 8/11/99 (B.O.C. nº 245 de 15/12/99).
3 Concreción equipamiento, A.D. 29/07/99 (B.O.C. nº 162 de 16/08/99).
4 Concreción equipamiento, A.D. 9/07/98 (B.O.C. nº 144 de 21/07/98).
5 Modificación P.G. nº 26, A.D. 3/01/01 (B.O.C. nº 17 de 29/01/01).
6 Modificación P.P. polígono A Cueto-Valdenoja, A.D. 28/02/02 (B.O.C. nº 87 de 8/05/02).
7 Modificación P.G. nº 38, A.D. 30/01/03 (B.O.C. nº 35 de 20/02/03 y B.O.C. nº 57 de 25/03/03).
8 Concreción equipamiento, A.D. 31/07/03 (B.O.C. nº 176 de 12/09/03).
9 Concreción equipamiento, A.D. 31/07/03 (B.O.C. nº 176 de 12/09/03).
10 Concreción equipamiento A.D. 31/07/03 (B.O.C. nº 192 de 7/10/03); y Concreción equipamiento, A.D. 17/08/04 (B.O.C. nº 175 de 8/09/04).
11 Plan Parcial del Ambito 8, A.D. 28/01/98 (B.O.C. nº 97 de 17/05/99).
12 Plan Parcial Sector 3, A.D. 2/03/04 (B.O.C. nº 59 de 25/03/04).
13 Plan Parcial Sector 3, A.D. 2/03/04 (B.O.C. nº 59 de 25/03/04).
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3971 2 Preescolar Sector 3 PU   0,5 m2/m2, 3 plantas. Según P.Parcial. 
3982 2 Educacional 2 Sector 4 PU   0,5 m2/m2, 3 plantas. Según P.Parcial. 
3993 3 Dotacional Sector 4 PU   1,3 m2/m2, 3 plantas. Según P.Parcial. 
4004 4 Social-Religioso Sector 4 PR   1 m2/m2, 3 plantas. Según P.Parcial. 
4015 1 Deportivo Sector 4 PU   0,6 m2/m2, 3 plantas. Según P.Parcial. 
       
1 Plan Parcial Sector 3, A.D. 2/03/04 (B.O.C. nº 59 de 25/03/04).
2 Plan Parcial Sector 4 A.D. 2/03/04 (B.O.C. nº 69 de 8/04/04).
3 Plan Parcial Sector 4 A.D. 2/03/04 (B.O.C. nº 69 de 8/04/04).
4 Plan Parcial Sector 4 A.D. 2/03/04 (B.O.C. nº 69 de 8/04/04).
5 Plan Parcial Sector 4 A.D. 2/03/04 (B.O.C. nº 69 de 8/04/04).
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d) Contar con conexión a las redes generales de abastecimiento de agua y evacuación de residuales, y disponer de aseos 
públicos. 
e) Limpiar la playa en un radio de 150 m. entorno de la construcción, una vez se desmonte la construcción o concluido 
el período que indique la licencia de actividad. 
Art. 5.4.7. Espacios libres privados 
1. Pertenecen a este uso los expresamente señalados como tales por el Plan General, o los instrumentos de planeamiento que 
lo desarrollen. 
2. Las edificaciones que en ellos existiesen o se realizasen computarán a efectos de edificabilidad materializable. 
3. Si el espacio libre privado correspondiese a patio de manzana se regirá por lo establecido en el artículo 4.2.13. de estas 
Normas. 
4. Si no correspondiese a patio de manzana: 
a) Se mantendrá el arbolado existente. 
b) Será utilizable como espacio libre en al menos el 90% de su extensión. 
c) Podrá ocuparse con aparcamiento bajo rasante, siempre que se respeten las condiciones a y b y se garantice el 
ajardinamiento de al menos el 75% de su superficie. 
Art. 5.4.8. Condición general de espacios libres públicos y privados colindantes con viario 
1. Junto a determinados elementos viarios, con forma longitudinal, paralela y colindante con el viario, a lo largo de una o 
ambas de sus alineaciones, el Plan señala determinados espacios libres en los que regirán, además de las expresadas en el 
artículo 5.4.4., las siguientes condiciones: 
a) Se autorizará acceso rodado a las parcela colindantes con su linde interior. 
b) Dichos accesos formarán parte del proyecto de edificación de la parcela correspondiente y se ejecutarán con cargo al 
mismo. 
c) Se realizarán en los materiales y acabados que al efecto señale el Excelentísimo Ayuntamiento. 
d) Cumplirán las condiciones de acceso a aparcamiento señaladas en el artículo 5.8.3. 
CAPITULO 5.CONDICIONES GENERALES DE LOS USOS DE EQUIPAMIENTOS 
Art. 5.5.1. Usos individualizados de equipamientos 
1. Para la regulación de sus condiciones generales de uso los equipamientos se dividen en los siguientes grupos: 
a) Deportivos. 
b) Educativos. 
c) Servicios de interés público y social. 
d) Religiosos. 
e) Especiales. 
2. El Plan define también una calificación general de equipamientos, sin adscripción a cualquiera de los usos anteriores, a 
los que serán de aplicación las condiciones generales de uso correspondientes al de la actividad a que finalmente se 
destinen conforme procedimiento idéntico al fijado por el artículo 146.2 de la Ley del Suelo. 
3. En ausencia de determinaciones específicas para un equipamiento le serán de aplicación las fijadas en este capítulo, tanto 
si son equipamientos públicos como privados. 
4. En ausencia de otra especificación o condicionante total o parcial, para el uso básico o para el equipamiento específico de 
que se trate, serán de aplicación las condiciones generales de edificación y, en particular, las condiciones tipológicas 
subsidiarias, artículo 4.2.1., y las reglas de colindancia, artículo 4.2.14. 
5. Se regirán por la Normativa sectorial aplicable, si la hubiera, y considerarán como complementario y/o subsidiario lo 
establecido en ésta Normativa. 
Art. 5.5.2. Condiciones de los usos deportivos 
1. Comprende los espacios, instalaciones y/o edificación destinados a la práctica del deporte. 
2. Los equipamientos deportivos al aire libre cumplirán las siguientes condiciones: 
a) Superficie construida o edificabilidad: 0,1 m²/m². 
b) Altura máxima 1 planta; 3,50 de altura de cornisa. 
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c) Al menos el 15% de la superficie de parcela se destinará a ajardinamiento, arbolado y/o área estancial. 
d) Se garantizará el arbolado a razón de un árbol por cada 200 m² de la totalidad del área de equipamiento deportivo. 
e) Plazas de aparcamiento: una por cada 200 m² de suelo. 
3. Los equipamientos deportivos cubiertos cumplirán las siguientes condiciones: 
a) Superficie construida o edificabilidad: 0,60 m²/m². 
b) Altura máxima: 2 plantas. 
c) Plazas de aparcamiento: una por cada 200 m² de superficie construida o cada 50 espectadores potenciales o fracción superior a 
25, si esta fuese mayor. 
4. Todos los equipamientos deportivos serán considerados como al aire libre, como la excepción de los que figuran como 
cubiertos en el apartado observaciones del Listado de Equipamientos. 
Art. 5.5.3. Condiciones de los usos educativos1 
1. Comprenden las actividades docentes correspondientes a los distintos ciclos definidos por la legislación vigente, 
preescolar, primaria, instituto, bachiller, formación profesional, estudios universitarios, estudios de posgraduado. 
2. Las actividades de investigación académica así como los usos complementarios se regirán por las condiciones generales 
propias de los usos básicos correspondientes o a los que fueran asimilables. 
3. Las condiciones de superficie construida y edificabilidad serán las que se derivan de la Normativa sectorial aplicable o de la 
regulación específica del equipamiento en la ordenanza correspondiente (título 11 de estas Normas) y en su defecto: 
a) Superficie construida: 0,5 m²/m². 
b) Altura máxima: 3 plantas; 13,50 metros altura de cornisa. 
c) Plazas de aparcamiento: una por cada 200 m² de superficie construida o por cada 50 personas de capacidad o fracción superior a 
25 si esta fuese mayor. 
d) Los espacios destinados a almacén-trastero en planta de sótano no computarán a efectos de edificabilidad ni de 
aprovechamiento, en la misma proporción equivalente, que los trasteros en edificación de viviendas. 
Art. 5.5.4. Condiciones de los usos de interés público y social2 
1. Comprende los destinados a los siguientes grupos de usos básicos: 
a) Sanitario: actividades destinadas a la orientación, prevención y prestación de servicios médicos o veterinarios, así 
como las actividades complementarias de la principal. No se consideran incluidos en este uso las farmacias ni los 
despachos profesionales particulares de salud ajenos a centros médicos públicos. 
b) Asistencial: actividades encaminadas a fines benéficos y asistenciales, que informan o prestan servicios a 
determinados sectores sociales, tales como colectivos marginados, con minusvalías o dependientes, así como a grupos 
específicos de población como tercera edad, mujeres, familias y menores, etc., acogidos a la regulación establecida 
por la normativa autonómica de servicios sociales. 
 Se incluyen en esta categoría los centros de acogida de personas maltratadas, centros de día para ancianos, de 
rehabilitación de drogodependientes e instalaciones similares, así como las residencias de tercera edad y otros grupos 
dependientes. 
 Las residencias de la tercera edad que tengan lugar sobre suelo privado, tendrán el coeficiente de ponderación, a los 
efectos del artículo 10.3.6 apartado 3, del uso residencial. 
c) Cultural: actividades culturales, de exposición, biblioteca, lectura, conferencias y afines. 
d) Social: comprende las actividades asociativas y de relación tales como sedes de asociaciones empresariales, 
gremiales, vecinales, sindicatos, partidos políticos, clubs, etc. 
e) Servicios: los mercados y centros de comercio básicos de propiedad o gestión municipal, los servicios de extinción de 
incendios, de protección civil y análogos. 
f) Administración: comprende las sedes y actividades vinculadas con los servicios de la Administración Central, 
Autonómica o Local no incluidos dentro de otro uso pormenorizado; de equipamiento, así como los servicios de 
defensa, policía y afines. 
2. En ausencia, o como complemento, de regulación individualizada, las condiciones de uso serán: 
                     
1
  Artículo alterado por Modificación Puntual del Plan General nº 36: Aprobada definitivamente por Resolución del Consejero de Obras 
Públicas, Vivienda y Urbanismo de la Diputación Regional de Cantabria de 8 de Marzo de 2002 (B.O.C. nº 66 de 8/04/02 y corrección de 
errores en B.O.C. nº 86 de 7/05/02) 
2
  Artículo alterado por Modificación Puntual del Plan General nº 33: Aprobada Definitivamente por Resolución del Consejero de Obras Públicas 
Vivienda y Urbanismo de la Diputación Regional de Cantabria de 19 de Noviembre de 2001 (B.O.C. nº 13, de 21/01/02) 
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- Infraestructuras básicas. 
4. En el grado B terciario será admisible el uso de gasolinera, en colindancia con viario exterior de manzana a condición de 
que: 
a) Se produzca como resultado de estudio de detalle o plan especial que abarque al menos la manzana completa. 
b) Sea sin perjuicio de sus condiciones de usos y de las demás autorizaciones que, en su caso, se requieran. 
5. A efectos de compatibilidad de usos individualizados en edificios con otro uso compatible, se estará al régimen general 
del artículo 5.9.1.; y a efectos de sustitución de usos individualizados, al 5.9.2. 
6. En el caso de obras de remodelación, reestructuración o de sustitución de edificación existente sin superar la 
edificabilidad conferida, se podrán mantener los usos preexistentes, fuesen cuales fuesen, siempre que se cumplan las 
condiciones ambientales y de uso aplicables. 
7. En el grado B terciario será admisible el uso de gasolinera, en colindancia con viario exterior de manzana a condición de 
que: 
a) Se produzca como resultado de estudio de detalle o plan especial que abarque al menos la manzana completa. 
b) Sea sin perjuicio de sus condiciones de usos y de las demás autorizaciones que, en su caso, se requieran. 
CAPITULO 2. ORDENANZA DE ZONA DE EDIFICACION ABIERTA 
Art. 11.2.1. Definición y ámbito 
1. Se entiende por zona de edificación abierta los terrenos destinados por el plan a la construcción de bloques, o conjuntos 
edificados, exentos, de varias plantas y en los que domina el uso colectivo, residencial o, en ocasiones, no residencial. 
2. Su ámbito es el grafiado en el plano de Ordenación y Clasificación con siglas iniciadas con la letra A seguida de: 
a) Un número, que identifica la categoría. 
b) Una letra, que identifica el grado. 
Art. 11.2.2. Categorías 
1. La ordenanza contempla tres categorías en función de la intensidad de utilización del suelo: 
1. Intensiva: mayor intensidad de uso y ocupación, y bloques de mayor altura. 
2. Media: intensidad media de uso y ocupación y menores alturas, pudiendo llegar a evolucionar a soluciones 
unifamiliares o afines. 
3. Extensiva: menor intensidad de uso y ocupación y facilidad técnica de evolucionar a usos unifamiliares. 
Art. 11.2.3. Condiciones del sólido capaz 
1. El área de movimiento está constituida por: la totalidad de la parcela neta; menos los espacios correspondientes a las 
condiciones de posición fijadas en este capítulo complementados con las obligaciones derivadas de las reglas generales 
de colindancia, separación entre edificios, condiciones generales de la edificación; u otras servidumbres vinculantes. 
2. Las alturas límite de la edificación, en número de plantas son: 
- Intensiva: 7 máximo; 4 mínimo. 
- Media: 5 máximo; 3 mínimo. 
- Extensiva: 3 máximo; 2 mínimo. 
Art. 11.2.4. Edificabilidad 
1. Será la resultante de multiplicar el índice de edificabilidad asignando a cada categoría por la superficie neta de parcela; 
conforme a los siguientes valores: 
- Intensiva: 0.90 m²/m². 
- Media: 0.70 m²/m². 
- Extensiva: 0.50 m²/m². 
2. Dicha edificabilidad se computará en todo conforme a lo establecido en el capítulo 6 del título 3 de estas Normas. 
3. La edificabilidad expresada en el punto 1 de este artículo tiene el carácter de máximo y mínimo a los efectos del apartado 
3 del artículo 10.3.3. 
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Art. 11.2.5. Parcelario 
1. Las condiciones de parcela mínima, a los efectos señalados por el artículo 3.3.5. de estas Normas, se determinan 
mediante el conjunto de parámetros que aparecen en el siguiente cuadro referidos a parcela neta y nueva construcción. 
EDIFICACION ABIERTA: CONDICIONES DE PARCELA MINIMA
CATEGORIA
CONDICION INTENSIVA MEDIA EXTENSIVA
FRENTE MINIMO 25 20 15
FONDO MINIMO 30 25 20
CIRCULO INSCRIBIBLE O 25 20 15
FONDO/FRENTE MAXIMO -- -- --
SUPERFICIE MINIMA -- -- --
SUPERFICIE MAXIMA -- -- --
FONDO MAXIMO 90 75 60
 
2. Estas dimensiones límite podrán ser variadas mediante estudio de detalle de conformidad con el artículo 11.2.8. 
Art. 11.2.6. Posición de la edificación 
1. La edificación mantendrá las condiciones máximas de ocupación, en %, y mínimas separación a linderos, en metros, 
establecidas en el siguiente cuadro sin perjuicio de lo establecido en los artículos 4.2.1. punto 7 y 4.2.14. de estas 
Normas, y demás partes de las mismas que fuesen de aplicación. 
EDIFICACION ABIERTA: CONDICIONES DE POSICION DE LA EDIFICACION
CONDICION INTENSIVA MEDIA EXTENSIVA
OCUPACION 40% 35% 30%
SEPARACION A FRENTE DE PARCELA H/2; 4 M H/2; 4 M H/2; 4 M
SEPARACION A LINDEROS H/2; 6 M H/2; 4.5 M H/2; 3 M
 
2. El cuadro precedente indica, tras el punto y coma, la distancia mínima en metros a respetar si H/2 fuese menor. 
Art. 11.2.7. Forma de la edificación de uso residencial1,2 
1. Las condiciones de forma de la edificación de uso residencial se determinan mediante el conjunto de parámetros que 
aparecen en el siguiente cuadro. 
 
  Estas dimensiones límite podrán ser variadas mediante Estudio de Detalle o instrumento de planeamiento de mayor 
rango, cuando de ello resulte una mejor ordenación y adecuación a las características del entorno en que se inserte. 
2. Los planos de fachada, o sus partes componentes, se situarán prioritariamente en relación con las alineaciones de 
manzana y, secundariamente, con las de viario o espacios libres públicos interiores si los hubiera. 
Art. 11.2.8. Estudios de detalle 
1. Cuando se den situaciones preexistentes difícilmente eliminables, entendiendo por tales, situaciones consolidadas con 
edificación no calificable como fuera de ordenación ni como fuera de ordenanza, con una edificabilidad materializada 
superior al 50% del aprovechamiento patrimonializable, que impidan el cumplimiento de los parámetros generales de 
parcela mínima, se permitirá adecuar éstos a la situación preexistente, mediante Estudio de Detalle. 
2. La edificación podrá situarse en posición medianera a linderos laterales siempre que existiera una situación preexistente medianera 
difícilmente removible en los términos referidos en el punto 1, mediante Estudio de Detalle que abarque las parcelas afectadas y que 
justifique la idoneidad de la ordenación conjunta de ambos. 
                     
1
  Artículo alterado por la Modificación del Plan General nº 40: Aprobada Definitivamente por Acuerdo Plenario de 31 de Octubre de 2002 
(B.O.C. nº 234, de 4/12/02) 
2
 Artículo alterado por la Modificación Puntual del Plan general nº 51: Aprobada Definitivamente por Acuerdo Plenario de  30 de Octubre de 
2003 (B.O.C. nº 230, de 28/11/03) 
CONDICION INTENSIVA MEDIA EXTENSIVA
FONDO EDIFICACION, MAXIMO 25 25 25
LONGITUD MAXIMA 55 55 55
RECTANGULO ENVOLVENTE, MAXIMO 55x55 55x55 55x55
EDIFICACION ABIERTA: CONDICIONES DE FORMA DE LA EDIFICACION
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Art. 11.2.9. Condiciones adicionales 
1. Las condiciones a y b siguientes serán exigibles en unidades de ejecución delimitadas a iniciativa particular; no lo serán 
si la iniciativa es pública: 
a) Comprenderán, como mínimo, el 40% de la superficie de la superficie de cada manzana a que afectasen. 
b) No producirán restos de manzana con superficie inferior al 40% de la misma. 
Art. 11.2.10. Grados: condiciones de uso 
1. A efectos de regulación de uso se divide la zona en los siguientes grados: 
A: Residencial. 
B: Terciario. 
2. En el grado A residencial: 
a) Uso dominante prioritario: residencial. 
b) Usos dominantes permisibles. 
- Productivo de oficinas en parcela independiente, o como uso individualizado en situación tercera sin 
establecimientos que superen 1.500 m² de superficie útil. En el caso de actuaciones mediante unidades de 
ejecución el uso productivo de oficinas no excederá el 10% de la edificabilidad total. 
- Productivo comercial en su modalidad de salas de reunión, incluidos teatros y cinematógrafos, o en cualquier 
modalidad en parcela independiente; o como uso individualizado en situación tercera, sin establecimientos que 
superen 2.500 m² de superficie útil. En el caso de actuaciones mediante unidades de ejecución, el uso productivo 
comercial no excederá el 10% de la edificabilidad total. 
- Productivo comercial y de reunión, en parcela independiente, o como uso dotacional. 
- Infraestructuras básicas. 
3. En el grado B, terciario. 
a) Uso dominante prioritario: productivo de oficinas. 
b) Usos dominantes permisibles: 
- Residencial de apartamentos o estudio, residencia comunitaria y hotelero. 
- Dotacional. 
- Garaje en situación cuarta. 
- Infraestructuras básicas. 
4. Será admisible el uso de gasolinera en colindancia con viario exterior a manzana sin perjuicio de sus condiciones de uso 
y de las demás autorizaciones que, en su caso, se requieran. 
5. A efectos de compatibilidad de usos individualizados en edificios con otro uso compatible, se estará al régimen general 
del artículo 5.9.1.; y a efectos de sustitución de usos individualizados, al 5.9.2. 
CAPITULO 3. ORDENANZA DE ZONA DE EDIFICACION UNIFAMILIAR 
Art. 11.3.1. Definición y ámbito 
1. Se entiende por zona de edificación unifamiliar los terrenos destinados por el plan a la construcción de edificios 
independientes sobre parcelas privativas en tipologías aisladas pareadas o adosadas y uso unifamiliar, o de empresa única 
si el uso no fuese residencial. 
2. Su ámbito es el grafiado en el plano de Ordenación y Clasificación con siglas iniciadas con la letra U seguida de: 
a) Un número, que identifica la categoría. 
b) Una letra, que identifica el grado. 
Art. 11.3.2. Categorías 
1. La ordenanza contempla cuatro categorías en función de la intensidad de utilización del suelo: 
1: Agrupada-1, destinada a tipologías agrupadas sobre parcelas de menor tamaño. 
2: Agrupada-2, destinada a tipologías agrupadas sobre parcelas de tamaño medio. 
3: Aislada-1, destinada a tipologías pareadas o aisladas, sobre parcelas de tamaño medio. 
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1- INTRODUCCIÓN 
Para proyectar una edificación de carácter deportivo se debe de cumplir la Normativa sobre 
Instalaciones Deportivas y de Esparcimiento (NIDE) que, como figura en el Ministerio de Cultura y 
Deporte, tiene como objetivo definir las condiciones reglamentarias y de diseño que deben 
considerarse en la construcción de instalaciones deportivas. 
 
 
2- NORMAS NIDE 
En el caso concreto de las piscinas la normativa a cumplir viene recogida en el apartado número tres de 
las normas NIDE. La normativa se divide en dos documentos. En uno de ellos se fijan las normas de 
proyecto y clasifica las piscinas en función de si se encuentran al aire libre o si, por el contrario, están 
cubiertas. La otra parte de la normativa determina las normas reglamentarias a cumplir en función de la 
tipología de la piscina (natación, chapoteo, etc.). 
 
 
 
En el Anexo nº1 se adjunta la parte más importante de las Normas NIDE que fija las necesidades 
específicas de cada tipología de piscina relativo a superficies mínimas, distancias a guardar, espacios 
necesarios, etc. 
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ANEXO Nº1 – NORMAS NIDE 
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INDICE: 
 
1 OBJETO Y AMBITO DE APLICACIÓN 
2 TERMINOS Y DEFINICIONES 
2.1 Espacios útiles al deporte 
2.2 Espacios auxiliares 
2.3 Área de influencia 
3 CLASES DE PISCINAS CUBIERTAS 
3.1 Piscinas con vasos de enseñanza y chapoteo 
3.2 Piscinas con vasos polivalentes, vasos de enseñanza y de chapoteo 
3.3 Piscinas con vasos de natación, vasos de enseñanza y chapoteo 
3.4 Piscinas con vasos de natación y fosos de saltos 
4 CONDICIONES DE PLANIFICACIÓN, NORMAS PREVIAS AL DISEÑO 
4.1 Criterios de localización y características de los terrenos 
5 CONDICIONES DE PLANIFICACIÓN, CALCULO DE NECESIDADES 
5.1 Área de influencia 
5.2 Necesidades actuales y futuras 
5.3 Necesidades escolares (SE) 
5.4 Necesidades de la población (SP) 
5.5 Necesidades del deporte de competición (SC) 
5.6 Necesidades totales 
6 CONDICIONES DE DISEÑO: TIPOLOGÍA DE PISCINAS CUBIERTAS 
6.1 PISCINAS CUBIERTAS CON VASOS DE ENSEÑANZA 
6.1.1 Espacios útiles al deporte 
6.1.2 Espacios auxiliares para los deportistas (EAD) 
6.1.3 Espacios auxiliares singulares (EAS) 
6.2 PISCINAS CUBIERTAS CON VASOS DE ENSEÑANZA Y CHAPOTEO 
6.2.1 Espacios útiles al deporte 
6.2.2 Espacios auxiliares para los deportistas (EAD) 
6.2.3 Espacios auxiliares singulares (EAS) 
6.3 PISCINAS CUBIERTAS CON VASOS POLIVALENTES Y DE ENSEÑANZA 
6.3.1 Espacios útiles al deporte 
6.3.2 Espacios auxiliares para los deportistas (EAD) 
6.3.3 Espacios auxiliares singulares (EAS) 
6.4 PISCINAS CUBIERTAS CON VASOS POLIVALENTES, DE ENSEÑANZA Y DE 
CHAPOTEO 
6.4.1 Espacios útiles al deporte 
6.4.2 Espacios auxiliares para los deportistas (EAD) 
6.4.3 Espacios auxiliares singulares (EAS) 
6.5 PISCINAS CUBIERTAS CON VASOS DE NATACION Y DE ENSEÑANZA 
6.5.1 Espacios útiles al deporte 
6.5.2 Espacios auxiliares para los deportistas (EAD) 
6.5.3 Espacios auxiliares singulares (EAS) 
6.5.4 Espacios auxiliares a los espectadores (EAE) 
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6.6 PISCINAS CUBIERTAS CON VASOS DE NATACIÓN, DE ENSEÑANZA Y DE 
CHAPOTEO 
6.6.1 Espacios útiles al deporte 
6.6.2 Espacios auxiliares para los deportistas (EAD) 
6.6.3 Espacios auxiliares singulares (EAS) 
6.6.4 Espacios auxiliares a los espectadores (EAE) 
6.7 PISCINAS CUBIERTAS CON VASOS DE NATACIÓN Y FOSOS DE SALTOS 
6.7.1 Espacios útiles al deporte 
6.7.2 Espacios auxiliares para los deportistas (EAD) 
6.7.3 Espacios auxiliares singulares (EAS) 
6.7.4 Espacios auxiliares a los espectadores (EAE) 
6.8 CAPACIDAD DE LOS ESPACIOS PARA ESPECTADORES SEGÚN 
POBLACIÓN 
7 CONDICIONES DE DISEÑO. CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONALIDAD DE 
PISCINAS CUBIERTAS 
7.1 Vestíbulo, Control, Recepción 
7.2 Circulaciones 
7.3 Recinto de piscinas: 
7.4 Equipamiento deportivo 
7.5 Vasos 
7.6 Vasos de calentamiento 
7.7 Vasos especiales 
7.8 Playas 
7.9 Depuración del agua 
7.10 Temperatura del agua del vaso 
7.11 Vestuarios – aseos 
7.12 Botiquín / Enfermería 
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1 OBJETO Y AMBITO DE APLICACIÓN 
 
Esta Norma de Proyecto enumera las condiciones relativas a Planificación, Diseño, 
Condiciones Técnicas de materiales, sistemas e instalaciones concernientes a 
instalaciones deportivas llamadas PISCINAS CUBIERTAS útiles para la práctica de los 
siguientes deportes: 
 
- NATACIÓN en todas las especialidades 
- SALTOS 
- WATER-POLO 
- NATACION SINCRONIZADA 
- SALVAMENTO Y SOCORRISMO 
 
y de las siguientes actividades: 
 
- CHAPOTEO de niños, 
- RECREO de niños, 
- ENSEÑANZA de la natación, 
- RECREO de adultos o no nadadores 
 
 y todos aquellos que oportunamente puedan incorporarse si se consideran de Piscina 
cubierta, a nivel de deporte federativo de competición, de deporte-recreativo para 
todos y/o de deporte escolar. La piscina cubierta deberá servir para el máximo 
número posible de los deportes o actividades citadas, a fin de alcanzar una rentabilidad 
de uso mayor. 
 
Las Normas Reglamentarias de cada uno de estos deportes o actividades constituyen 
documento aparte de la presente Norma de Proyecto. 
 
Toda PISCINA CUBIERTA a la que pueda ser de aplicación esta Norma, deberá estar 
compuesta de Espacios útiles al deporte y de Espacios auxiliares. Véase apartado de 
Términos y Definiciones. 
 
Quedan fuera del ámbito de esta Norma de Proyecto, las instalaciones deportivas al 
aire libre, útiles para la práctica de los deportes o actividades citados. 
 
Quedan asimismo fuera del ámbito de esta Norma de Proyecto, tanto las Piscinas 
cubiertas de carácter privado (destinadas al uso particular de una familia y de su 
amistades) como las de carácter semipúblico (dedicada al servicio exclusivo de 
urbanizaciones y comunidades de propietarios). 
 
2 TÉRMINOS Y DEFINICIONES 
 
A los efectos de esta Norma se emplean los siguientes términos y definiciones: 
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2.1 Espacios útiles al deporte 
 
Son todos aquellos que están compuestos por las superficies estrictas de competición 
ó de uso de cada especialidad deportiva o actividad recreativa, con sus bandas 
exteriores de seguridad, espacios para nadadores, cronometradores y jueces, así como 
por la altura libre necesaria. 
 
2.2 Espacios auxiliares 
 
Son todos los espacios complementarios a la función deportiva ó recreativa, tales 
como: 
 
- Espacios auxiliares a los deportistas (vestuarios, aseos, guardarropas, 
almacenes, enfermería, circulaciones, accesos, zonas de estancia, accesos 
entre playas, etc.) 
 
- Espacios auxiliares para espectadores (graderíos, aseos, circulaciones, 
accesos, etc.) 
 
- Espacios auxiliares singulares (salas de instalaciones, espacios para medios 
de comunicación, autoridades, bar, etc.) 
 
Cuando las Piscinas Cubiertas estén incluidos en un mismo Complejo Deportivo con 
una Sala ó Pabellón, sus espacios auxiliares se proyectarán, preferentemente, formando 
núcleo común con los de dicha Sala. 
 
Cuando las Piscinas Cubiertas formen parte de un Complejo Deportivo en el que 
estén incluidos Piscinas al aire libre, los espacios auxiliares se pueden agrupar y reducir 
si las necesidades previstas lo permite. 
 
2.3 Área de influencia 
 
Es la zona demográfica a la que da(n) servicio la(s) Piscina(s) Cubierta(s), esto es, 
aquella en la que residen los usuarios potenciales de dichas instalaciones. 
 
3 CLASES DE PISCINAS CUBIERTAS 
 
Las clases de Piscinas Cubiertas objeto de esta Norma, que permiten la práctica de 
algunos o varios de los deportes o actividades citadas en el punto 1, se clasifican del 
modo siguiente: 
 
3.1 Piscinas con vasos de enseñanza y chapoteo 
 
Están destinadas a ser proyectadas, construidas y utilizadas para la educación física, la 
enseñanza de la natación, el recreo y chapoteo de niños. Dispone de espacios 
auxiliares para usuarios y carecen de espacios para espectadores. 
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3.2 Piscinas con vasos polivalentes, vasos de enseñanza y de chapoteo 
 
Están destinadas a ser proyectadas, construidas y utilizadas para el deporte escolar, la 
enseñanza de la natación, el recreo y chapoteo de niños, el deporte-recreativo para 
todos y para el entrenamiento y competición del deporte federativo de niveles básicos. 
Dispone de espacios auxiliares para usuarios y carece de espacios para espectadores. 
Esta clase puede complementarse con un vaso de recreo. 
 
3.3 Piscinas con vasos de natación, vasos de enseñanza y de chapoteo 
 
Están destinadas a ser proyectadas, construidas y utilizadas para el deporte escolar, la 
enseñanza de la natación, el recreo y chapoteo de niños y para el entrenamiento y 
competición del deporte federativo. Cuenta con espacios auxiliares para usuarios y 
deportistas y dispone de instalaciones formalizadas para espectadores. Esta clase puede 
complementarse con un vaso de recreo. 
 
3.4 Piscinas con vasos de natación y fosos de saltos 
 
Están destinadas a ser proyectadas, construidas y utilizadas para el entrenamiento y 
competición del deporte federativo de alto nivel. Cuenta con espacios auxiliares para 
deportistas y dispone de instalaciones formalizadas para espectadores. 
 
4 CONDICIONES DE PLANIFICACIÓN, NORMAS PREVIAS AL 
DISEÑO 
 
Las Piscinas Cubiertas formarán unidad con Piscinas al aire libre de tal modo que entre 
ambas ofrezcan un programa completo de posibilidades al usuario. Estarán integradas 
en lo posible en Complejos deportivo-recreativos, que permitan mayores posibilidades 
de control y mantenimiento, una mayor oferta de posibilidades de uso, así como una 
menor necesidad de terrenos y unos menores costos de construcción al poder 
centralizarse una gran cantidad de espacios auxiliares. 
 
El programa de la(s) Piscina(s) Cubierta(s) deberá confeccionarse de acuerdo entre el 
promotor, el autor del proyecto y el futuro Director del Complejo, convenientemente 
asesorados por técnicos en educación física y deportes. El técnico autor del Proyecto 
deberá en lo posible estar especializado en instalaciones deportivas. 
 
4.1 Criterios de localización y características de los terrenos 
 
Habrán de tenerse en cuenta los Criterios de Localización y Características de los 
terrenos  siguientes: 
 
1/ Situación interior o próxima a zonas verdes públicas, para que el ambiente y el 
paisaje sean apropiados. 
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2/ Cercanía a los centros docentes, para lograr que la instalación sea abierta al 
deporte para todos y de competición de una horas a la Educación Física y al 
deporte escolar en otras, buscando el máximo aprovechamiento. 
 
El trayecto a pie desde los centros docentes no debe exceder de 10 minutos y 
debe ser seguro de manera que se eviten riesgos potenciales 
 
3/ Fácil acceso a pie y por carretera, así como proximidad al transporte público. Si 
el Complejo Deportivo se destina al uso diario, debe tener proximidad a los 
alojamientos de los futuros usuarios, se considerarán las distancias máximas 
siguientes: 
 
- Dos Kilómetros (2 Km) para peatones, equivalentes a treinta minutos 
andando, máximo para el acceso a pie desde los puntos mas alejados de su 
zona de influencia, tanto para el uso de la población como del deporte de 
competición. 
 
- Cuatro Kilómetros (4 km) para acceso en transporte público y para ciclistas 
en zonas urbanas. 
 
- Ocho Kilómetros (8 km) para acceso en transporte público y ciclistas en 
zonas rurales. 
 
La distancia – tiempo de acceso a los Campos Grandes y de Atletismo situados en 
Complejos de ocio semanal puede aumentarse hasta 2 h – 50 Km realizándose los 
desplazamientos en transporte público o privado. 
 
4/ Existencia de superficie para aparcamiento proporcional a la previsión de 
usuarios (deportistas y espectadores) 1 plaza/20 usuarios, con una previsión de 
superficie de 25-30 m2 por plaza, con reserva para el personal de la instalación, 
bicicletas, autobuses (1 plaza/200 espectadores) y para personas con movilidad 
reducida 1plaza/200 usuarios (deportistas y espectadores) o bien 1 plaza/50 plazas 
o fracción y como mínimo dos, con unas dimensiones mínimas de 5,00m por 
3,60m por plaza.  
 
5/ Buenas condiciones de salubridad, esto es, zonas fuera del alcance de los humos 
u olores provenientes de la industria, su polución atmosférica y de grandes vías de 
circulación. De acuerdo con el Reglamento de Actividades Insalubres, molestas, 
nocivas y peligrosas, se separará la parcela 2.000 m de zonas con peligro de 
explosiones, radiaciones, incendios o combustibles próximos, gases, polvos o 
emanaciones tóxicas, etc. Se evitarán también los focos molestos productores de 
ruido, polvos, gases, olores, nieblas y vibraciones aunque no perjudiquen la salud 
humana, separando la parcela 500 m de estas zonas. 
 
6/ Orientación lo más correcta posible (Eje longitudinal de las Piscinas Cubiertas 
de acuerdo a lo especificado en las Normas Reglamentarias de Natación y 
Polivalentes si se incluyen estos tipos de vasos, de forma que los rayos solares no 
produzcan reflejos en la lámina de agua ni contraluces o deslumbramientos en el 
ambiente) 
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7/ Existencia de servicios (agua, luz y alcantarillado) 
 
8/ Terrenos preferentemente llanos que necesiten un mínimo movimiento de 
tierras. 
 
9/ Estabilidad frente a las aguas de lluvia o crecidas de los ríos, huyendo de los 
espacios donde convergen pendientes (vaguadas) 
 
10/ Terrenos con un grado de compactación suficiente, evitando los de deshecho 
o echadizo que obligan a realizar costosas obras de cimentación. 
 
11/ Terrenos con posibilidad de futuras ampliaciones del Complejo Deportivo-
recreativo. 
 
Habrá de tenerse en cuenta el vigente Reglamento de Espectáculos Públicos en 
todo lo que afecte previamente al diseño, en las clases de Piscinas Cubiertas que 
dispongan de instalaciones para espectadores. 
 
5 CONDICIONES DE PLANIFICACIÓN. CÁLCULO DE 
NECESIDADES 
 
Previamente a la redacción del Proyecto habrán de elegirse la(s) clase(s) de Piscina(s) 
Cubierta(s) en relación con las necesidades que existan en el “Área de Influencia” de 
dicha instalación deportivo-recreativa. Las necesidades serán de tres tipos: 
 
- Educación física y deporte escolar. 
- Deporte federativo de competición. 
- Deporte recreativo para toda la población. 
 
A excepción de las clases de Piscinas Cubiertas proyectadas específicamente para el 
deporte federativo de competición o aquellas otras que por su singularidad sólo son 
útiles para determinadas actividades o deportes (de enseñanza, chapoteo, foso de 
saltos) como criterio general de este Cálculo de Necesidades, se tratará de 
compaginar los horarios para que los tres tipos de usuarios sean compatibles en una 
misma Piscina Cubierta con el fin de alcanzar su máxima rentabilidad. 
 
Siempre que el Complejo Deportivo – Recreativo pueda estar centrado respecto a su 
área de influencia, será preferible concentrar en él la Piscina Cubierta con el mayor 
número posible de vasos que resulten del cálculo de necesidades. Las necesidades de 
los usuarios satisfechos por las Piscinas Cubiertas como consecuencia de este estudio, 
deberán complementarse con las que habrán de cubrirse, merced a las Piscinas al aire 
libre que se la habrán de yuxtaponer a la primera. Esta relación será función por otro 
lado del tipo de clima. Véase Norma de Proyecto de Piscinas al aire libre. 
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Una vez efectuado el Estudio de necesidades de Piscinas Cubiertas, que lo 
consideraremos como un Plan Sectorial, será necesario unirlo y coordinarlo con los 
Planes procedentes de otros sectores (otras Normas de Proyecto) a fin de elaborar un 
Planeamiento global de equipamientos deportivo y tiempo libre concretado a través de 
Complejos deportivo - recreativos. 
 
5.1 Área de influencia 
 
En primer lugar se determinará el Área de Influencia o Zona demográfica servida por 
las Piscinas Cubiertas, su delimitación puede basarse en las Unidades urbanísticas 
previstas en el Reglamento de Planeamiento de la Ley del Suelo, en los criterios del 
Planeamiento vigente o en los criterios de localización antes indicados. 
 
5.2 Necesidades actuales y futuras 
 
Todo el proceso de cálculo que aquí se desarrolla, se aplicará tanto a las necesidades 
actuales de una determinada Área de Influencia como a sus necesidades actuales a un 
determinado año fijado como horizonte. 
 
5.3 Necesidades escolares (SE) 
 
Debe conocerse el número de puestos escolares de la “Zona” implicada, así como su 
transformación en número de “Unidades o clases” escolares. Se entiende por “Zona 
de ejercicios de Piscinas Cubiertas” la lámina de agua mínima necesaria para que una 
“clase” escolar puede realizar prácticas de enseñanza de la natación y/o juegos de agua 
durante una hora y de forma simultanea. Esta “Zona de ejercicios” que nos 
determinará por suma los vasos de enseñanza necesarios, tendrá una superficie de 
75m2. 
La superficie de lámina de agua de Piscinas Cubiertas para necesidades escolares se 
calcula de la forma siguiente: 
 
SE = C x U/5 ( Hp/hu x Z) t 5 CU  
 
Siendo: 
 
- SE, la superficie necesaria para la “Zona de ejercicios” 
- C, el Coeficiente multiplicador según tipo climático (1 clima continental, 0,8 
clima atlántico, 0,6 clima mediterráneo y subtropical) 
- U, el número de unidades escolares. 
- Hp, el número de horas semanales dedicadas a la actividad física de cada 
unidad escolar. 
- hu, el número de horas diarias que se puede utilizar cada instalación para 
escolares. 
- Zb la superficie mínima de cada “Zona de ejercicios” (75 m2) 
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5.4 Necesidades de la población (SP) 
 
Las necesidades demográficas están dirigidas a la práctica del deporte recreativo para 
todos. Se calcularán basándose en los coeficiente del cuadro siguiente, multiplicando el 
coeficiente idóneo por la población del “Área de Influencia” expresada en nº de 
habitantes y se obtendrá la superficie en lámina de agua para Piscinas Cubiertas (SP) en 
m2 totales. 
 
Dicho resultado podrá corregirse según todos los condicionamientos locales que 
puedan existir, tales como medios económicos superiores; microclima del Área 
distinto al de la zona climática que lo circunda; pirámide de población excesivamente 
separada de la media nacional; población turística complementaria a la residente en 
determinadas épocas del año, etc. 
 
NECESIDADES EN SUPERFICIE DE LAMINA DE AGUA 
EN PISCINAS CUBIERTAS 
SEGÚN LA POBLACIÓN EN m2/hab. 
CLIMA Ámbito 
demográfico 
en habitantes Continental Atlántico 
Mediterráneo 
/ Subtropical 
1.200 - - - 
2.500 - - - 
5.000 0,0400 0,0400 0,0400 
10.000 0,0313 0,0313 0,0313 
15.000 0,0258 0,0258 0,0258 
20.000 0,0243 0,0220 0,0206 
30.000 0,0175 0,0148 0,0140 
40.000 0,0150 0,0136 0,0128 
50.000 0,0145 0,0123 0,0109 
75.000 0,0114 0,0097 0,0082 
100.000 0,0102 0,0087 0,0075 
150.000 0,0092 0,0079 0,0068 
200.000 0,0084 0,0073 0,0061 
 
5.5 Necesidades del deporte de competición (SC) 
 
Las necesidades del deporte federativo de competición son de una singularidad tal que 
resulta imposible traducirlas en un estándar urbanístico de metros cuadrados por 
habitante. 
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En cada especialidad deportiva (o grupo de especialidades afines), estas necesidades 
están en relación con el número de deportistas federados (fichas), el número de 
equipos (si existen), el número de clubes, el número de horas diarias que se puede 
utilizar cada instalación (hu), el número de horas semanales de entrenamiento y/o 
competición (Hp) y la(s) clase(s) de Piscina(s) considerada(s) reglamentaria(s) para la 
competición del deporte citado. Véanse Normas Reglamentarias. 
 
Al tener que alcanzar las dimensiones reglamentarias, en algunos casos habrá de 
superarse el tamaño o variarse la profundidad de algún vaso de la Piscina Cubierta 
respecto a todo lo que nos ha venido dado por el cálculo de las necesidades escolares, 
y demográficas. Por ejemplo, la conversión de un vaso polivalente en un vaso de 
natación en aquellos casos en que las Necesidades del deporte de competición así lo 
indiquen. 
 
Como consecuencia de todo lo anterior saldrá calculada la Superficie en lámina de agua 
para el deporte de competición en Piscinas Cubiertas (SC). 
 
5.6 Necesidades totales 
 
Se tomará como válido el máximo valor (S) de los tres tipos de superficie de lámina de 
agua calculados (SE, SP, SC) ya que los tres grupos de usuarios nunca utilizarán 
simultáneamente cada “Zona de Ejercicios” o cada Piscina Cubierta, a excepción de las 
clases de Piscinas Cubiertas proyectadas específicamente para ser utilizadas para el 
entrenamiento o competición del deporte federativo (fosos de saltos, vasos de 
natación, water-polo, etc.) o para determinadas actividades (enseñanza, chapoteo, etc.) 
han de considerarse a parte y cuya superficie de lámina de agua será S´. 
 
En consecuencia el resultado global de este Cálculo de necesidades es S+S’. Conocida 
dicha superficie S+S’ resulta inmediato traducirla en los Tipos de Piscinas Cubiertas 
más convenientes, para lo cual debe consultarse el punto 6 de Condiciones de Diseño. 
Tipología de Piscinas Cubiertas. 
 
Será necesario realizar (o tomar conocimiento de) un detenido Inventario o Censo de 
las Piscinas Cubiertas existentes en el “Área de Influencia” que nos ocupa, para deducir 
del resultado obtenido, las necesidades ya satisfechas. 
 
La superficie S+S’ de lámina de agua concretada en una serie de Vasos ya elegidos, se 
ha de complementar con la Superficie en Bandas exteriores, a fin de obtener la 
Superficie en Espacios útiles al deporte (EUD). Véase para ello lo previsto en el 
Apartado 1 de Condiciones de Diseño, así como el cuadro siguiente. Como 
consecuencia, de dicho cuadro asimismo se obtendrá la superficie A+A’ en Espacios 
Auxiliares a prever en las Piscinas Cubiertas elegidas. 
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SUPERFICIES DE ESPACIOS EN PISCINAS CUBIERTAS 
Clases Piscinas 
Tipos de espacios Vasos de 
enseñanza y 
chapoteo 
Vasos 
Polivalentes, de 
enseñanza y 
chapoteo 
Vasos de 
Natación, de 
enseñanza y 
chapoteo 
Vasos de 
Natación y 
Fosos de 
Saltos 
Lámina de 
agua 
S’ S S S’ 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Bandas 
exteriores 0,70 S’  1,70-1,20S’ 0,85 S 1,00 S 0,85 S 0,95 S 0,85-0,50 S’ 
Espacios 
auxiliares 
deportistas 
(EAD) 
0,70 S’ 0,70 S’ 0,85 S 0,85 S 0,80 S 0,85 S 0,75 S’ 
Espacios 
auxiliares 
espectadores 
(EAE) 
--- --- --- --- 1,05 S 0,95 S 1,25 S’ 
Espacios 
útiles al 
deporte 
(EUD) 
A (o A’) 
Espacios 
auxiliares 
singulares 
(EAS) 
0,90 S’ 0,95 S’ 0,90 S 0,85 S 0,75 S 0,70 S 0,75 S’ 
(1) Vasos de enseñanza 
(2) Vasos de enseñanza + chapoteo 
(3) Vasos Polivalentes y de enseñanza 
(4) Vasos Polivalentes, de enseñanza y de chapoteo 
(5) Vasos de Natación y de enseñanza 
(6) Vasos de Natación, de enseñanza y de chapoteo 
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6 CONDICIONES DE DISEÑO: TIPOLOGIA DE PISCINAS 
CUBIERTA 
 
Las clases de Piscinas Cubiertas enumeradas en el punto 3 se desarrollan en las 
Topologías siguientes, en las que se definen las dimensiones de los espacios útiles al 
deporte o recreo y las superficies de los espacios auxiliares, así como los esquemas 
gráficos de cada tipo: 
 
6.1 PISCINAS CUBIERTAS CON VASOS DE ENSEÑANZA 
 
Son Piscinas cuyos vasos están dedicados a la educación física y la enseñanza de la 
Natación, así como a los juegos libres o vigilados en el agua de niños de 6 a 11 años. 
Cada Tipo se desarrolla con los espacios y las dimensiones que se indican a 
continuación. 
 
6.1.1 Espacios útiles al deporte 
 
PISCINAS CUBIERTAS CON VASOS DE ENSEÑANZA 
ESPACIOS ÚTILES AL DEPORTE 
DIMENSIONES  
Vaso 
Bandas 
exteriores 
Totales TIPO 
Largo 
(m) 
Ancho 
(m) 
Superficie 
(m2) 
Largo 
(m) 
Ancho 
(m) 
Longitud 
(m) 
Anchura 
(m) 
Altura 
(m) * 
Superficie 
(m2) 
E 1 12,50 6 75 2 x 2,50 2 x 2,50 17,50 11,00 3,50 192,50 
E 2 12,50 8 100 2 x 2,50 2 x 2,50 17,50 13,00 3,50 227,50 
E 3 16,50 6 99 2 x 2,50 2 x 2,50 21,50 11,00 3,50 236,50 
E 4 16,50 8 132 2 x 2,50 2 x 2,50 21,50 13,00 3,50 279,50 
E 5 20 10 200 2 x 2,50 2 x 2,50 25 15 3,50 375 
* Altura libre mínima sobre el vaso y las bandas exteriores (playas) 
 
Véase la Norma Reglamentaria de Piscinas de Enseñanza P-ENS. 
 
6.1.2 Espacios auxiliares para los deportistas (EAD) 
 
Los espacios útiles al deporte de cada tipo de Piscina de enseñanza están 
complementados con los espacios auxiliares a los deportistas (EAD) cuya 
denominación y superficie figura en el cuadro siguiente: 
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PISCINAS CUBIERTAS CON VASOS DE ENSEÑANZA 
ESPACIOS AUXILIARES A LOS DEPORTISTAS (EAD) 
TIPOS DE LOCALES Superficies útiles (m2) 
Vestíbulo 20 
Control de accesos / Recepción 2 
Botiquín - Enfermería 4 
Circulaciones pies calzados (1) 10 
Vestuarios colectivos 2 x 16 
Cabinas individuales 2 x 4 
Duchas colectivas 2 x 6 
Aseos colectivos 2 x 5 
Guardarropas colectivos --- 
Vestuarios – Aseos profesores 1 x 6 
Circulaciones pies descalzos (1) 8 
Despacho profesores, entrenadores, árbitros 6 
Almacén de material deportivo 1 x 8 
Almacén de material deportivo piscina exterior (2) 10 
(1) Valor estimativo 
(2) En caso de existir piscina exterior 
 
6.1.3 Espacios auxiliares singulares (EAS) 
 
Los espacios útiles al deporte de cada Tipo de Piscina de Enseñanza, están 
complementados con los espacios auxiliares singulares (EAS) cuya denominación y 
superficie figura en el cuadro siguiente. 
 
PISCINAS CUBIERTAS CON VASOS DE ENSEÑANZA 
ESPACIOS AUXILIARES SINGULARES (EAS) 
TIPOS DE LOCALES Superficies útiles (m2) 
Sala de Instalaciones (1) 50 
Vestuario, aseos personal 5 
Almacén material de limpieza 2 
Cuarto de basuras 2 
 
(1) Espacio para tratamiento de agua piscina, producción de agua caliente sanitaria, climatización, taller de mantenimiento, 
almacén de material  
 
6.2 PISCINAS CUBIERTAS CON VASOS DE ENSEÑANZA Y 
CHAPOTEO 
 
Son Piscinas que disponen de un vaso de enseñanza dedicado a la educación física y la 
enseñanza de la natación, así como a los juegos libres o vigilados en el agua de niños de 
6 a 11 años y de un vaso de chapoteo dedicado a los juegos libres o vigilados en el 
agua de niños hasta 5 años. 
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Cada Tipo se desarrolla con los espacios y las dimensiones que se indican a 
continuación: 
 
6.2.1 Espacios útiles al deporte 
 
PISCINAS CUBIERTAS CON VASOS DE ENSEÑANZA Y CHAPOTEO 
ESPACIOS ÚTILES AL DEPORTE 
DIMENSIONES 
Vaso 
Bandas 
exteriores 
Totales TIPO 
Largo 
(m) 
Ancho 
(m) 
Superficie 
(m2) 
Largo 
(m) 
Ancho 
(m) 
Longitud 
(m) 
Anchura 
(m) 
Altura 
(m) * 
Superficie 
(m2) 
12,50 6 75 E 1 
+ CH1 --- --- 50 
2 x 2,50 
2 x 2,50 
2 x 2,50 
2 x 2,50 
30,50 
11,00 / 
13,00 
3,50 361,50 
12,50 8 100 E 2 
+ CH1 --- --- 50 
2 x 2,50 
2 x 2,50 
2 x 2,50 
2 x 2,50 
30,50 13,00 3,50 396,50 
16,50 6 99 E 3 
+ CH1 --- --- 50 
2 x 2,50 
2 x 2,50 
2 x 2,50 
2 x 2,50 
34,50 
11,00/ 
13,00 
3,50 405,50 
16,50 8 132 E 4 
+ CH1 --- --- 50 
2 x 2,50 
2 x 2,50 
2 x 2,50 
2 x 2,50 
34,50 13,00 3,50 448,50 
20 10 200 E 5 
+ CH2 --- --- 75 
2 x 2,50 
2 x 2,50 
2 x 2,50 
2 x 2,50 
40 15 3,50 600 
* Altura libre mínima sobre el vaso y las bandas exteriores (playas) 
 
Cada Tipo de Piscina Cubierta con vaso de enseñanza y vaso de chapoteo se encuentra 
esquematizado en los dibujos PC-1 y PC-2. Dichos esquemas fijan únicamente los 
perímetros de los vasos, debiendo consultarse la Norma Reglamentaria de Piscinas de 
Enseñanza P-ENS y Piscinas de Chapoteo P-CHA para tener en cuenta las 
características que en ellas se contienen. 
 
6.2.2 Espacios auxiliares para los deportistas (EAD) 
 
Los espacios útiles al deporte de cada tipo de Piscina Cubierta con vaso de enseñanza 
y vaso de chapoteo están complementados con los espacios auxiliares a los deportistas 
(EAD) cuya denominación y superficie figura en el cuadro siguiente: 
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PISCINAS CUBIERTAS CON VASOS DE ENSEÑANZA Y CHAPOTEO 
ESPACIOS AUXILIARES A LOS DEPORTISTAS (EAD) 
Superficies útiles (m2) 
TIPOS DE LOCALES 
E1+ CH1/ E2+ CH1/ 
E3+ CH1/ E4+ CH1 
(Superficie lámina de agua  
d 200 m2) 
E5 + CH2 
(Superficie lámina 
de agua < 300 m2) 
Vestíbulo 20 25 
Control de accesos / Recepción 2 3 
Botiquín - Enfermería 4 5 
Circulaciones pies calzados (1) 10 12 
Vestuarios colectivos 2 x 16 2 x 20 
Cabinas individuales 2 x 4 2 x 4 
Duchas colectivas 2 x 6 2 x 9 
Aseos colectivos 2 x 5 2 x 6 
Guardarropas colectivos --- --- 
Vestuarios – Aseos profesores 1 x 6 1 x 6 
Circulaciones pies descalzos (1) 8 10 
Despacho profesores, entrenadores, árbitros 6 6 
Almacén de material deportivo 1 x 8 1 x 8 
Almacén de material deportivo 
piscina exterior (2) 
10 10 
(1) Valor estimativo 
(2) En caso de existir piscina exterior 
 
6.2.3 Espacios auxiliares singulares (EAS) 
 
Los espacios útiles al deporte de cada Tipo de Piscina con vasos de Enseñanza y de 
Chapoteo, están complementados con los espacios auxiliares singulares (EAS) cuya 
denominación y superficie figura en el cuadro siguiente. 
 
 
PISCINAS CUBIERTAS CON VASOS DE ENSEÑANZA Y CHAPOTEO 
ESPACIOS AUXILIARES SINGULARES (EAS) 
Superficies útiles (m2) 
TIPOS DE LOCALES 
E1+ CH1/ E2+ CH1/ 
E3+ CH1/ E4+ CH1 
(Superficie lámina de agua 
d 200 m2) 
E5 + CH2 
(Superficie lámina de agua 
< 300 m2) 
Sala de Instalaciones (1) 50 65 
Vestuario, aseos personal 5 5 
Almacén material de limpieza 2 2 
Cuarto de basuras 2 2 
(1) Espacio para tratamiento de agua piscina, producción de agua caliente sanitaria, climatización, taller de mantenimiento, 
almacén de material  
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6.3 PISCINAS CUBIERTAS CON VASOS POLIVALENTES Y DE 
ENSEÑANZA 
 
Son Piscinas que disponen de un vaso polivalente valido para el entrenamiento y la 
competición de la natación en niveles básicos, así como para el recreo de jóvenes y 
adultos preferentemente en la zona de menor profundidad. Además disponen de un 
vaso de enseñanza dedicado a la educación física y la enseñanza de la natación, así 
como a los juegos libres o vigilados en el agua de niños de 6 a 11 años. 
 
Cada Tipo se desarrolla con los espacios y las dimensiones que se indican a 
continuación: 
 
6.3.1 Espacios útiles al deporte 
 
PISCINAS CUBIERTAS CON VASOS POLIVALENTES 
Y DE ENSEÑANZA 
ESPACIOS ÚTILES AL DEPORTE 
DIMENSIONES 
Vaso 
Bandas 
exteriores 
Totales TIPO 
Largo 
(m) 
Ancho 
(m) 
Superficie 
(m2) 
Largo 
(m) 
Ancho 
(m) 
Longitud 
(m) 
Anchura 
(m) 
Altura 
(m) * 
Superficie 
(m2) 
25,00 12,50 312,50 4,00 P 1 
+ E 1 12,50 6 75 
1 x 3,00 
1 x 2,50 
2 x 2,50 
2 x 2,50 41,50 17,50 
3,50 
726,50 
25,00 16,50 412,50 4,00 P 2 
+ E 3 
16,50 6 99 
1 x 3,00 
1 x 2,50 
2 x 2,50 
2 x 2,50 41,50 21,50 
3,50 
892,25 
* Altura libre mínima sobre el vaso y las bandas exteriores (playas) 
 
Cada Tipo de Piscina Cubierta con vaso polivalente y vaso de enseñanza se encuentra 
esquematizado en los dibujos PC-3. Dichos esquemas fijan únicamente los perímetros 
de los vasos, debiendo consultarse respectivamente, la Norma Reglamentaria de 
Piscinas Polivalentes P-POL y la Norma Reglamentaria de Piscinas de Enseñanza P-ENS 
para tener en cuenta las características que en ellas se contienen. 
 
6.3.2 Espacios auxiliares para los deportistas (EAD) 
 
Los espacios útiles al deporte de cada tipo de Piscina Cubierta con vaso polivalente y 
vaso de enseñanza están complementados con los espacios auxiliares a los deportistas 
(EAD) cuya denominación y superficie figura en el cuadro siguiente: 
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PISCINAS CUBIERTAS CON VASOS POLIVALENTES 
Y DE ENSEÑANZA 
ESPACIOS AUXILIARES A LOS DEPORTISTAS (EAD) 
Superficies útiles (m2) 
TIPOS DE LOCALES 
P1+ E1 
(Superficie lámina 
de agua < 400 m2) 
P2+ E3 
(Superficie lámina 
de agua < 600 m2) 
Vestíbulo 30 35 
Control de accesos / Recepción 4 5 
Botiquín - Enfermería 8 8 
Circulaciones pies calzados (2) 15 18 
Vestuarios colectivos 2 x 40 2 x 45 
Cabinas individuales 2 x 4 2 x 4 
Duchas colectivas 2 x 10 2 x 12 
Aseos colectivos 2 x 8 2 x 10 
Guardarropas colectivos --- --- 
Vestuarios – Aseos profesores, árbitros 2 x 6 2 x 6 
Sala de masaje (1) 15 15 
Sauna (1) 15 15 
Sala de Puesta a punto (1) 30 30 
Circulaciones pies descalzos (2) 12 15 
Despacho profesores, entrenadores, árbitros 6 8 
Solarium 1 X 10 1 X 15 
Almacén de material deportivo piscina 1 x 15 1 x 20 
Almacén de material deportivo piscina exterior (3) 15 15 
(1) Opcional 
(2) Valor estimativo 
(3) En caso de existir piscina exterior 
 
6.3.3 Espacios auxiliares singulares (EAS) 
 
Los espacios útiles al deporte de cada Tipo de Piscina con vasos Polivalentes y de 
Enseñanza, están complementados con los espacios auxiliares singulares (EAS) cuya 
denominación y superficie figura en el cuadro siguiente. 
 
PISCINAS CUBIERTAS CON VASOS POLIVALENTES 
Y DE ENSEÑANZA 
ESPACIOS AUXILIARES SINGULARES (EAS) 
Superficies útiles (m2) 
TIPOS DE LOCALES 
P1+ E1 
(Superficie lámina de 
agua < 400 m2) 
P2+ E3 
(Superficie lámina de 
agua < 600 m2) 
Sala de Instalaciones (1) 85 100 
Vestuario, aseos personal 5 5 
Almacén material de limpieza 3 3 
Cuarto de basuras 2 2 
(1) Espacio para tratamiento de agua piscina, producción de agua caliente sanitaria, climatización, taller de mantenimiento, 
almacén de material  
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6.4 PISCINAS CUBIERTAS CON VASOS POLIVALENTES, DE 
ENSEÑANZA Y DE CHAPOTEO 
 
Son Piscinas que disponen de un vaso polivalente valido para el entrenamiento y la 
competición de la natación en niveles básicos, así como para el recreo de jóvenes y 
adultos preferentemente en la zona de menor profundidad. Además disponen de un 
vaso de enseñanza dedicado a la educación física y la enseñanza de la natación, así 
como a los juegos libres o vigilados en el agua de niños de 6 a 11 años y de un vaso de 
chapoteo dedicado a los juegos libres o vigilados en el agua de niños hasta 5 años. 
 
Cada Tipo de Piscinas Cubiertas con vasos Polivalentes, de Enseñanza y de Chapoteo, 
se desarrollan con los espacios y las dimensiones que se indican a continuación: 
 
6.4.1 Espacios útiles al deporte 
 
 
PISCINAS CUBIERTAS CON VASOS POLIVALENTES, 
DE ENSEÑANZA Y DE CHAPOTEO 
ESPACIOS ÚTILES AL DEPORTE 
DIMENSIONES  
Vaso 
Bandas 
exteriores 
Totales TIPO 
Largo 
(m) 
Ancho 
(m) 
Superficie 
(m2) 
Largo 
(m) 
Ancho 
(m) 
Longitud 
(m) 
Anchura 
(m) 
Altura 
(m) * 
Superficie 
(m2) 
25,00 12,50 312,50 4,00 
12,50 6 75 
41,50 17,50 
3,50 
P 1 
+ E 1 
+ CH1 
--- --- 50 
1 x 3,00 
1 x 2,50 
2 x 2,50 
2 x 2,50 
2 x 2,50 
13,00 13,00 3,50 
895,50 
25,00 16,50 412,50 4,00 
16,50 6 99 
41,50 21,50 
3,50 
P 2 
+ E 3 
+ CH2 
--- --- 75 
1 x 3,00 
1 x 2,50 
2 x 2,50 
2 x 2,50 
2 x 2,50 
15,00 15,00 3,50 
1.117,25 
* Altura libre mínima sobre el vaso y las bandas exteriores (playas) 
Cada Tipo de Piscina Cubierta con vaso polivalente, vaso de enseñanza y vaso de 
chapoteo, se encuentra esquematizado en los dibujos PC-4. Dichos esquemas fijan 
únicamente los perímetros de los vasos, debiendo consultarse respectivamente, las 
Normas Reglamentarias de Piscinas Polivalentes P-POL, Piscinas de Enseñanza P-ENS y 
Piscinas de Chapoteo P-CHA para tener en cuenta las características que en ellas se 
contienen. 
 
6.4.2 Espacios auxiliares para los deportistas (EAD) 
 
Los espacios útiles al deporte de cada tipo de Piscina Cubierta con vaso polivalente, 
vaso de enseñanza y vaso de chapoteo están complementados con los espacios 
auxiliares a los deportistas (EAD) cuya denominación y superficie figura en el cuadro 
siguiente: 
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PISCINAS CUBIERTAS CON VASOS POLIVALENTE, 
DE ENSEÑANZA Y DE CHAPOTEO 
ESPACIOS AUXILIARES A LOS DEPORTISTAS (EAD) 
Superficies útiles (m2) 
TIPOS DE LOCALES 
P1+ E1+ CH1 
(Superficie lámina 
de agua < 450 m2) 
P2+ E3 + CH2 
(Superficie lámina 
de agua < 600 m2) 
Vestíbulo 30 35 
Control de accesos / Recepción 4 5 
Botiquín - Enfermería 8 8 
Circulaciones pies calzados (2) 15 18 
Vestuarios colectivos 2 x 40 2 x 45 
Cabinas individuales 2 x 4 2 x 4 
Duchas colectivas 2 x 10 2 x 12 
Aseos colectivos 2 x 8 2 x 10 
Guardarropas colectivos --- --- 
Vestuarios – Aseos profesores, árbitros 2 x 6 2 x 6 
Sala de masaje (1) 15 15 
Sauna (1) 15 15 
Sala de Puesta a punto (1) 30 30 
Circulaciones pies descalzos (2) 12 15 
Despacho profesores, entrenadores, árbitros 6 8 
Solarium 1 X 10 1 X 15 
Almacén de material deportivo piscina 1 x 15 1 x 20 
Almacén de material deportivo piscina exterior (3) 15 15 
(1) Opcional 
(2) Valor estimativo 
(3) En caso de existir piscina exterior 
6.4.3 Espacios auxiliares singulares (EAS) 
 
Los espacios útiles al deporte de cada Tipo de Piscina con vasos Polivalentes, de 
Enseñanza y de Chapoteo, están complementados con los espacios auxiliares singulares 
(EAS) cuya denominación y superficie figura en el cuadro siguiente. 
 
PISCINAS CUBIERTAS CON VASOS POLIVALENTE, 
DE ENSEÑANZA Y DE CHAPOTEO 
ESPACIOS AUXILIARES SINGULARES (EAS) 
Superficies útiles (m2) 
TIPOS DE LOCALES 
P1+ E1+ CH1 
(Superficie lámina de 
agua < 450 m2) 
P2+ E3 + CH2 
(Superficie lámina de 
agua < 600 m2) 
Sala de Instalaciones (1) 100 150 
Vestuario, aseos personal 5 5 
Oficina administración 10 10 
Almacén material de limpieza 3 3 
Cuarto de basuras 2 2 
(1) Espacio para tratamiento de agua piscina, producción de agua caliente sanitaria, climatización, taller de mantenimiento, 
almacén de material  
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6.5 PISCINAS CUBIERTAS CON VASOS DE NATACION Y DE 
ENSEÑANZA 
 
Son Piscinas que disponen de un vaso de natación, valido para el entrenamiento y la 
competición de la natación, de water-polo, así como del salvamento y socorrismo. 
Además disponen de un vaso de enseñanza dedicado a la educación física y la 
enseñanza de la natación, así como a los juegos libres o vigilados en el agua de niños de 
6 a 11 años. 
 
Cada Tipo de Piscinas Cubiertas con vasos de Natación y de Enseñanza, se desarrollan 
con los espacios y las dimensiones que se indican a continuación: 
 
6.5.1 Espacios útiles al deporte 
 
PISCINAS CUBIERTAS CON VASOS DE NATACION Y DE 
ENSEÑANZA 
ESPACIOS ÚTILES AL DEPORTE 
DIMENSIONES  
Vaso 
Bandas 
exteriores 
Totales TIPO 
Largo 
(m) 
Ancho 
(m) 
Superficie 
(m2) 
Largo 
(m) 
Ancho 
(m) 
Longitud 
(m) 
Anchura 
(m) 
Altura 
(m) * 
Superficie 
(m2) 
25,00 12,50 312,50 4,00 N 1 
+ E 1 12,50 6 75 
1 x 3,00 
1 x 2,50 
2 x 2,50 
2 x 2,50 41,50 17,50 
3,50 
726,50 
25,00 16,50 412,50 4,00 N 2 
+ E 3 
16,50 6 99 
1 x 5,00 
1 x 2,50 
2 x 2,50 
2 x 2,50 43,50 21,50 
3,50 
935,25 
25,00 21 525 4,00 N 3 
+ E 5 
20 10 200 
1 x 5,00 
1 x 2,50 
2 x 2,50 
2 x 2,50 
2 x 3,00 
47,50 26 
3,50 
1235 
* Altura libre mínima sobre el vaso y las bandas exteriores (playas) 
 
Cada Tipo de Piscina Cubierta con vaso de natación y vaso de enseñanza se encuentra 
esquematizado en los dibujos PC 5. Dichos esquemas fijan únicamente los perímetros 
de los vasos, debiendo consultarse respectivamente, la Norma Reglamentaria de 
Piscinas de natación P-NAT y la Norma Reglamentaria de Piscinas de Enseñanza P-ENS 
para tener en cuenta las características que en ellas se contienen. 
 
6.5.2 Espacios auxiliares para los deportistas (EAD) 
 
Los espacios útiles al deporte de cada tipo de Piscina Cubierta con vaso de natación y 
vaso de enseñanza están complementados con los espacios auxiliares a los deportistas 
(EAD) cuya denominación y superficie figura en el cuadro siguiente: 
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PISCINAS CUBIERTAS CON VASOS DE NATACIÓN 
Y DE ENSEÑANZA 
ESPACIOS AUXILIARES A LOS DEPORTISTAS (EAD) 
Superficies útiles (m2) 
TIPOS DE LOCALES 
N1+ E1 
(Superficie 
lámina de agua 
< 400 m2) 
N2+ E3 
(Superficie 
lámina de agua 
< 600 m2) 
N3+ E5 
(Superficie 
lámina de agua 
< 800 m2) 
Vestíbulo 40 40 50 
Control de accesos / Recepción 4 6 6 
Botiquín - Enfermería 8 8 8 
Circulaciones pies calzados (2) 20 20 25 
Vestuarios colectivos 2 x 40 2 x 45 2 x 55 
Vestuarios de equipo 2 x 20 2 x 20 2 x 20 
Cabinas individuales 4 x 4 4 x 4 4 x 4 
Duchas colectivas 2 x 12 2 x 12 2 x 12 
Aseos colectivos 2 x 8 2 x 10 2 x 10 
Guardarropa individual deportistas - taquillas 20 25 30 
Vestuarios – Aseos profesores, árbitros 2 x 6 2 x 8 2 x 8 
Sala de masaje (1) 15 15 15 
Sauna (1) 15 15 15 
Sala de Puesta a punto (1) 30 40 50 
Circulaciones pies descalzos (2) 15 15 20 
Despacho profesores, entrenadores, árbitros 6 8 8 
Solarium 1 X 10 1 X 15 1 X 20 
Almacén de material deportivo piscina 1 x 15 1 x 20 1 x 20 
Almacén de material deportivo piscina exterior (3) 15 15 15 
(1) Opcional 
(2) Valor estimativo 
(3) En caso de existir piscina exterior 
 
6.5.3 Espacios auxiliares singulares (EAS) 
 
Los espacios útiles al deporte de cada Tipo de Piscina con vasos de Natación y de 
Enseñanza, están complementados con los espacios auxiliares singulares (EAS) cuya 
denominación y superficie figura en el cuadro siguiente: 
 
PISCINAS CUBIERTAS CON VASOS DE NATACIÓN 
Y DE ENSEÑANZA 
ESPACIOS AUXILIARES SINGULARES (EAS) 
Superficies útiles (m2) 
TIPOS DE LOCALES 
N1+ E1 
(Superficie lámina de 
agua < 400 m2) 
N2+ E3 
(Superficie lámina 
de agua < 600 m2) 
N3+ E5 
(Superficie lámina 
de agua < 800 m2) 
Sala de Instalaciones (1) 300 400 500 
Vestuario, aseos personal 10 10 10 
Oficina administración 10 15 20 
Almacén material de limpieza 3 5 5 
Cuarto de basuras 2 4 4 
(1) Espacio para tratamiento de agua piscina, producción de agua caliente sanitaria, climatización, taller de mantenimiento, 
almacén de material y galería de registro del vaso. 
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6.5.4 Espacios auxiliares a los espectadores (EAE) 
 
Los espacios útiles al deporte de cada tipo de Piscinas Cubiertas con vasos de 
Natación y de Enseñanza están complementados con los espacios auxiliares para los 
espectadores (EAE) cuya denominación y superficie figura en el cuadro siguiente: 
 
PISCINAS CUBIERTAS CON VASOS DE NATACIÓN 
Y DE ENSEÑANZA 
ESPACIOS AUXILIARES A LOS ESPECTADORES (EAE) 
TIPOS DE LOCALES 
Superficies útiles (m2) / 
Requisitos Reglamento de Espectáculos 
Vías públicas de acceso 
Fachada/s a vías públicas y/o espacios abiertos aptos para circulación 
rodada. 
Ancho de vías públicas / espacios abiertos: 
- salida a 1 v.p. ó e. a. de 7 m de ancho (aforo  300 personas)
- salida a 1 v.p. ó e. a. de 12,5 m de ancho (300  aforo  700 personas) 
- salida a 2 v.p. ó e. a. de 7 m de ancho mínimo y total de 30 m 
(700  aforo  1.500 personas) 
Vestíbulos (2) Nº espectadores / 6 
Puertas de salida 
El nº de puertas será proporcional al nº de espectadores. 
Ancho mínimo 1,20 m. Para aforo de más de 50 personas ancho de 
salidas será de 1,80 m/250 personas o fracción. 
(Asimismo véanse artº 7 y 8 NBE CPI 96) 
Control acceso - taquillas 3 
 
Circulaciones verticales 
(escaleras) 
Ancho mínimo 1,80 m 
Aforo > 500 para localidades altas dos o más escaleras, ancho: 1,80 m 
+ 0,60 m /150 espectadores que excedan de 500 
Máximo 18 peldaños/tramo 
(Asimismo véanse artº 7, 8, 9 NBE CPI 96) 
Circulaciones horizontales 
(pasillos graderío) 
Ancho mínimo 1,80 m 
Aforo > 500 que los utilicen, ancho: 1,80 m + 0,60 m /250 
espectadores que excedan de 500 
(Asimismo véanse artº 7, 8, 9 NBE CPI 96) 
Graderío(3) 
Filas: Fondo 0,85 m (0,40 asiento+0,45 paso) 
Ancho 0,50 m, Altura asiento 0,42 m 
Pasos centrales o intermedios: Ancho mínimo 1,20 m 
Nº asientos entre pasos:18 (9m) 
Nº de filas entre pasos 12 
 
Aseos señores 
4 urinarios, 2 inodoros y 2 lavabos/500 espectadores ó fracción 
(Aforo inferior a 300 personas se pueden reducir a la mitad) 
Aseos señoras 
6 inodoros y 2 lavabos/500 espectadores o fracción 
(Aforo inferior a 300 personas se pueden reducir a la mitad) 
Guardarropa (1) 5 
Bar – Cafetería (1) 50 
Cocina - Almacén (1) 20 
(1) Opcional 
(2)  Superficie adicional a la de Espacios auxiliares deportista si el vestíbulo es único. 
(3) Criterios Reglamento de Espectáculos Capitulo II. Campos de deportes 
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6.6 PISCINAS CUBIERTAS CON VASOS DE NATACIÓN, DE 
ENSEÑANZA Y DE CHAPOTEO 
 
Son Piscinas que disponen de un vaso de natación, valido para el entrenamiento y la 
competición de la natación, de water-polo, así como del salvamento y socorrismo. 
Además disponen de un vaso de enseñanza dedicado a la educación física y la 
enseñanza de la natación, así como a los juegos libres o vigilados en el agua de niños de 
6 a 11 años y de un vaso de chapoteo dedicado a los juegos libres o vigilados en el 
agua de niños hasta 5 años. 
 
Cada Tipo de Piscinas Cubiertas con vasos de Natación, de Enseñanza y de Chapoteo 
se desarrollan con los espacios y las dimensiones que se indican a continuación: 
 
6.6.1 Espacios útiles al deporte 
 
PISCINAS CUBIERTAS CON VASOS DE NATACIÓN, 
DE ENSEÑANZA Y DE CHAPOTEO 
ESPACIOS ÚTILES AL DEPORTE 
DIMENSIONES  
Vaso 
Bandas 
exteriores 
Totales TIPO 
Largo 
(m) 
Ancho 
(m) 
Superficie 
(m2) 
Largo 
(m) 
Ancho 
(m) 
Longitud 
(m) 
Anchura 
(m) 
Altura 
(m) * 
Superficie 
(m2) 
25,00 12,50 312,50 4,00 
12,50 6 75 
41,50 17,50 
3,50 
N 1 
+ E 1 
+CH 1 --- --- 50 
1 x 3,00 
1 x 2,50 
2 x 2,50 
2 x 2,50 
2 x 2,50 
13 13 3,50 
895,50 
25,00 16,50 412,50 4,00 
16,50 6 99 
43,50 21,50 
3,50 
N 2 
+ E 3 
CH2 --- --- 75 
1 x 5,00 
1 x 2,50 
2 x 2,50 
2 x 2,50 
2 x 2,50 
15 15 3,50 
1.117,25 
25,00 21 525 4,00 
20 10 200 
43,50 26 
3,50 
N 3 
+ E 5 
+CH3 
--- --- 100 
1 x 5,00 
1 x 2,50 
2 x 2,50 
2 x 2,50 
2 x 2,50 
16 16 3,50 
1.387 
* Altura libre mínima sobre el vaso y las bandas exteriores (playas) 
 
Cada Tipo se encuentra esquematizado en los dibujos PC-6. Dichos esquemas fijan 
únicamente los perímetros de los vasos, debiendo consultarse, respectivamente, las 
Normas Reglamentarias de Natación NAT, Piscinas de Enseñanza P-ENS y Piscinas de 
Chapoteo P-CHA, para tener en cuenta las características que en ellas se contienen. 
 
6.6.2 Espacios auxiliares para los deportistas (EAD) 
 
Los espacios útiles al deporte de cada tipo de Piscina Cubierta con vaso de natación, 
vaso de enseñanza y vaso de chapoteo, están complementados con los espacios 
auxiliares a los deportistas (EAD) cuya denominación y superficie figura en el cuadro 
siguiente: 
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PISCINAS CUBIERTAS CON VASOS DE NATACIÓN, 
DE ENSEÑANZA Y DE CHAPOTEO 
ESPACIOS AUXILIARES A LOS DEPORTISTAS (EAD) 
Superficies útiles (m2) 
TIPOS DE LOCALES 
N1+ E1 + 
CH1 
(Superficie 
lámina de agua 
< 600 m2) 
N2+ E3 + 
CH2 
(Superficie 
lámina de agua 
< 600 m2) 
N3+ E5+ 
CH3 
(Superficie 
lámina de agua 
< 900 m2) 
Vestíbulo 40 40 50 
Control de accesos / Recepción 4 6 6 
Botiquín - Enfermería 8 8 8 
Circulaciones pies calzados (2) 20 20 25 
Vestuarios colectivos 2 x 40 2 x 45 2 x 55 
Vestuarios de equipo 2 x 20 2 x 20 2 x 20 
Cabinas individuales 4 x 4 4 x 4 4 x 4 
Duchas colectivas 2 x 12 2 x 12 2 x 12 
Aseos colectivos 2 x 8 2 x 10 2 x 10 
Guardarropa individual deportistas - taquillas 20 25 30 
Vestuarios – Aseos profesores, árbitros 2 x 6 2 x 8 2 x 8 
Sala de masaje (1) 15 15 15 
Sauna (1) 15 15 15 
Sala de Puesta a punto (1) 30 40 50 
Circulaciones pies descalzos (2) 15 15 20 
Despacho profesores, entrenadores, árbitros 6 8 8 
Solarium 1 X 10 1 X 15 1 X 20 
Almacén de material deportivo piscina 1 x 15 1 x 20 1 x 20 
Almacén de material deportivo piscina exterior (3) 15 15 15 
(1) Opcional (2) Valor estimativo (3) En caso de existir piscina exterior 
 
6.6.3 Espacios auxiliares singulares (EAS) 
 
Los espacios útiles al deporte de cada Tipo de Piscina con vasos de Natación, de 
Enseñanza y de Chapoteo, están complementados con los espacios auxiliares singulares 
(EAS) cuya denominación y superficie figura en el cuadro siguiente: 
 
PISCINAS CUBIERTAS CON VASOS DE NATACIÓN, 
DE ENSEÑANZA Y DE CHAPOTEO 
ESPACIOS AUXILIARES SINGULARES (EAS) 
Superficies útiles (m2) 
TIPOS DE LOCALES 
N1+ E1 + CH1 
(Superficie lámina de 
agua < 600 m2) 
N2+ E3+ CH2 
(Superficie lámina de 
agua < 600 m2) 
N3+ E5+ CH3 
(Superficie lámina de 
agua < 900 m2) 
Sala de Instalaciones (1) 400 400 500 
Vestuario, aseos personal 10 10 10 
Oficina administración 20 20 25 
Sala de reuniones --- 20 20 
Graderío autoridades --- 15 15 
Aseos autoridades --- 2 x 6 2 x 6 
Sala de autoridades --- 25 25 
Almacén material de limpieza 3 5 5 
Cuarto de basuras 2 4 4 
(1) Espacio para tratamiento de agua piscina, producción de agua caliente sanitaria, climatización, taller de mantenimiento, 
almacén de material y galería de registro del vaso. 
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6.6.4 Espacios auxiliares a los espectadores (EAE) 
 
Los espacios útiles al deporte de cada tipo de Piscinas Cubiertas con vasos de 
Natación, de Enseñanza y de Chapoteo están complementados con los espacios 
auxiliares para los espectadores (EAE) cuya denominación y superficie figura en el 
cuadro siguiente: 
 
PISCINAS CUBIERTAS CON VASOS DE NATACIÓN, 
DE ENSEÑANZA Y DE CHAPOTEO 
ESPACIOS AUXILIARES A LOS ESPECTADORES (EAE) 
TIPOS DE LOCALES 
Superficies útiles (m2) / Requisitos Reglamento de 
Espectáculos 
Vías públicas de acceso 
Fachada/s a vías públicas y/o espacios abiertos aptos para circulación 
rodada. 
Ancho de vías públicas / espacios abiertos: 
- salida a 1 v.p. ó e. a. de 7 m de ancho (aforo  300 personas)
- salida a 1 v.p. ó e. a. de 12,5 m de ancho (300  aforo  700 personas) 
- salida a 2 v.p. ó e. a. de 7 m de ancho mínimo y total de 30 m 
(700  aforo  1.500 personas) 
Vestíbulos (2) Nº espectadores / 6 
Puertas de salida 
El nº de puertas será proporcional al nº de espectadores. 
Ancho mínimo 1,20 m. Para aforo de más de 50 personas ancho de 
salidas será de 1,80 m/250 personas o fracción. 
(Asimismo véanse artº 7 y 8 NBE CPI 96) 
Control acceso - taquillas 3 
 
Circulaciones verticales 
(escaleras) 
Ancho mínimo 1,80 m 
Aforo > 500 para localidades altas dos o más escaleras, ancho: 1,80 m 
+ 0,60 m /150 espectadores que excedan de 500 
Máximo 18 peldaños/tramo 
(Asimismo véanse artº 7, 8, 9 NBE CPI 96) 
Circulaciones horizontales 
(pasillos graderío) 
Ancho mínimo 1,80 m 
Aforo > 500 que los utilicen, ancho: 1,80 m + 0,60 m /250 
espectadores que excedan de 500 
(Asimismo véanse artº 7, 8, 9 NBE CPI 96) 
Graderío(3) 
Filas: Fondo 0,85 m (0,40 asiento+0,45 paso) 
Ancho 0,50 m, Altura asiento 0,42 m 
Pasos centrales o intermedios: Ancho mínimo 1,20 m 
Nº asientos entre pasos:18 (9m) 
Nº de filas entre pasos 12 
 
Aseos señores  
4 urinarios, 2 inodoros y 2 lavabos/500 espectadores ó fracción 
(Aforo inferior a 300 personas se pueden reducir a la mitad) 
Aseos señoras 
6 inodoros y 2 lavabos/500 espectadores o fracción 
(Aforo inferior a 300 personas se pueden reducir a la mitad) 
Guardarropa (1) 5 
Bar – Cafetería (1) 50 
Cocina - Almacén (1) 20 
(1) Opcional 
(2)  Superficie adicional a la de Espacios auxiliares deportista si el vestíbulo es único. 
(3) Criterios Reglamento de Espectáculos Capitulo II. Campos de deportes 
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6.7 PISCINAS CUBIERTAS CON VASOS DE NATACIÓN Y FOSOS DE 
SALTOS 
 
Son Piscinas que disponen de un vaso de natación, valido para el entrenamiento y la 
competición de la natación, del water-polo, de la natación sincronizada, así como del 
salvamento y socorrismo. Además disponen de un foso de saltos de trampolín y de 
plataforma. 
 
Cada Tipo de Piscinas Cubiertas con vasos de Natación y de fosos de Saltos se 
desarrollan con los espacios y las dimensiones que se indican a continuación: 
 
6.7.1 Espacios útiles al deporte 
 
PISCINAS CUBIERTAS CON VASOS DE NATACIÓN 
Y FOSOS DE SALTOS 
ESPACIOS ÚTILES AL DEPORTE 
DIMENSIONES  
Vaso 
Bandas 
exteriores ** 
Totales TIPO 
Largo 
(m) 
Ancho 
(m) 
Superficie 
(m2) 
Largo 
(m) 
Ancho 
(m) 
Longitud 
(m) 
Anchura 
(m) 
Altura 
(m) * 
Superficie 
(m2) 
25 21 525 4,00 N 3 
+ FS1 21 15 315 
1 x 5 
1 x 2,50 
1 x 9 
1 x 3,50 
2x3,5/5 60/61,50 28 / 31 
15,00 
1.680 / 
1.906,50 
50 21 1050 4,00 N 6 
+ FS1 21 15 315 
1 x 5 
1 x 2,50 
1 x 10 
1x3,5/5 
2x3,5/5 86/87,50 28 / 31 
15,00 
2.408 / 
2.712,50 
50 25 1.250 4,00 N 7 
+ FS2 25 15 375 
1 x 5 
1 x 2,50 
1 x 10 
1x3,5/5 
2x3,5/5 86/87,50 32 / 35 
15,00 
2.752 / 
3.062,50 
50 25 1.250 4,00 N 7 
+ FS3 25 21 625 
1 x 5 
1 x 2,50 
1 x 10 
1x3,5/5 
2x3,5/5 92/93,50 32 / 35 
15,00 
2.944 / 
3.272,50 
* Altura libre mínima sobre el vaso y las bandas exteriores (playas) / altura en plomada plataforma 
** En Competiciones Nacionales de Saltos el ancho mínimo de playa ó anden para control de la 
Competición será de 5 m. 
 
Cada Tipo de Piscina Cubierta con vaso de natación y foso de saltos se encuentra 
esquematizado en los dibujos PC-7a, b y c. Dichos esquemas fijan únicamente los 
perímetros de los vasos, debiendo consultarse respectivamente, las Normas 
Reglamentarias de Natación NAT, Water-polo WAP, Natación sincronizada NAT-SIN 
y Saltos SAL, para tener en cuenta las características que en ellas se contienen. 
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6.7.2 Espacios auxiliares a los deportistas (EAD) 
 
Los espacios útiles al deporte de cada tipo de Piscina Cubierta con vaso de natación y 
fosos de saltos, están complementados con los espacios auxiliares a los deportistas 
(EAD) cuya denominación y superficie figura en el cuadro siguiente: 
 
PISCINAS CUBIERTAS CON VASOS DE NATACIÓN 
Y FOSOS DE SALTOS 
ESPACIOS AUXILIARES A LOS DEPORTISTAS (EAD) 
Superficies útiles (m2) 
TIPOS DE LOCALES 
N3+ FS1 
(Superficie 
lámina de agua 
< 900 m2) 
N5+ FS1 
(Superficie 
lámina de agua 
< 1.500 m2) 
N6+ FS2 
N7+ FS3 
(Superficie 
lámina de agua 
< 1.900 m2) 
Vestíbulo 50 50 60 
Control de accesos / Recepción 8 8 10 
Botiquín - Enfermería 10 10 16 
Circulaciones pies calzados (1) 25 25 30 
Vestuarios colectivos 2 x 45 4 x 45 4 x 55 
Vestuarios de equipo 4 x 25 4 x 25 4 x 35 
Cabinas individuales 4 x 4 8 x 4 8 x 4 
Duchas colectivas 3 x 20 4 x 20 4 x 25 
Aseos colectivos 2 x 10 4 x 10 4 x 10 
Guardarropa individual deportistas - taquillas 30 40 50 
Vestuarios – Aseos entrenadores, árbitros 2 x 10 2 x 15 2 x 15 
Sala de masaje 15 15 15 
Sauna 2 x 15 2 x 30 2 x 30 
Sala de Puesta a punto 30 30 30 
Circulaciones pies descalzos (1) 20 20 25 
Despacho entrenadores, árbitros 10 15 15 
Solarium 1 X 10 1 X 15 1 X 20 
Almacén de material deportivo piscina 1 x 30 1 x 40 1 x 50 
Almacén de material deportivo piscina 
exterior (2) 
25 30 30 
(1) Valor estimativo 
(2) En caso de existir piscina exterior 
 
6.7.3 Espacios auxiliares singulares (EAS) 
 
Los espacios útiles al deporte de cada Tipo de Piscina con vasos de Natación y Fosos 
de saltos, están complementados con los espacios auxiliares singulares (EAS) cuya 
denominación y superficie figura en el cuadro siguiente: 
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PISCINAS CUBIERTAS CON VASOS DE NATACIÓN 
Y FOSOS DE SALTOS 
ESPACIOS AUXILIARES SINGULARES (EAS) 
Superficies útiles (m2) 
TIPOS DE LOCALES 
N3+ FS1 
(Superficie 
lámina de agua 
< 900 m2) 
N5+ FS1 
(Superficie 
lámina de agua 
< 1.500 m2) 
N6+ FS2 
N6+ FS3 
(Superficie 
lámina de agua 
< 1.900  m2) 
Sala de Instalaciones (1) 800 1.000 1.300 
Vestuario, aseos personal 15 20 20 
Oficina administración 25 30 40 
Sala de reuniones 20 25 25 
Sala de cronometraje electrónico 20 20 25 
Sala control de saltos 20 20 25 
Cámara de salidas 20 25 30 
Cámara de llegadas 20 25 30 
Secretaría de la Competición 20 25 30 
Graderío autoridades 25 25 25 
Aseos autoridades 2 x 8 2 x 8 2 x 8 
Sala de autoridades 25 25 35 
Graderío prensa 20 20 20 
Graderío TV, radio 30 30 30 
Graderíos gráficos 20 20 20 
Sala prensa 30 30 30 
Aseos prensa 2 x 8 2 x 8 2 x 8 
Almacén material de limpieza 2 x6 2 x6 2 x6 
Cuarto de basuras 6 6 6 
(1) Espacio para tratamiento de agua piscina, producción de agua caliente sanitaria, climatización, taller de mantenimiento, 
almacén de material y galería de registro del vaso. 
 
6.7.4 Espacios auxiliares a los espectadores (EAE) 
 
Los espacios útiles al deporte de cada tipo de Piscinas Cubiertas con vasos de 
Natación y foso de saltos están complementados con los espacios auxiliares para los 
espectadores (EAE) cuya denominación y superficie figura en el cuadro siguiente: 
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PISCINAS CUBIERTAS CON VASOS DE NATACIÓN 
Y FOSOS DE SALTOS 
ESPACIOS AUXILIARES A LOS ESPECTADORES (EAE) 
TIPOS DE LOCALES 
Superficies útiles (m2) / Requisitos Reglamento de 
Espectáculos 
Vías públicas de acceso 
Fachada/s a vías públicas y/o espacios abiertos aptos para circulación 
rodada. 
Ancho de vías públicas / espacios abiertos: 
- salida a 1 v.p. ó e. a. de 7 m de ancho (aforo  300 personas) 
- salida a 1 v.p. ó e. a. de 12,5 m de ancho (300  aforo  700 personas) 
- salida a 2 v.p. ó e. a. de 7 m de ancho mínimo y total de 30 m 
(700  aforo  1.500 personas) 
- salida a 2 ó más v.p. ó e. a. de 12,5 m de ancho mínimo y total de 
30 m + 1 m/ 100 personas que excedan de 1500 
(aforo > 1.500 personas) 
El conjunto de salidas se distribuirá entre las v.p. ó e.a. tal que el nº y 
dimensiones de las salidas sean proporcionales a la anchura de las v.p. ó 
e.a. 
Vestíbulos (2) Nº espectadores / 6 
Puertas de salida 
El nº de puertas será proporcional al nº de espectadores. 
Ancho mínimo 1,20 m. Para aforo de más de 50 personas ancho de 
salidas será de 1,80 m/250 personas o fracción. 
(Asimismo véanse artº 7 y 8 NBE CPI 96) 
Control acceso - taquillas 6 
 
Circulaciones verticales 
(escaleras) 
Ancho mínimo 1,80 m 
Aforo > 500 para localidades altas dos o más escaleras, ancho: 1,80 m 
+ 0,60 m /150 espectadores que excedan de 500 
Máximo 18 peldaños/tramo 
(Asimismo véanse artº 7, 8, 9 NBE CPI 96) 
Circulaciones horizontales 
(pasillos graderío) 
Ancho mínimo 1,80 m 
Aforo > 500 que los utilicen, ancho: 1,80 m + 0,60 m /250 
espectadores que excedan de 500 
(Asimismo véanse artº 7, 8, 9 NBE CPI 96) 
Graderío 
Filas: Fondo 0,85 m (0,40 asiento+0,45 paso) 
Ancho 0,50 m, Altura asiento 0,42 m 
Pasos centrales o intermedios: Ancho mínimo 1,20 m 
Nº asientos entre pasos:18 (9m) 
Nº de filas entre pasos 12 
 
Aseos señores  
4 urinarios, 2 inodoros y 2 lavabos/500 espectadores ó fracción 
(Aforo inferior a 300 personas se pueden reducir a la mitad) 
Aseos señoras 
6 inodoros y 2 lavabos/500 espectadores o fracción 
(Aforo inferior a 300 personas se pueden reducir a la mitad) 
Guardarropa (1) 10 
Bar – Cafetería (1) 65 
Cocina - Almacén (1) 20 
(1) Opcional 
(2)  Superficie adicional a la de Espacios auxiliares deportista si el vestíbulo es único. 
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6.8 CAPACIDAD DE LOS ESPACIOS PARA ESPECTADORES SEGÚN 
POBLACIÓN 
 
La capacidad máxima de los graderíos según el ámbito demográfico de influencia de la 
Piscina Cubierta se indica en el cuadro siguiente. 
 
CAPACIDAD DE LOS ESPACIOS PARA ESPECTADORES SEGÚN 
POBLACIÓN 
AMBITO DEMOGRÁFICO 
En miles de habitantes 
50 100 250 500 1000 
 
Clase y Tipo de Piscina 
Cubierta 
Nº DE PLAZAS DE GRADERÍO 
N 3+ FS1; 
N 1+ E 1; 
N1+ E1+ (CH1)*; 
N2+ E3+ (CH2)*; 
N3+ E5+ (CH3)* 
300 300 300 400 500 
N 6+ FS1; 
N 7+ FS2; 
N 7+ FS3 
--- 500 500 750 1000 
* Con ó sin vaso de chapoteo 
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7 CONDICIONES DE DISEÑO. CARACTERÍSTICAS Y 
FUNCIONALIDAD DE PISCINAS CUBIERTAS 
 
Los espacios útiles al deporte y los espacios auxiliares de las Piscinas Cubiertas cuyas 
definiciones, dimensiones y esquemas gráficos pueden encontrarse en el punto 6 de 
Tipología, vendrán definidos en cada Proyecto a partir de un conjunto de Capítulos y 
unidades de obra. 
 
Las unidades de obra de dicho Proyecto habrán de reunir una serie de características y 
calidades para alcanzar un grado de funcionalidad deportiva adecuado, para lo cual el 
diseño de las Piscinas Cubiertas tendrá en cuenta criterios de índole funcional, 
ambiental, constructivo, de seguridad, de mantenimiento, de gestión y económico. Los 
criterios compositivos y estéticos del diseño serán de libre decisión del proyectista sin 
menoscabo de los restantes criterios y dentro de los límites presupuestarios que se 
hayan establecido. 
 
El proyecto cuidará la integración en el entorno, de forma que los volúmenes no 
configuren un impacto negativo, al igual que los colores y texturas del edificio. 
 
Estará resuelta la accesibilidad de personas con movilidad reducida desde el exterior, 
en el acceso y en los recorridos horizontales o verticales a vestuarios, aseos, playas, 
vasos y espacios para espectadores, sin barreras arquitectónicas y con la disposición de 
las instalaciones y ayudas técnicas necesarias para obtener un nivel adaptado de 
accesibilidad, conforme con la legislación vigente de obligado cumplimiento que le sea 
de aplicación. Se recomienda el cumplimiento de las normas UNE de accesibilidad 
(UNE 41500IN Criterios generales de diseño, UNE 41510 Accesibilidad en el 
urbanismo, UNE 41520 Espacios de comunicación horizontal, UNE 41523 Espacios 
higiénico-sanitarios)  
 
Las cubiertas, fachadas y cerramientos tendrán aislamiento térmico y se evitarán las 
condensaciones y puentes térmicos, se observará el cumplimiento de la vigente Norma 
de condiciones térmicas de los edificios. 
 
Se tendrá en cuenta en el diseño un consumo energético eficiente y limitado, así como 
la utilización de energías renovables (solar, eólica, biomasa, hidráulica, geotérmica, etc.) 
para dicho consumo energético de la Instalación deportiva (p. e.: instalación de 
colectores solares para acumulación de agua caliente sanitaria, agua caliente para los 
vasos, agua caliente para calefacción por suelo radiante en playas de los vasos de 
piscina y en vestuarios; calderas de producción de agua caliente y calefacción por 
biomasa, etc.) 
 
Deberá considerarse un uso racional del agua reduciendo su consumo mediante los 
medios y soluciones técnicas necesarias. 
 
Se impedirá la emisión de materias contaminantes al aire o a las aguas. 
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Se contemplará la separación de residuos, así como el reciclaje de los mismos. 
 
Los elementos constructivos y las instalaciones del edificio serán duraderos y su coste 
de conservación y mantenimiento será mínimo. 
 
Se observará el cumplimiento de las Normas obligatorias relativas a la Edificación y a 
las Instalaciones y sus correspondientes Reglamentos. 
 
Cumplirán la normativa higiénico-sanitaria de piscinas de uso público que le sea de 
aplicación ya sea Autonómica y/o Municipal. 
 
A continuación y sin perjuicio de tal cumplimiento se indican los criterios y 
características de los espacios de las Piscinas Cubiertas: 
 
7.1 Vestíbulo, Control, Recepción: 
 
- El acceso será único, siguiendo el criterio de que los costes de control y 
recepción sean mínimos, de forma que sea atendido por el menor nº de 
personal, no obstante deben estar bien estudiadas las circulaciones de 
deportistas y público de forma que no se interfieran y puedan diferenciarse 
mediante elementos móviles. En Instalaciones donde se puedan celebrar 
competiciones deportivas de importancia, deben considerarse accesos 
específicos de público y accesos extras para deportistas, autoridades, prensa 
y TV, independientes del acceso principal. 
- El vestíbulo dispondrá de una zona para estancia y espera y un espacio para 
tablón de anuncios e información. 
- En las Piscinas Cubiertas con espacios para espectadores se dispondrá de 
una superficie de vestíbulos para espectadores de 1m2 por cada 6 
espectadores. 
- Las salidas a espacio exterior seguro y el nº y dimensiones de las puertas de 
salida serán las preceptivas según la Reglamentación de Incendios y de 
Espectáculos. Es importante reseñar que para aforo de público superior a 
700 personas es necesario disponer de salidas a dos vías públicas y el ancho 
total de puertas de salida debe ser de 1,80 m/250 personas o fracción, con 
un mínimo de 1,20 m para aforo inferior a 50 personas. Las puertas abrirán 
en el sentido de la salida y tendrán transparente su parte superior. 
- Al exterior de las puertas de entradas se dispondrá rejilla limpiabarros 
enrasada con el pavimento y al interior felpudo también enrasado con el 
pavimento. 
- Desde el control del acceso se dominará visualmente el recinto de los vasos 
y las playas y en él se dispondrán los cuadros de mando y control de 
iluminación, seguridad, etc. 
- En las Piscinas Cubiertas con espacios para espectadores se separarán con 
claridad desde el acceso los espacios para espectadores de los espacios para 
deportistas, los cuales no deben ser accesibles para los espectadores y se 
garantizará la buena visibilidad desde el graderío, del vaso ó vasos donde se 
prevean celebrar  competiciones oficiales. 
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- Desde el vestíbulo se accederá al pasillo de pies calzados que conducirá a 
los vestuarios. Desde el vestíbulo quedará impedido el paso directo de 
deportistas y usuarios al recinto de los vasos de la piscina. Véase la figura 
PC-8. 
- En el vestíbulo se dispondrán aseos para usuarios con pies calzados y/o para 
publico. 
- El vestíbulo dispondrá de luz natural y la iluminación artificial alcanzará un 
nivel medio de 100 lx y de 200 lx en el control. Dispondrá de un sistema de 
climatización para mantener una temperatura de 20ºC. 
- Dispondrá de instalación para teléfono público. 
- Será accesible para personas con movilidad reducida desde el exterior, no 
tendrá escalón de entrada ó se sustituirá por rampa, existirá un espacio de 
1,50 m al exterior y al interior de la puerta de entrada, libre de obstáculos, 
horizontal ó con pendiente máxima de 2%. Los timbres, interruptores, 
teléfonos, etc. serán de fácil acceso y situados a una altura entre 0,80 m y 
1,20 m. El mostrador de recepción permitirá la aproximación del usuario en 
silla de ruedas, tendrá 0,85 m de altura dejando un hueco bajo él de 0,78 m 
de altura libre, 0,60 m de fondo, ancho mínimo de 1 m. Se dispondrán las 
instalaciones y ayudas técnicas necesarias para obtener un nivel adaptado de 
accesibilidad, conforme con la legislación vigente de obligado cumplimiento 
que le sea de aplicación. 
 
7.2 Circulaciones: 
 
- Los espacios de circulación de deportistas y usuarios están constituidos por 
el pasillo de pies calzados que conduce desde el vestíbulo a los vestuarios y 
por el pasillo de pies descalzos que conduce desde los vestuarios al recinto 
de los vasos y a las zonas de duchas y aseos. Véase la figura PC-8. 
- Tendrán un ancho mínimo de 1,50 m, altura mínima de 2,80 m y altura libre 
mínima entre el pavimento y el obstáculo mas próximo, luminaria, conducto 
de instalaciones, etc. será de 2,60 m, preferible con iluminación natural y 
nivel de iluminación artificial de 100 lx. Es recomendable mantener una 
temperatura mínima de 20ºC. 
- Tendrán alumbrado de emergencia y señalización. 
- Serán accesibles para personas con movilidad reducida tanto en los 
recorridos horizontales como en los verticales, debiendo existir, al menos, 
un itinerario accesible a todos los espacios de uso público (vestuarios, 
recinto de piscinas, etc.), sin escalones y disponiendo rampas de pendiente 
recomendada de 6% y máxima 8% ó ascensores para salvar diferencias de 
cota si las hubiese. 
 
7.3 Recinto de piscinas: 
 
- El acceso al recinto de piscinas será desde el pasillo de pies descalzos de 
forma que se acceda al recinto de vasos, después del cambio de ropa y de 
calzado. Véase la figura PC-8. 
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- En el acceso al recinto se dispondrá un espacio de duchas para su uso por el 
deportista ó usuario antes del baño, debiendo colocarse carteles que 
indiquen este proceder. Los vestuarios deben situarse al mismo nivel del 
recinto de piscinas. 
- El recinto de piscinas estará separado físicamente del resto de locales al ser 
diferentes las condiciones de humedad y temperatura. 
- La estructura y la cubierta han de ser resistentes a la humedad y a los 
agentes ambientales agresivos como el cloro. 
- La cubierta y los paramentos verticales se diseñarán con el aislamiento 
térmico suficiente de forma que se eviten condensaciones superficiales ó 
internas y puentes térmicos. 
- El material de revestimiento de paramentos verticales será impermeable,  
aislado térmicamente, liso, no abrasivo y resistente a los golpes, las aristas 
de los paramentos verticales quedaran redondeadas. 
- En general es preferible no disponer falsos techos en el recinto de piscinas, 
si existen serán hidrófugos, inalterables a la humedad, imputrescibles y 
resistentes a balonazos, quedando impedido su desprendimiento y caída en 
cualquier caso. 
- La carpintería interior de puertas y ventanas será de material no oxidable o 
protegido suficientemente contra la corrosión. 
- El recinto de piscinas tendrá iluminación natural que será uniforme y no 
produzca deslumbramiento ni reflejos en la lámina de agua. La iluminación 
natural será, preferiblemente, por fachada mediante ventanas ó muros 
traslúcidos orientados al sur, con voladizos o sistemas de protección del sol 
en verano. La orientación del eje principal del recinto cuando se ilumina por 
fachada deberá ser por tanto este-oeste. No se deben abrir huecos de 
iluminación en los lados cortos del recinto para evitar deslumbramiento en 
las plataformas de salida ó en las porterías de water-polo. En caso de 
disponer iluminación cenital mediante lucernarios o claraboyas se asegurará 
un buen sistema que evite condensaciones y sea estanco. 
- Las ventanas y huecos acristalados tanto al exterior como a otros espacios 
de la instalación deportiva, serán con doble vidrio con cámara para evitar 
condensaciones. Se pueden utilizar sistemas como chorros de aire caliente 
incidiendo en la superficie de los vidrios para evitar condensaciones. 
- La carpintería exterior será de material no oxidable o protegido 
suficientemente contra la corrosión. 
- Los vidrios que queden al alcance de deportistas o usuarios o puedan 
recibir impactos de balones o golpes serán vidrios de seguridad, laminados, 
resistentes a impactos, al exterior se protegerán de rotura por vandalismo. 
- El recinto de piscinas tendrá iluminación artificial, será uniforme y no 
deslumbrará la visión de los nadadores, jueces, cronometradores ni de los 
espectadores y no debe provocar reflejos en la lámina de agua. Cumplirá la 
norma UNE-EN 12193 “Iluminación de instalaciones deportivas”,  
alcanzando como mínimo de los valores siguientes: 
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ILUMINACIÓN PISCINAS CUBIERTAS 
Iluminancia horizontal 
NIVEL DE COMPETICIÓN 
E med 
(lux) 
Uniformidad 
E min/E med 
Competiciones internacionales (1) 1500 0,7 
Competiciones nacionales, regionales, entrenamiento 
alto nivel (2) 
500 0,7 
Competiciones locales, entrenamiento, uso escolar y 
recreativo (2) 
300 0,5 
(1) En todo el ámbito de la piscina (vasos) resto 750 lux 
(2) Valor mínimo medido sobre las plataformas de salida y los extremos de viraje: 600 lux 
 
Se dispondrá de dos o tres niveles de encendido de forma que iluminación 
se pueda disponer al 50% - 100% ó al 33%, 66%, 100%. Para retransmisiones 
de TV color y grabación de películas se requiere un nivel de iluminancia 
vertical de al menos 800 lux, no obstante este valor puede aumentar con la 
distancia de la cámara al objeto. Para mayor información debe consultarse la 
norma citada. Las luminarias serán estancas y con el índice de protección 
apropiado al ambiente húmedo en que se encuentran. Las luminarias no 
deben colocarse sobre la vertical de la lámina de agua. Para conseguir un 
buen rendimiento de color (Ra >70) las lámparas pueden ser de vapor de 
mercurio alta presión con halogenuros metálicos o fluorescentes. 
- La instalación de electricidad cumplirá los requisitos de seguridad 
específicos según establece el Reglamento Electrotécnico de baja tensión 
para piscinas. En un espacio de 2 m desde el borde de la lamina de agua no 
deben instalarse interruptores, tomas de corriente o programadores. Entre 
2 y 3,5 m  desde el borde de  la lamina de agua se podrán instalar bases de 
toma de corriente e interruptores siempre que estén suficientemente 
protegidos de acuerdo con el citado Reglamento. Los equipos eléctricos 
(canalizaciones, empalmes, conexiones, etc.) tendrá el grado de protección 
requerido. Todos los elementos conductores deben conectarse a una 
conexión equipotencial suplementaria local. Las canalizaciones eléctricas no 
tendrán cubiertas metálicas accesibles, las cubiertas metálicas no accesibles 
estarán unidas a una línea equipotencial suplementaria. Los cables y su 
instalación serán de las características requeridas para los locales mojados. 
- Las luminarias colocadas bajo el agua en hornacinas o huecos se accederá a 
ellas por detrás y se instalarán de manera que no pueda haber ningún 
contacto entre partes conductoras accesibles de la mirilla y partes metálicas 
de la luminaria, incluyendo su fijación. 
- El recinto de piscinas dispondrá de instalación de ventilación de forma que 
proporcione una renovación del aire con un volumen mínimo de 9 m3/h y 
por m2 de lámina de agua (2,5 l/s y m2 lámina de agua). El calor del aire 
expulsado deberá ser recuperado. 
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- El recinto de piscinas dispondrá de instalación de climatización de forma 
que la temperatura mínima a 1 m del suelo sea de 2ºC a 3ºC superior a la 
temperatura del agua de los vasos, con un mínimo de 26º C y un máximo 
de 28º C. La humedad relativa del aire se mantendrá entre 55%-70% para 
evitar condensaciones. La impulsión dirigirá el aire hacia las playas y vasos 
de forma que la velocidad de impulsión sea, como máximo de 0,15 m/s a 2 
m sobre el nivel de la lamina de agua. El aire de retorno del recinto se 
deshumidificará con recuperación del calor de condensación. La instalación 
de climatización cumplirá el Reglamento de Instalaciones térmicas de los 
edificios. 
- Debe cuidarse que la instalación de climatización y de ventilación no 
produzca ruidos molestos, el nivel de ruido a causa del sistema de 
climatización y ventilación mecánica será inferior a 45 dbA. 
- La altura libre mínima sobre la lámina de agua y las playas será de 4 m, no 
obstante el volumen de aire en el recinto será tal que se disponga de un 
volumen mínimo de 8 m3 por m2 de superficie de lámina de agua. 
- La acústica del recinto de piscinas evitará la existencia de ecos y ruidos, el 
coeficiente de reverberación será inferior o igual a los siguientes valores 
según el volumen de la pista: 
 
ACÚSTICA PISCINAS CUBIERTAS 
Volumen Tiempo de reverberación 
 2000 m3 1,1 s 
2000 m3- 5000 m3 1,2 s 
5000 m3- 7000 m3 1,4 s 
5000 m3- 9000 m3 1,5 s 
! 9000 m3 1,6 s 
 
Para conseguir estos valores se dispondrán paramentos y techos 
absorbentes del sonido que cumplirán el resto de características. Se 
dispondrá el aislamiento acústico necesario para impedir las emisiones de 
ruido al exterior o a otras zonas de la instalación deportiva, de acuerdo 
con la Normativa vigente de Condiciones Acústicas de los edificios. 
- El recinto de piscinas dispondrá de instalación de megafonía con puntos de 
toma próximos a la zona de llegada de cada vaso. 
- Se preverá la instalación de panel marcador electrónico, reloj y cronómetro 
con un punto de mando junto a cada punto de toma de megafonía. 
- En el recinto de piscinas se dispondrán asientos con una previsión de al 
menos 1 por cada 10 m2 de lámina de agua. 
 
7.4 Equipamiento deportivo: 
 
- El equipamiento deportivo fijo o móvil será el necesario para el uso 
previsto, sus anclajes estarán fijados a los elementos estructurales, serán de 
material inoxidable y no deben presentar peligro para los usuarios o 
deportistas. 
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- El equipamiento deportivo debe ser seguro de tal forma que no produzca 
riesgos de accidentes en los deportistas y usuarios, cumplirá los requisitos 
indicados en las correspondientes Normas NIDE de Piscinas, así como las 
Normas europeas en esta materia, las cuales se relacionan a continuación: 
 
EQUIPAMIENTO PISCINAS 
UNE-EN 13451-1 Requisitos generales de seguridad y métodos de ensayo 
UNE-EN 13451-2 
Requisitos específicos de seguridad y métodos de ensayo adicionales 
para escalas, escaleras y barandillas 
UNE-EN 13451-3 
Requisitos específicos de seguridad y métodos de ensayo adicionales 
para accesorios de piscinas destinados al tratamiento de agua 
UNE-EN 13451-4 
Requisitos específicos de seguridad y métodos de ensayo adicionales 
para plataformas de salida 
UNE-EN 13451-5 
Requisitos específicos de seguridad y métodos de ensayo adicionales 
para las líneas de calle 
UNE-EN 13451-6 
Requisitos específicos de seguridad y métodos de ensayo adicionales 
para placas de giro 
UNE-EN 13451-7 
Requisitos específicos de seguridad y métodos de ensayo adicionales 
para porterías de water-polo 
UNE-EN 13451-8 
Requisitos específicos de seguridad y métodos de ensayo adicionales 
para atracciones acuáticas 
UNE-EN 13451-10 
Requisitos específicos de seguridad y métodos de ensayo 
adicionales, para plataformas de salto, trampolines y equipo 
asociado 
UNE-EN 13451-11 
Requisitos específicos de seguridad y métodos de ensayo adicionales 
para fondos móviles de piscina y muros móviles 
TOBOGANES ACUÁTICOS DE MAS DE 2m DE ALTURA 
UNE EN 1069-1 
Toboganes acuáticos de mas de 2 m de altura. Parte 1: 
Especificaciones y métodos de ensayo 
UNE EN 1069-2 Toboganes acuáticos de mas de 2 m de altura. Parte 2: Instrucciones 
- De igual manera que para el resto de instalaciones, se realizarán las 
inspecciones o revisiones periódicas, como mínimo una vez al año, así como 
las operaciones de mantenimiento necesarias para que, los equipamientos 
deportivos se mantengan en perfecto estado de uso y cumpliendo los 
requisitos de seguridad establecidos. Las operaciones de inspección y de 
mantenimiento de los equipamientos deportivos se realizarán por personal 
con preparación y medios suficientes para este fin siguiendo las 
instrucciones que haya facilitado el fabricante del equipamiento deportivo. 
 
7.5 Vasos: 
 
- Los vasos de piscina se construirán con una estructura que garantice la 
estabilidad y estanqueidad del vaso y será independiente de la estructura de 
las playas perimetrales, disponiéndose las juntas de dilatación así como las 
juntas estancas y sellados necesarias. Véanse las figuras PC-9a y PC-9b. 
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- Los vasos de natación y polivalentes se construirán de forma que alrededor 
de ellos exista una galería de servicio registrable por debajo del nivel de las 
playas. Véanse las figuras PC-9a y PC-9b. 
- Las dimensiones, profundidad, pendientes del fondo y demás características 
del vaso deben ajustarse a lo especificado en las correspondientes normas 
NIDE según el tipo de vaso (Natación, Natación sincronizada, Saltos, 
Water-polo, Piscinas polivalentes, de Enseñanza, de Recreo, de Chapoteo). 
- Pueden disponerse fondos móviles en los vasos de natación para adecuar la 
profundidad a varias modalidades; natación, natación sincronizada, etc. 
Cumplirán la norma UNE-EN 13451-11 “Requisitos específicos de seguridad 
y métodos de ensayo adicionales para fondos móviles de piscina y muros 
móviles” 
- Para mayor polivalencia deportiva, de entrenamiento y de uso, los vasos 
deportivos de 50 m pueden dividirse en dos vasos menores mediante un 
muro frontal móvil, para ello las dimensiones del vaso se aumentarán para 
cumplir las medidas reglamentarias ( ancho muro frontal móvil t1 m; t 1,15 
m con plataformas de salida). Los muros móviles cumplirán la norma UNE-
EN 13451-11 “Requisitos específicos de seguridad y métodos de ensayo 
adicionales para fondos móviles de piscina y muros móviles” 
- Los vasos dispondrán de un bordillo – rebosadero de tipo desbordante que 
limitará el nivel máximo de agua, desaguará la película superficial de 
impurezas, servirá de agarre a los usuarios y cumplirá la función de 
rompeolas. La recogida de aguas superficiales de las playas se hará mediante 
canaleta independiente de la que recoja el agua del vaso. Las rejillas deberán 
quedar aseguradas en posición fija y quedar impedido su movimiento en el 
uso normal, la superficie de las rejillas deberán tener una resistencia al 
deslizamiento de 18º, según la norma UNE-EN 13451-3. Véanse las figuras 
PC-9a y PC-9b 
- Se dispondrá en los muros del vaso un escalón perimetral a una profundidad 
bajo el nivel del agua de 1,20 m (vasos polivalentes)/1,60 m (vasos de 
natación) y con anchura entre 0,10 m y 0,15 m, para el apoyo o descanso de 
nadadores y usuarios. Véanse las figuras PC-9a y PC-9b 
- Se dispondrán accesos al vaso mediante escaleras verticales en las esquinas 
de los lados laterales y cuando sea necesario otras a distancias no superior 
a 20 m entre escaleras, excepto en los vasos de chapoteo. Las escaleras 
verticales no sobresaldrán del plano general de los muros, para evitar 
posibles encontronazos entre los que las personas que la utilizan y las que 
evolucionan dentro del agua. Una escalera al menos debe alcanzar el fondo 
para del vaso para posibilitar el acceso del personal encargado de la limpieza 
y conservación. Las escaleras verticales serán de material inoxidable y 
cumplirán las normas UNE-EN 13451 “Equipamientos para piscinas. 
Requisitos generales de seguridad y métodos de ensayo” y UNE-EN 13451-
2 “Requisitos específicos de seguridad y métodos de ensayo adicionales para 
escalas, escaleras y barandillas”. La resistencia al deslizamiento de los 
peldaños será tal que se obtendrá un ángulo mínimo de 24º según Norma 
UNE-EN 13451 citada. 
NIDE 
2005 
P 
NORMA DE 
PROYECTO 
PISCINAS CUBIERTAS PC 
39
 
- Para permitir la accesibilidad al interior de la lámina de agua y salir de ella a 
personas discapacitadas, se dispondrán elevadores hidráulicos o manuales 
en las playas o andenes de acceso al vaso, excepto en los vasos de 
chapoteo. 
- En vasos de enseñanza ó de recreo se podrán disponer escalinatas o rampas 
laterales o frontales de acceso al vaso con barandillas de material 
inoxidable. 
- El revestimiento de las paredes y fondos del vaso será de un material 
impermeable que permita una fácil limpieza y desinfección, resistente a los 
agentes químicos de depuración del agua y de características antideslizantes 
al menos en el fondo y en el rebosadero, admitiéndose como mínimo los de 
clase B (ángulo t 18º) según método de ensayo DIN 51097. Las esquinas 
estarán redondeadas para facilitar la limpieza. Véase la figura PC-10 
- Se dispondrán tomas en el vaso para la limpieza de fondos. 
- El vaso dispondrá al menos de dos desagües para su vaciado completo. 
 
7.6 Vasos de calentamiento: 
 
- Son necesarios en instalaciones deportivas donde se realicen competiciones 
deportivas de cierto nivel. 
- Puede disponerse un vaso de calentamiento de natación, próximo al vaso de 
competición, de forma que también pueda ser utilizado para otras 
actividades. También podrá disponerse un vaso de calentamiento de 
saltadores próximo a la zona de saltos. 
 
7.7 Vasos especiales: 
 
- Los vasos especiales complementan la oferta acuática de la instalación, 
pueden ser de recreo, terapéuticos o deportivos. A continuación se indican 
los siguientes tipos: 
- Vasos de hidromasaje, con sistemas de inyección de aire a presión 
formando burbujas o chorros de agua (bancos de hidromasaje, pozo de 
burbujas, 36ºC). 
- Vasos de agua caliente (33ºC) 
- Vasos de agua fría (23ºC) 
- Piscina contracorriente, con chorros de agua de alta presión. 
- Cumplirán el R.D. 865/2003 para la prevención y control de la legionelosis 
los vasos con sistemas de agua climatizada con agitación constante y 
recirculación a través de chorros de alta velocidad o la inyección de aire 
(spas, jakuzzis, piscinas, vasos o bañeras terapéuticas, bañeras de 
hidromasaje, tratamientos con chorros a presión, etc.). 
 
7.8 Playas: 
 
- Alrededor del vaso se preverán bandas perimetrales de playas o andenes 
pavimentados, para la circulación de nadadores y usuarios, para el control 
NIDE 
2005 
P 
NORMA DE 
PROYECTO 
PISCINAS CUBIERTAS PC 
40
de la Competición, así como para separar la lámina de agua de otras zonas. 
Las anchuras mínimas de playas ó andenes serán las que se indican en las 
normas reglamentarias correspondientes, en cualquier caso serán como 
mínimo de 2,00 m (3,50 m recomendado) y de 3,00 m en el extremo de las 
plataformas de salidas (será de 5,00 m como mínimo en piscinas donde se 
celebren Competiciones Nacionales). Véanse las figuras PC-9a y PC-9b. 
- La distancia de playas de separación entre vasos será como mínimo de 5 m. 
- La superficie de las playas será plana, sin que se formen charcos y con 
pendiente de, al menos, 2% en dirección perpendicular y opuesta al vaso 
hacia canaleta de recogida de agua perimetral, independiente y alejada de la 
del vaso. Véanse las figuras PC-9a y PC-9b 
- El pavimento de las playas se hará con materiales impermeables, 
imputrescibles, evitando la formación de charcos, resistentes a los agentes 
químicos de depuración del agua, que impidan la proliferación de 
microorganismos y sean antideslizantes en estado húmedo de forma que 
impida los resbalones, por otro lado su rugosidad deberá ser tal que no 
moleste o hiera las plantas de los pies descalzos. 
- Los pavimentos de las playas tendrá una resistencia al deslizamiento de 
forma que sean al menos de clase B (ángulo t 18º) según método de ensayo 
DIN 51097 que determina las propiedades antideslizantes para zonas 
mojadas con pies descalzos. 
- Se dispondrán duchas en el espacio de playas, al menos 4, junto al acceso a 
las mismas desde el pasillo de pies descalzos, se podrán también disponer 
duchas alrededor de los vasos próximas a los accesos o escaleras a dichos 
vasos. El agua se recogerá mediante canaleta perimetral alejada del vaso. 
- En el espacio de playas se dispondrán tomas de agua para su limpieza.  
 
7.9 Depuración del agua: 
 
- El agua  de los vasos procederá de la red de abastecimiento de agua potable, 
no obstante en caso de utilizar agua de otra procedencia (pozos, cauces, 
etc) deberá tener unas características similares y ser autorizado por el 
organismo sanitario competente. 
- Para mantener las características higiénicas del agua potable es necesario 
depurar el agua del vaso, para lo cual se dispondrá un sistema de 
recirculación para filtrado y desinfección del agua antes de su retorno al 
vaso. 
- El sistema de recirculación será tal que tomará el agua del vaso 
superficialmente a través de la canaleta perimetral y se conducirá hasta un 
deposito de compensación desde donde, mediante bombas de impulsión, se 
tomará el agua para su filtrado y desinfección antes de retornarla al vaso. La 
impulsión del agua tratada en el vaso será por el fondo del mismo para 
conducir las partículas en suspensión fuera del vaso, las boquillas de 
impulsión se repartirán de forma homogénea para que las corrientes 
ascendentes impidan la precipitación de partículas en el fondo. La velocidad 
máxima del agua en cualquier entrada será de 4 m/s. 
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- La recirculación completa del agua del vaso se hará como mínimo en los 
tiempos siguientes 8 h en vasos de uso solamente deportivo (natación, 
natación sincronizada, water-polo, saltos) 4 h en vasos de recreo y 
polivalentes, 2 h en vasos de enseñanza y 1 h en vasos de chapoteo. 
- Cuando exista mas de un vaso, cada uno tendrá su propio sistema de 
depuración y vaso de compensación. La depuración del agua de los vasos de 
chapoteo y de enseñanza será independiente del resto de los vasos. 
- El vaso de compensación recogerá las aguas del vaso de piscina a través de 
las canaletas perimetrales por gravedad, por lo que se ubicará a cota 
inferior a aquellas. El volumen del vaso que absorberá los volúmenes de 
agua desbordados por inmersión de bañistas será al menos del 10% del 
volumen del vaso. Tendrá desagüe para su vaciado, fondo con pendiente 
hacia el desagüe y será de fácil acceso para proceder a su limpieza. 
- Para mantener la calidad del agua y mantener el nivel necesario en el vaso, 
reponiendo la que se pierde por evaporación, chapoteo, etc. se aportará un 
volumen de agua de la red no inferior al 5% del volumen del vaso, el aporte 
de agua se hará en el vaso de compensación. Al menos una vez al año se 
procederá a la renovación completa del agua del vaso. 
- Se dispondrán dos contadores por cada vaso; uno medirá la cantidad de 
agua nueva y el otro la cantidad de agua procedente de la depuradora. Serán 
independientes de otros que deba tener la instalación. 
- Para la recirculación del agua del vaso se dispondrán bombas de impulsión, 
dos al menos, de forma que puedan funcionar alternativa o conjuntamente y 
una sea de reserva. La potencia de las bombas de impulsión será la 
necesaria para conseguir el caudal y la velocidad de filtración exigida 
considerando las perdidas hidráulicas y su rendimiento no será inferior al 
65%. A la entrada de las bombas se colocará un prefiltro para retener 
elementos que las puedan obstruir (cabellos, horquillas, etc.) dispondrán de 
un cesto de rejilla que se pueda retirar para su limpieza.. 
- Para aglutinar las partículas en suspensión y aumentar la eficacia de los 
filtros de arena de sílice se añadirá un floculante al agua, mediante bomba 
dosificadora,  a continuación de las bombas y antes de los filtros. La 
cantidad de floculante se recomienda que sea 0,5 – 2 g/m3 y h de agua 
recirculada. 
- La filtración del agua se realizará antes de la desinfección y tiene como 
objeto retener la materia en suspensión. Se dispondrán filtros (de arena de 
sílice ó de diatomeas) cuyo tamaño será adecuada a los volúmenes de 
recirculación mínimos exigidos y tales que la velocidad de filtración sea 
entre 20 – 40 m3/h y m2 de filtro para los de arena de sílice y entre 5 – 10 
m3/h y m2 de filtro en los de diatomeas. Los filtros serán cubas de poliéster 
o acero inoxidable y de forma que se pueda retirar fácilmente los 
elementos filtrantes y proceder a la limpieza del filtro. Periódicamente se 
procederá a limpiar los filtros para lo cual se preverá la posibilidad de 
invertir el sentido de filtrado y la  eliminación de esta agua.  
- La velocidad del agua estará limitada para que las perdidas de carga no sean 
elevadas y para que la potencia de las bombas de impulsión este en 
márgenes razonables, por ello la velocidad de aspiración estará 
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comprendida entre 1,2 – 1,5 m/s y la velocidad de impulsión estará entre 
1,5 – 2,5 m/s. 
- La desinfección del agua se realiza para destruir los microorganismos 
patógenos que puede contener el agua procedente del vaso y ya filtrada, de 
forma que se eviten riesgos de contaminación para nadadores o usuarios, 
además impedirá el crecimiento de algas, hongos, bacterias y virus, además 
el agua en el vaso mantendrá una capacidad desinfectante residual. La 
desinfección se hará con dosificación automática con control y regulación 
automática y manual. Los desinfectantes utilizados son: el cloro, el bromo, 
el ozono, la electrolisis, etc. La regulación de los sistemas de desinfección 
del agua debe ser automática de forma que mida los parámetros del agua a 
la salida de los filtros y dirija los dispositivos de corrección de los 
dosificadores. 
- El pH mide la acidez o alcalinidad del agua (escala: 0 – 14) la mayoría de los 
desinfectantes tienen su mayor eficacia en un agua en equilibrio por lo que 
el control del pH constituye un aspecto muy importante, su valor debe 
mantenerse entre 7 y 8. 
- Los depósitos de productos químicos para la desinfección deberán estar 
protegidos para impedir fugas imprevistas y contar con cubetas estancas. 
- La calidad del agua será tal que mantendrá los parámetros físicos, químicos 
y microbiológicos que exija la normativa higiénico-sanitaria de piscinas de 
uso público que le sea de aplicación, Autonómica y/o Municipal. 
 
7.10 Temperatura del agua del vaso: 
 
- Los vasos para uso deportivo de natación, natación sincronizada, water-
polo y saltos, tendrán el agua a una temperatura de 26ºC ± 1ºC (Real 
Federación Española de Natación) 
- Los vasos polivalentes tendrán el agua a una temperatura de 26ºC ± 1ºC 
- Los vasos de recreo tendrán el agua a una temperatura de 25ºC ± 1ºC (ITE 
10.2 Acondicionamiento de piscinas) 
- Los vasos de enseñanza tendrán el agua a una temperatura de 25ºC ± 1ºC 
(ITE 10.2 Acondicionamiento de piscinas), no obstante es recomendable 
que pueda llegar a 28º C 
- Los vasos de chapoteo tendrán el agua a una temperatura de 24ºC ± 1ºC 
(ITE 10.2 Acondicionamiento de piscinas), no obstante es recomendable 
que pueda llegar a 28º C 
- Los vasos especiales tendrán la temperatura adecuada a su finalidad. 
 
7.11 Vestuarios – aseos: 
 
- Preferentemente los vestuarios – aseos estarán al mismo nivel que el 
recinto de las piscinas. 
- Los vestuarios serán de uso solo para la piscina cubierta, únicamente se 
admitirá el uso de los vestuarios para otras Salas deportivas cuando solo 
existan vasos de enseñanza y/o chapoteo. 
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- A los vestuarios se accederá desde la zona de pies calzados y desde ellos a 
través de la zona de pies descalzos se accederá al recinto de piscinas. 
- El nº mínimo de vestuarios es de 2, uno para cada sexo. 
- Los vestuarios se dimensionarán para un nº de usuarios en función del 
aforo, el cual es proporcional a los m2 de lámina de agua, el aforo se fija en 
1 usuario / 3m2 lamina de agua (Aforo: m2 lamina agua/3), considerando 
que no usan los vestuarios a la vez todos los usuarios, establecemos 1/2 del 
total del aforo (Nº usuarios de vestuarios simultáneos: m2 lamina agua/6) el 
nº de usuarios simultáneos obtenido se repartirá al 50% en vestuarios 
masculinos y femeninos y se dispondrá de una superficie por cada vestuario 
de 1 m2/usuario. El espacio de vestuarios puede subdividirse en zonas no 
inferiores a 20 m2 mediante elementos separadores ligeros, conectadas 
entre si para usos diferenciados (vestuario infantil, socios, etc.) 
- Cuando la instalación disponga de vasos deportivos de natación se 
dispondrán vestuarios de equipo, estará previsto para un nº mínimo de 10 
deportistas o usuarios. Se dispondrá de una superficie mínima de 
2m2/usuario para vestuario de equipo. 
- Se dispondrán cabinas de uso individual, una al menos por vestuario. 
- Los vestuarios de árbitros, profesores y técnicos serán dos como mínimo, 
uno para cada sexo, excepto en vasos de enseñanza que podrá ser solo 
uno. Estará previsto para un nº mínimo de 3 usuarios. 
- Próximo ó anexo al vestuario de árbitros, profesores y técnicos habrá un 
despacho con el mobiliario apropiado para las actividades propias de este 
tipo de usuario, como la redacción de actas, informes, reuniones, etc. Para 
su uso por técnicos y profesores es conveniente que tenga visión directa 
del recinto de piscinas. 
- La altura recomendada de vestuarios y aseos será de 3,00 m y la altura libre 
mínima entre el pavimento y el obstáculo mas próximo, luminaria, conducto 
de instalaciones, etc. será de 2,80 m 
- Para el cambio de ropa en vestuarios, se colocarán bancos fijos con una 
longitud mínima 0,60m/usuario (0,50 m/usuario para escolares), ancho entre 
0,40 m - 0,45 m y una altura de 0,45 m. La separación libre mínima entre  
dos bancos ó entre banco y paramento ó taquilla será de 2m. Los bancos 
estarán sujetos a los muros mediante escuadras o elementos similares y sin 
patas para favorecer la limpieza ó serán de fábrica. Se dispondrán percheros 
resistentes sobre los bancos, 2 Uds./usuario a una altura de 1,65 m y de 
1,40 m para escolares, no son admisibles ganchos por seguridad. Los bancos 
y percheros estarán constituidos por materiales resistentes a la humedad, 
los elementos metálicos serán inoxidables o protegidos de la corrosión. En 
los vestuarios colectivos se dispondrá una taquilla por usuario, en los 
vestuarios de equipo se dispondrán dos armarios colectivos con llave para 
equipos en cada vestuario ó una taquilla por usuario. Las taquillas y 
armarios de equipo serán de material resistente a la humedad e inoxidable. 
- Próximo a los vestuarios se dispondrán como mínimo dos zonas de duchas 
colectivas, una para cada sexo, con espacio para secado, así como dos zonas 
de aseos y lavabos, una para cada sexo, las zonas de duchas y las zonas de 
aseos y lavabos no serán de paso una para la otra, tendrán acceso directo 
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desde el pasillo de pies descalzos o desde el vestuario y estarán protegidas 
de vistas desde los pasillos de circulación. 
- Se dispondrán duchas en proporción de 1ducha/20 usuarios, con un mínimo 
de 5 (4 en Piscinas de Enseñanza 1,2, 3 y 4) y 1 en vestuarios de árbitros, 
profesores. Las duchas serán preferentemente colectivas, no obstante 
pueden disponerse una o dos individuales, no se admiten platos de ducha 
excepto en vestuarios de árbitros, profesores. Cada ducha dispondrá de 
una superficie de 0,90 x 0,90 m2, el paso mínimo entre duchas será de 0,80 
m y entre duchas y pared de 1m. 
- Los rociadores de las duchas serán antivandálicos, colocados a una altura de 
2,20 m y tendrán pulsadores temporizados (30 s), si hay hidromezcladores 
serán también temporizados. 
- Se dotará con instalación de agua caliente sanitaria A.C.S. para duchas con 
un consumo previsto de 25 l por usuario a una temperatura de uso de 38ºC 
y un caudal de 0,15 l/s. La instalación dispondrá de un Depósito acumulador 
de A.C.S. con capacidad para el nº total de usuarios previsto en un periodo 
punta de 15 minutos y con un tiempo de recuperación inferior o igual a 60 
minutos para escolares y de 90 minutos para el resto. La temperatura de 
acumulación será de 60ºC, la temperatura del agua en el circuito de agua 
caliente estará por encima de 50ºC en el punto mas alejado del circuito ó 
en la tubería de retorno del acumulador, la instalación permitirá que el agua 
alcance una temperatura de 70ºC y cumplirá el R.D. 865/2003 para la 
prevención y control de la legionelosis. El agua caliente podrá llegar 
previamente mezclada con agua fría a los puntos de ducha, disponiendo una 
válvula hidromezcladora (Salas Escolares) o bien llegará el agua caliente 
directamente del Acumulador disponiendo hidromezcladores individuales 
temporizados, en el primer caso es recomendable que al menos una ducha 
tenga hidromezclador individual temporizado. En ambas soluciones habrá un 
circuito de recirculación del agua caliente. Los conductos de agua caliente y 
fría estarán calorifugados para evitar perdidas caloríficas o condensaciones, 
serán vistos o fácilmente accesibles, en paramentos verticales y en zonas 
accesibles a los usuarios quedarán empotrados. La instalación de agua fría y 
caliente de cada zona húmeda estará independizada mediante válvulas de 
corte. 
- En la zona de secado se dispondrán secadores de pelo eléctricos. 
- Cada zona de aseos, masculina y femenina, dispondrá de cabinas de 
inodoros y lavabos, en proporción de 1 por cada 50 usuarios con un 
mínimo de cuatro cabinas y 2 lavabos (2 cabinas y 2 lavabos en Piscinas de 
Enseñanza 1,2, 3 y 4) en los aseos masculinos se sustituirá la mitad de 
inodoros por urinarios, con un mínimo con dos urinarios. Las cabinas de 
inodoro tendrán una anchura mínima de 1 m y una de ellas adaptada para 
minusválidos. Los vestuarios de árbitros, profesores tendrán como mínimo 
una cabina y un lavabo. Los pestillos de cierre de las puertas de las cabinas 
dispondrán de sistema de desbloqueo desde el exterior. 
- Sobre los lavabos se dispondrán espejos inastillables en pared.. Se colocarán 
dosificadores de jabón y toalleros para papel ó secamanos. 
NIDE 
2005 
P 
NORMA DE 
PROYECTO 
PISCINAS CUBIERTAS PC 
45
- Los inodoros dispondrán de fluxores de descarga, para lo cual se dotará de 
la instalación de presión necesaria si esta no fuera suficiente. Los grifos de 
lavabos y los urinarios dispondrán de pulsadores temporizados. Se 
dispondrán portarrollos cerrados con llave. 
- Los lavabos no tendrán pie, se colocarán sobre encimeras resistentes al 
agua, suspendidos de la pared mediante escuadras o elementos similares. 
Sobre los lavabos se dispondrán espejos inastillables. 
- Deben disponerse tomas de agua y sanitarios de vertido para limpieza. 
- Los vestuarios y aseos dispondrán de luz natural. Se cuidará que por las 
ventanas no haya vistas a la zona de cambio de ropa ó a las duchas. La 
iluminación artificial alcanzará un nivel medio de 150 lx. Las luminarias serán 
estancas y protegidas de impacto mediante rejillas o difusores. Se dotará de 
alumbrado de emergencia y señalización. Los enchufes serán con toma de 
tierra, disponiéndose al menos dos junto a los lavabos y otros dos junto a 
los bancos. En la zona de duchas no habrá ni será accesible ningún elemento 
eléctrico (interruptor, toma de corriente). Todos los elementos metálicos 
de vestuarios y aseos, la instalación de agua fría, caliente y calefacción 
estarán conectados a una red equipotencial de tierra. 
- Los vestuarios y aseos dispondrán preferentemente de ventilación natural, 
además dispondrán de ventilación forzada con una renovación mínima de 
aire de 8 volúmenes a la hora ó 30 m3/persona y hora. Se dispondrá en 
cualquier caso de extracción mecánica de aire en las zonas de duchas y 
sobre las cabinas de inodoros. 
- Los vestuarios, duchas y aseos dispondrán de instalación de calefacción ó 
climatización de forma que la temperatura mínima a 1 m del suelo sea de 
22ºC. 
- Los revestimientos de los paramentos verticales se harán en toda su altura 
con materiales impermeables, resistentes a la humedad y al golpe, de fácil 
limpieza y conservación. Las esquinas y aristas estarán redondeadas, al igual 
que los encuentros con el pavimento. 
- Los pavimentos serán impermeables, sin relieves que acumulen suciedad, de 
fácil limpieza, antibacterianos, resistentes a productos higiénicos de limpieza, 
antideslizantes con pie calzado y descalzo, en seco o mojados, con 
pendientes del 2% hacia sumideros sifónicos y en las duchas hacia canaletas 
de desagüe a lo largo de los muros bajo los rociadores. Las rejillas serán de 
material inoxidable. 
- Los pavimentos en el espacio de duchas tendrán una resistencia al 
deslizamiento de forma que sean al menos de clase B (ángulo t 18º) según 
método de ensayo DIN 51097 que determina las propiedades 
antideslizantes para zonas mojadas con pies descalzos. 
- Los pavimentos en zonas de aseos y cambio de ropa tendrán una resistencia 
al deslizamiento de forma que sean al menos de clase B (ángulo t 10º) 
según método de ensayo DIN 51130 que determina las propiedades 
antideslizantes para zonas con pies calzados. 
- En caso de que existan falsos techos serán resistentes a la humedad y a los 
golpes. 
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- Las puertas de paso tendrán hojas con dimensiones mínimas de ancho 0,80 
m y alto 2,10 m, en cabinas el ancho mínimo de las puertas será de 0,70 m, 
excepto en las cabinas de minusválidos que tendrán un ancho mínimo de 
0,80 m, los marcos y puertas serán resistentes al golpe y a la humedad. Las 
puertas de acceso a vestuarios dispondrán de muelles de cierre y cerradura. 
Las puertas de cabinas y las de zonas húmedas no llegarán al suelo, 
quedando a una altura de 0,10m. 
- Los vestuarios y aseos estarán adaptados para el uso por personas con 
movilidad reducida, para lo cual cumplirán la legislación que les sea de 
aplicación, no obstante se incluirá como mínimo lo siguiente: En la zona de 
cambio de ropa se dispondrá barra de apoyo sobre bancos a una altura de 
0,75 m separada 5 cm de la pared y el espacio libre de aproximación al 
banco será de 1,20 m por 0,80 m, la altura de las perchas será de 1,40 m. 
Las cabinas de inodoro dispondrán de lavabo en su interior y en ellas se 
podrá inscribir un circulo de 1,50 m libre obstáculos en toda su altura, el 
inodoro tendrá al menos en un lado un espacio libre de 0,80 m para la 
trasferencia lateral desde la silla de ruedas, instalando barras auxiliares de 
apoyo, de sección circular de 5 cm de diámetro, a 0,75 m de altura y 
separación entre ejes de 0,70 m siendo abatible verticalmente la del lado de 
la trasferencia, el asiento estará a una altura de 0,45 m, el mecanismo de 
descarga tendrá un pulsador de dimensión mínima 5 cm x 5 cm, las puertas 
abrirán hacia el exterior, tendrán mecanismos de retorno y permitirán un 
hueco libre de paso de 0,80 m con un espacio libre de aproximación de 
1,20 m, las manillas estarán entre 0,85 m y 1,05 m de altura 
complementadas por un tirador horizontal de 0,30 m de longitud, los 
pestillos dispondrán de sistema de desbloqueo desde el exterior. Los 
lavabos serán sin pedestal, situados a altura de 0,80 m en su parte superior 
y  dejando un hueco bajo él libre de obstáculos de 0,68 m con un fondo 
mínimo de 0,25 m, la grifería será monomando, palanca ó célula 
fotoeléctrica. Las duchas accesibles dispondrán de un espacio de utilización 
de 0,90 m x 1,20 m y si es ducha individual será de 1,50 m x 1,50 m, estarán 
dotadas de asiento abatible de 0,45 m de ancho por 0,40 m de fondo a 0,45 
m de altura y separados 0,15 m de la pared donde se sujeta, se instalará una 
barra de apoyo vertical y otra horizontal a 0,75 m de altura, la grifería 
estará situada en el paramento perpendicular al del asiento abatible y a una 
altura entre 0,70 m y 1,20 m. 
 
7.12 Botiquín/Enfermería: 
 
- Estará bien comunicado con el recinto de piscinas y tendrá una fácil salida 
hacia el exterior para evacuación de accidentados. 
- Dispondrá como mínimo de lavabo, inodoro, ducha, espacio de cambio de 
ropa, espacio para camilla, mesa y silla, teléfono y estará dotado con 
equipos de primeros auxilios y material de cura. 
- La altura recomendada será de 2,80 m y la altura libre mínima de 2,60 m. 
Preferible con iluminación natural y nivel medio de iluminación artificial de 
250 lx, de 500 lx sobre camilla y una temperatura mínima de 22ºC. 
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Dispondrá de ventilación natural o forzada con una renovación mínima de 6 
volúmenes a la hora. 
 
7.13 Salas de Puesta a punto / Musculación 
 
- Se situarán preferentemente al mismo nivel que el recinto de piscinas y los 
vestuarios. 
- Dispondrá de un almacén de material deportivo específico para esta Sala. 
- La puerta de acceso será doble para permitir la entrada y salida de las 
máquinas. 
- Los paramentos serán resistentes a golpes hasta 2 m de altura al menos. 
- El pavimento deberá ser capaz de resistir y amortiguar la caída de 
elementos pesados. 
- Tendrá una altura de 3,00 m, preferible con iluminación natural y nivel 
medio de iluminación artificial de 200 lx y una temperatura mínima de 20ºC. 
Si la sala está climatizada la temperatura máxima será de 23ºC. 
- Dispondrá de ventilación de forma que aporte aire exterior limpio con un 
volumen mínimo de 40 m3/h por deportista. 
- Se dispondrán paramentos y techos absorbentes del sonido para 
acondicionamiento acústico del local. 
 
7.14 Sala de masaje: 
 
- Estará en los vestuarios ó próxima a ellos, dispondrá de lavabo y podrá 
disponer de una pequeña sala de espera previa a la sala de masajes. 
- Tendrá una altura mínima de 3,00 m y una altura libre de 2,80 m, preferible 
con iluminación natural y nivel medio de iluminación artificial de 250 lx y 
una temperatura mínima de 23ºC. Si la sala está climatizada la temperatura 
máxima será de 23ºC. Dispondrá de ventilación natural o forzada con una 
renovación mínima de 8 volúmenes a la hora. 
 
7.15 Área de Control de Dopaje: 
 
- Se dispondrá cuando se celebren competiciones oficiales y durante la 
competición tendrá un uso exclusivo para este fin. Dispondrá de una sala de 
trabajo con mesa, sillas y un frigorífico con llave, dos salas de toma de 
muestras (para hombres y mujeres) con inodoro, lavabo y espejo y una sala 
de espera con frigorífico (Espacios regulados por R.D. 41/1996) 
- Tendrá una altura mínima de 3,00 m y una altura libre de 2,80 m, preferible 
con iluminación natural, nivel medio de iluminación artificial de 250 lx en la 
zona de trabajo y de 150 lux en sala de espera, la temperatura mínima será 
de 20ºC. Dispondrá de ventilación natural o forzada con una renovación 
mínima de 6 volúmenes a la hora. 
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7.16 Cámara de Salidas / Llegadas: 
 
- Es necesaria en las piscinas donde se vayan a celebrar competiciones 
oficiales de natación. Debe estar junto a los vasos de calentamiento. 
- Su tamaño depende del número de participantes y de las pruebas que son 
simultáneas, se debe prever 1,20 m2 por nadador. 
- Tendrá iluminación natural preferentemente, nivel medio de iluminación 
artificial de 150 lx y una temperatura mínima de 24ºC. 
- Dispondrá de ventilación de forma que aporte aire exterior limpio con un 
volumen mínimo de 30 m3/h por deportista. 
 
7.17 Cronometraje electrónico / Control de saltos: 
 
- Es necesaria en las piscinas donde se vayan a celebrar competiciones 
oficiales de natación y/o saltos. 
- La sala de cronometraje electrónico dará directamente a la playa del vaso 
de natación frente al muro de llegada, dispondrá de las conexiones 
necesarias con los paneles de clasificación automática. La sala tendrá visión 
directa al vaso y playas mediante elementos acristalados. La sala de control 
de saltos estará junto al foso de saltos. 
- Tendrán iluminación artificial de 300 lx y una temperatura de 24ºC. 
 
7.18 Oficina de Administración: 
 
- Este espacio esta destinado a las personas encargadas de la gestión 
administrativa de la instalación deportiva. La entrada a este espacio debe ser 
desde el vestíbulo de público ó tener conexión directa con él y con el 
control de acceso/recepción. 
- En Piscinas con vasos polivalentes o de natación dispondrá de dos espacios 
diferenciados, la oficina general y un despacho como mínimo (Dirección). 
- Tendrá una altura mínima de 3,00 m y una altura libre de 2,80 m, preferible 
con iluminación natural y nivel medio de iluminación artificial de 400 lx y 
una temperatura mínima de 20ºC. Dispondrá de ventilación natural o 
forzada con una renovación mínima de 3 volúmenes a la hora. Tendrá 
aislamiento acústico de 35 dBA, de forma que el nivel de ruido procedente 
de los espacios deportivos no produzca molestias. 
- Dispondrá de instalación de telefonía y datos extendido al control-
recepción y a otros espacios para un sistema de gestión centralizada por 
ordenador. 
 
7.19 Almacén de material deportivo: 
 
- El almacén de material deportivo dará directamente al recinto de piscinas y 
estarán al mismo nivel. El almacén de material deportivo tendrá un ancho 
mínimo de 4 m (en piscinas con vasos de enseñanza solamente el ancho 
puede ser de 3 m) y altura mínima de 2,20 m, dispondrá de puerta de 
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dimensiones libres mínimas 2,10 m de alto por 2,40 m de ancho y contará 
con una fácil comunicación con el exterior. 
- Si es posible dispondrá de iluminación natural, la iluminación artificial 
alcanzará un nivel mínimo de 100 lx. Se dispondrá al menos un enchufe con 
toma de tierra 
- Los revestimientos de los paramentos verticales se harán en toda su altura 
con materiales resistentes a roces y golpes, de fácil limpieza y conservación. 
- Los pavimentos serán resistentes al desgaste, no abrasivos y de fácil limpieza 
y conservación. 
 
7.20 Salas de instalaciones: 
 
- Se preverán espacios para la instalación de tratamiento de agua (vaso de 
compensación, bombas, filtros, desinfectantes) así como para las 
instalaciones de calentamiento del agua, producción y almacenamiento de 
agua caliente sanitaria de duchas y lavabos, calefacción, climatización, 
ventilación, grupo electrógeno, etc. 
- Es necesario que estas salas dispongan de accesos directos desde el exterior 
para las labores de conservación y mantenimiento. 
- Sus dimensiones mínimas y requisitos vienen regulados por la normativa 
técnica específica de cada instalación, se cuidará especialmente el 
almacenamiento de productos químicos para el tratamiento y depuración 
del agua en zonas diferenciadas, aisladas, bien ventiladas y sin posible acceso 
a los usuarios. 
 
7.21 Espacios para espectadores: 
 
- Los espacios destinados a los espectadores, vestíbulos, control de accesos, 
circulaciones (pasillos y escaleras) graderíos, aseos, bar, cafetería, etc. 
cumplirán los requisitos de la legislación vigente y en especial la de 
Espectáculos Públicos e Incendios. Para graderíos se recomienda el 
cumplimiento de la norma europea EN 13200-1:2003 “Criterios de diseño 
para los espacios para espectadores”. 
- Los graderíos dispondrán de una perfecta visibilidad del vaso deportivo, fácil 
acceso y circulación, así como evacuación rápida y segura en tiempos 
mínimos. 
- La perfecta visibilidad del graderío requiere que las líneas de visión desde 
los ojos de los espectadores hasta cualquier punto de la lamina de agua no 
tengan obstrucción alguna, ya sea por otros espectadores o por elementos 
constructivos como barandillas, estructuras de cubierta, graderíos 
superiores, etc. La distancia máxima de visión depende da la velocidad de la 
actividad deportiva y del tamaño del objeto, los valores recomendados de 
distancia horizontal de visión en instalaciones de interior estarán entre 60 m 
(velocidad rápida y tamaño pequeño) y 110 m (velocidad lenta y tamaño 
grande) véanse la normas antes citadas.  
- Para asegurar una rápida evacuación, la anchura mínima de las salidas del 
graderío será de 1,20 m, el ancho total de las salidas será múltiplo de 1,20 
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m y será tal que todos los espectadores puedan alcanzar un lugar seguro en 
un tiempo máximo de 2 minutos, considerando que con esa anchura de 
1,20 m, pueden salir razonablemente por una superficie horizontal 100 
personas/min y en superficie escalonada 79 personas/min. La máxima 
distancia de recorrido para alcanzar una salida será de 30 m para 
instalaciones de interior. 
- No se admiten plazas de espectadores de pie. 
- El fondo de las filas tendrá 0,85 m dedicando 0,40 m al asiento y 0,45 m al 
paso. El ancho disponible para cada asiento será de 0,50 m 
- Los asientos deben estar numerados de forma visible y pueden consistir en 
los escalones de la propia grada, bancos corridos o asientos individuales. 
Los escalones solo son admisibles en instalaciones de aforo inferior a 250 
espectadores y en ellos se diferenciará por tratamiento y relieve la zona de 
asiento de la de paso. 
- La altura del plano del asiento respecto del plano de apoyo de los pies 
estará entre 0,40 m y 0,45 m, es recomendable que sea de 0,42 m 
- Cuando se dispongan asientos individuales la altura del respaldo será al 
menos 0,30 m 
- Para tener mayor funcionalidad deportiva y/o aumentar el nº de 
espectadores se pueden disponer graderíos telescópicos. 
- El recinto de piscinas debe quedar de forma no accesible para los 
espectadores mediante barandillas, diferencias de nivel u otros elementos 
que no impidan la visibilidad. 
- El graderío debe disponer de una zona accesible y apta para espectadores 
en silla de ruedas, reservándose 1plaza/200 espectadores y como mínimo 
dos. La dimensión de cada plaza será de 1m de ancho por 1,25m de fondo y 
estarán señaladas con el símbolo de accesibilidad. Próximo a esta zona del 
graderío se dispondrán aseos adaptados para espectadores en silla de 
ruedas. Para llegar hasta esa zona del graderío, el aseo adaptado, las zonas 
de vestíbulo, el bar ó cafetería existirá de un itinerario accesible, salvando 
las diferencias de nivel, si existen, mediante rampas de pendiente máxima 
8% y recomendada 6%, ascensores ó elevadores y con un recorrido no 
mayor de tres veces el itinerario general. 
- En Piscinas donde se celebren competiciones oficiales se dispondrá en el 
centro de la tribuna principal el graderío de autoridades, separado del 
público y que tendrá entrada independiente de las de público así como una 
zona de recepción y estancia. 
- Se dispondrá de un sistema de megafonía para transmisión de mensajes para 
el uso normal, la competición, para seguridad, en caso de emergencia, para 
música, etc. 
- El graderío dispondrá de ventilación de forma que aporte aire exterior 
limpio con un volumen mínimo de 30 m3/h por espectador. La ventilación 
será forzada para un nº de espectadores mayor de 500. 
- El graderío tendrá iluminación artificial la cual no deslumbrará la visión de 
los deportistas y conseguirá un nivel mínimo de iluminación de 100 lx. 
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- Las luminarias serán estancas. Existirá alumbrado de emergencia y 
señalización, disponiéndose sobre las salidas, los recorridos de evacuación 
como pasillos, escaleras y vestíbulos y en las dependencias accesorias como 
aseos, bar cafetería, etc. Los escalones tendrán pilotos de señalización 1/m 
lineal. 
 
7.22 Señalización: 
 
- Se dispondrán señalizaciones claras (carteles ó pictogramas) de todos los 
espacios de deportistas y de público, así como de los caminos a esos 
espacios, en posiciones fácilmente visible. 
- En el vestíbulo se dispondrá un panel informativo de los espacios de la 
instalación deportiva con un plano esquemático. 
- Se puede utilizar un criterio de colores para diferenciar fácilmente los 
distintos espacios. 
- Las salidas de emergencia y las direcciones de los recorridos de evacuación 
dispondrán de las señales indicativas según la normativa vigente. 
- Información al usuario: Se dispondrán carteles informativos que indiquen los 
usos permitidos, los usos no permitidos y las precauciones que se han de 
tomar al utilizar la instalación. También indicarán el nombre del titular del 
espacio o la instalación deportiva, la dirección y el teléfono del servicio de 
mantenimiento y del centro sanitario donde avisar o acudir en caso de 
accidente. Los carteles se colocarán en lugar bien visible para el deportista 
o usuario. 
- Para personas ciegas los itinerarios se marcarán con diferente textura en el 
pavimento y para personas con visión reducida mediante colores vivos que 
contrasten. Habrá una señalización específica para invidentes mediante 
inscripciones en Braille ó con texturas diferentes. Los inicios y finales de 
escaleras se diferenciarán mediante una franja de pavimento de color y 
textura diferente y contrastado con el pavimento circundante.
 
7.23 Marcadores: 
 
- Se dispondrán marcadores que permitan mostrar los resultados de las 
pruebas y demás información dirigida tanto a deportistas como a 
espectadores. El tipo de marcador podrá ser manual para competiciones de 
nivel local y regional. Será electrónico para competiciones nacionales ó 
internacionales, es conveniente también disponer de un sistema central de 
marcadores capaz de indicar eventos, competidores y resultados. El tamaño 
del marcador debe ser adecuado a la máxima distancia desde donde se 
pretende ver. 
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ANEJO Nº9 – PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS 
ANTEPROYECTO: PISCINA CUBIERTA EN LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
1- CONCEPTOS GENERALES 
Existe una gran variedad de tipologías diferentes de piscinas. La elección de una u otra tipología será 
función del uso al que se destine y de la demanda del usuario. Es posible también una combinación de 
varias tipologías que permita un máximo aprovechamiento de la infraestructura. 
Una característica habitual de las piscinas es que suelen estar asociadas a cubiertas singulares que se 
integren en el entorno y transmitan un ambiente natural, permitiendo el paso de la luz y transmitiendo 
al usuario un entorno menos artificial. 
 
 
2- ALTERNATIVAS 
Debido a lo expuesto anteriormente se plantean cinco alternativas que varían tanto en la tipología de 
piscinas que albergan como en el diseño de sus cubiertas. 
Además, se plantean diseños que buscan aprovechar al máximo la infraestructura, dotándola de 
características y equipamientos que diversifiquen las posibles actividades a realizar en cada una de las 
alternativas. 
A modo de facilitar la comprensión y visualización de las alternativas planteadas, se adjuntan los planos 
relativos a cada alternativa que también se encuentran incluidos en el Documento nº2 – Planos.  
 
2.1 – ALTERNATIVA Nº1 
Esta primera alternativa cumple estrictamente la normativa urbanística. Tanto la edificabilidad de 
0,9m2/m2 como la ocupación del 40%. Como puede verse en los planos no es posible realizar muchas 
combinaciones en planta ya que la superficie edificable es pequeña.  
Esta alternativa cuenta con una piscina de natación de 25x12,5 m a la que se accede desde la plata 
cero. En dicha planta se ubica el vestíbulo y los vestuarios. 
En la segunda planta se disponen las oficinas, una sala de acondicionamiento físico y una sala de 
masaje. 
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2.2 – ALTERNATIVA Nº2 
Esta segunda alternativa se basa en las hipótesis urbanísticas desarrolladas en el Anejo nº7 – 
“Normativa Urbanística”. De aquí en adelante todas las alternativas pasan a tener una ocupación en 
planta del 52% lo que permite jugar mucho más con el diseño y dotar a las alternativas de 
instalaciones más completas. 
Esta alternativa consiste en una edificación repartida en dos niveles. El primero nace en la cota +30 y 
queda totalmente embebido en el terreno natural aprovechando al máximo la superficie de la parcela 
con una excavación mínima. Este primer nivel descansa sobre un estrato de roca que permite un 
reparto de cargas al terreno óptimo. 
El segundo nivel se apoya sobre el primero y alberga el complejo acuático deportivo. Se disponen tres 
tipologías diferentes de piscinas: 
- Piscina climatizada de 25 x 12 metros. 
- Piscina de enseñanza de 12,5 x 8 metros. 
- SPA de 10 x 8 metros. 
La primera piscina está destinada, como figura en las Normas NIDE, al entrenamiento y la competición 
de la natación, de water-polo, así como del salvamento y socorrismo. Tiene una superficie útil de 25 
x 12 metros y una profundidad de 2 metros. 
La segunda piscina es una piscina de enseñanza dedicado a la educación física y la enseñanza de la 
natación con una superficie útil de 12,5 x 8 metros y una profundidad de 1,20 metros. 
Por último, se dispone un SPA de 10 x 8 metros que incorpora distintos chorros que proporcionan 
tratamientos medicinales y/o relajantes al usuario. 
En una primera aproximación de la distribución de la edificación se disponen, en la primera planta, 
las piscinas, vestuarios así como el vestíbulo y las oficinas necesarias para la administración de la 
infraestructura. En la planta inferior es posible disponer la sala de instalaciones, almacenes, salas de 
masaje, etc. 
Se plantea una cubierta transitable que permita una transición entre la edificación y su entorno, 
dando continuidad al parque de La Teja por medio de un acceso superior. Se propone la inserción de 
vegetación sobre dicha cubierta para dar un aspecto más natural a las instalaciones. Sobre dicha 
cubierta descansa una cúpula de cristal que permite el paso de la luz hacia el interior de las 
instalaciones y dota, a su vez, de una estética única a la edificación. 
Esto permite que la edificación, además de cumplir con su misión deportiva, sea un punto de 
encuentro y sea un valor añadido al Campus Universitario. 
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2.3 – ALTERNATIVA Nº3 
Esta tercera alternativa está formada por un nivel subterráneo y 4 plantas de altura. El nivel 
subterráneo alberga los fosos de las piscinas y el espacio necesario para almacenes, sala de 
instalaciones, etc. De nuevo, al igual que en la alternativa anterior, la edificación descansa sobre el 
estrato de roca a la cota +30.  
La planta cero contiene el acceso a las piscinas. Existen dos tipos de piscinas: 
- Piscina climatizada de 25 x 12 metros. 
- Foso de salto 25 x 21 metros. 
La piscina climatizada posee las funciones descritas en el apartado anterior. Por su parte, el foso de 
salto es una piscina para la práctica de saltos en sus modalidades de trampolín y de plataforma. El 
foso tiene una profundidad de 4 metros y una altura libre, sobre la lámina de agua, de 15 metros. En 
esta piscina pueden realizarse desde entrenamientos básicos hasta Competiciones Nacionales y 
Campeonatos del mundo (JJ.OO). 
La primera planta es el acceso a las instalaciones. Está compuesta, fundamentalmente, por un 
vestíbulo donde se recibe a los usuarios y los vestuarios que poseen un acceso propio a las piscinas. 
En la segunda planta se propone un reparto que permita la implantación de una sala de 
acondicionamiento físico, cabinas de fisioterapia y las oficinas necesarias para la gestión de la 
infraestructura. 
Por último, en la última planta, se ha optado por la implantación de un bar con una terraza que posee 
unas vistas privilegiadas de las zonas de baño. 
De nuevo, lo que se busca es aprovechar al máximo las instalaciones y fomentar un uso 
multidisciplinar. 
Se propone disponer de dos cubiertas diferentes. Por un lado, una cubierta con vigas de madera y 
techo acristalado que permita el paso de la luz al interior de las zonas de baño. Esto se complementa 
con la cristalera situada en la planta cero que proporcionan una gran cantidad de luz natural a la 
instalación principal. Por otro lado, la cubierta del bar se resuelve como una cubierta simple ya que 
no es visible ni tiene ninguna misión estética. 
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2.4 – ALTERNATIVA Nº4 
Esta alternativa consta de una edificación de tres plantas de altura mas un sótano. La planta cero y el 
sótano se destinan a un aparcamiento con más de 150 plazas. El acceso a las instalaciones se 
encuentra en la planta cero que comunica la totalidad del edificio mediante escaleras y un ascensor. 
La planta superior alberga el acceso a la zona de baño así como los vestuarios, oficinas y baños 
públicos. 
La zona de baño consta de la siguiente tipología de piscinas: 
- Piscina climatizada de 25 x 12 metros. 
- Piscina de enseñanza de 12,5 x 8 metros. 
- SPA de 10 x 8 metros. 
Esta disposición de los vasos es igual a la expuesta en la segunda alternativa y su funcionalidad es 
idéntica.  
La planta intermedia está ocupada por la profundidad de los vasos y la superficie libre restante se 
destinará a la sala de instalaciones y zona de almacenamiento necesaria. 
La cubierta que alberga la piscina será una cubierta con vigas de madera y techo acristalado que 
permita el paso de la luz al interior de las zonas de baño. La cubierta dispuesta sobre vestuarios y 
oficinas será convencional ya que no tiene otro fin que el propio aislamiento. 
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2.5 – ALTERNATIVA Nº5 
Esta última alternativa es un híbrido de todas las anteriores. Por un lado, incorpora parking, como la 
cuarta alternativa planteada, pero solo en la planta subterránea. El acceso al parking se realiza a 
través de sendas rampas instaladas en la parte más cercana al parque de La Teja. 
En la planta cero, además de incluir el acceso al parking, tiene lugar el acceso a las instalaciones. Dicha 
planta, de la que solo es aprovechable aproximadamente la mitad de la superficie debido al espacio 
que ocupan los vasos de las piscinas, alberga el vestíbulo así como la sala de instalaciones, almacenes 
y las oficinas.  
La primera planta contiene, además del acceso a la zona de baño, los vestuarios, sala de masaje y una 
sala de acondicionamiento físico como en la tercera alternativa. Todas estas plantas están 
comunicadas con escaleras y un ascensor. 
En la segunda planta se recupera la idea de implantar un bar con una gran terraza que tenga vistas 
tanto a la Avenida de Los Castros como al interior de la zona de baño gracias a una gran cristalera. 
Por último, se ha recuperado la cubierta de la segunda alternativa. De nuevo, una gran cúpula de 
cristal es el elemento más vistoso de la edificación que cumple, además de una función meramente 
estética, la función de dejar pasar la luz al interior. 
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3 - CONCLUSIÓN 
Con toda la información anterior se decide optar por la quinta y última de las alternativas ya que reúne 
lo mejor de todas las alternativas planteadas. 
Si bien es cierto que dicha alternativa se excede de la ocupación permitida en el PGOU de 1997 en 504 
m2 (pasa de una ocupación de 40% permitida a un 52%) en el Anejo nº7 se explica la hipótesis de adoptar 
como válida una supuesta Propuesta de Concreción que incluya en el Listado de Equipamientos a estas 
instalaciones y permita este exceso. 
Gracias a esta hipótesis las instalaciones pueden ser dotadas con unas instalaciones mucho más 
completas. Es posible disponer un mayor número de vasos que permite ampliar la oferta de las 
instalaciones y diversificar sus clientes. 
El croquis que se muestra anteriormente será definido más rigurosamente en el último apartado de los 
planos cuando ya se haya obtenido un dimensionamiento y pueda realizarse un reparto interno en planta 
más certero. 
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ANEJO Nº10 – DIMENSIONAMIENTO ESTRUCTURAL 
ANTEPROYECTO: PISCINA CUBIERTA EN LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
1- OBJETO DEL DIMENSIONAMIENTO 
El objetivo de este anejo es realizar un dimensionamiento de la estructura. Gracias a este 
dimensionamiento podremos obtener unos presupuestos más realistas ya que se obtendrán las 
mediciones de los principales elementos de la estructura y además permitirá dibujar una distribución en 
planta más precisa una vez que se ubiquen los elementos estructurales necesarios. 
 
 
2- DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA 
La solución adoptada se basa en un edificio de 3 plantas más un sótano que alberga el parking. El edificio 
se apoya sobre una losa de 50 cm de canto que resiste el peso de los 4 forjados (tres más la cubierta) 
superiores más sus solicitaciones. El resto de forjados tienen un canto de 30 cm.  
El sótano está delimitado por cuatro muros de hormigón armado de los que solo 3 continúan su ascenso 
hacia la última planta. 
La cubierta está reforzada en la zona que albergará la cúpula por siete grandes perfiles metálicos IPE 600. 
 
3- DATOS DE PARTIDA 
Los datos que se tienen al inicio del cálculo es el estudio geotécnico de la zona aportado por Universidad 
de Cantabria y desarrollado por la empresa TRIAX y el levantamiento topográfico que se muestra en los 
planos. 
 
 
4- NORMATIVA EMPLEADA 
Se ha considerado la siguiente normativa y recomendaciones: 
- EHE08 Instrucción de hormigón estructural. 
- CTE Código técnico de la edificación 
 
 
5- SOFTWARE UTILIZADO 
Para realizar el dimensionamiento y cálculo de la estructura se ha empleado el programa informático 
CYPECAD.  
CYPECAD es un programa de cálculo de estructuras desarrollado por CYPE ingenieros S.A. que realiza el 
diseño, cálculo y dimensionado de estructuras de hormigón armado y metálicas para edificación y obra 
civil, sometidas a acciones horizontales, verticales y a la acción del fuego. 
 
 
6- SALIDA DE DATOS 
A continuación, se muestra la salida de datos con los resultados de dimensionamiento obtenidos. 
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1.- VERSIÓN DEL PROGRAMA Y NÚMERO DE LICENCIA
Versión: 2017
Número de licencia: 20698
2.- DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA
Proyecto: PISCINA_TFM 
Clave: PISCINA_TFM
3.- NORMAS CONSIDERADAS
Hormigón: EHE-98-CTE
Aceros conformados: CTE DB SE-A
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A
Categoría de uso: A. Zonas residenciales
4.- ACCIONES CONSIDERADAS
4.1.- Gravitatorias
Planta S.C.U(t/m²)
Cargas muertas
(t/m²)
Forjado 4 0.10 0.20
Forjado 3 0.30 0.40
Forjado 2 0.50 0.70
Forjado 1 0.30 0.20
Cimentación 0.20 2.00
4.2.- Viento
CTE DB SE-AE
Código Técnico de la Edificación.
Documento Básico Seguridad Estructural - Acciones en la Edificación
Zona eólica: C
Grado de aspereza: I. Borde del mar o de un lago
La acción del viento se calcula a partir de la presión estática qe que actúa en la dirección perpendicular a la
superficie expuesta. El programa obtiene de forma automática dicha presión, conforme a los criterios del
Código Técnico de la Edificación DB-SE AE, en función de la geometría del edificio, la zona eólica y grado
de aspereza seleccionados, y la altura sobre el terreno del punto considerado:
qe = qb · ce · cp
Donde:
qb Es la presión dinámica del viento conforme al mapa eólico del Anejo D.
ce Es el coeficiente de exposición, determinado conforme a las especificaciones del Anejo D.2, en función
del grado de aspereza del entorno y la altura sobre el terreno del punto considerado.
cp Es el coeficiente eólico o de presión, calculado según la tabla 3.5 del apartado 3.3.4, en función de la
esbeltez del edificio en el plano paralelo al viento.
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Viento X Viento Y
qb
(t/m²) esbeltez cp (presión) cp (succión) esbeltez cp (presión) cp (succión)
0.053 0.22 0.70 -0.30 0.36 0.70 -0.34
Presión estática
Planta Ce (Coef. exposición) Viento X(t/m²)
Viento Y
(t/m²)
Forjado 4 3.14 0.167 0.174
Forjado 3 2.98 0.158 0.165
Forjado 2 2.75 0.146 0.152
Forjado 1 2.39 0.127 0.132
Anchos de banda
Plantas Ancho de banda Y(m)
Ancho de banda X
(m)
Forjado 4 0.00 0.00
Forjado 1, Forjado 2 y Forjado 3 37.00 60.00
No se realiza análisis de los efectos de 2º orden
Coeficientes de Cargas
    +X: 1.00            -X:1.00
    +Y: 1.00            -Y:1.00
Cargas de viento
Planta Viento X(t)
Viento Y
(t)
Forjado 4 0.000 0.000
Forjado 3 19.271 32.584
Forjado 2 17.815 30.123
Forjado 1 15.446 26.117
Conforme al artículo 3.3.2., apartado 2 del Documento Básico AE, se ha considerado que las fuerzas de
viento por planta, en cada dirección del análisis, actúan con una excentricidad de ±5% de la dimensión
máxima del edificio.
4.3.- Sismo 
Sin acción de sismo
4.4.- Hipótesis de carga
Automáticas Peso propio
Cargas muertas
Sobrecarga de uso
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-
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4.5.- Empujes en muros
4.6.- Listado de cargas
Cargas especiales introducidas (en t, t/m y t/m²)
Grupo Hipótesis Tipo Valor Coordenadas
Forjado 1
Cargas muertas Superficial 2.00 (41.00,-8.09) (66.00,-8.09) (66.00,-20.59) (41.00,-20.59)
Cargas muertas Superficial 1.20 (41.00,-26.50) (53.50,-26.50) (53.50,-34.50)(41.00,-34.50)
Cargas muertas Superficial 1.20 (56.00,-26.50) (65.99,-26.50) (66.00,-34.50)(56.00,-34.50)
Cargas muertas Superficial 0.20 (37.55,-0.90) (68.70,-0.90) (68.70,-4.50) (37.60,-4.50)
Cargas muertas Superficial 0.20 (20.60,-21.25) (20.60,-11.15) (9.20,-11.15) (9.20,-20.95)
Forjado 4
Cargas muertas Lineal 1.00 (47.00,-11.60) (48.35,-10.40)
Cargas muertas Lineal 1.00 (48.40,-10.40) (50.80,-9.10)
Cargas muertas Lineal 1.00 (50.85,-9.10) (53.55,-8.60)
Cargas muertas Lineal 1.00 (53.60,-8.65) (55.90,-8.80)
Cargas muertas Lineal 1.00 (56.00,-8.85) (58.20,-9.60)
Cargas muertas Lineal 1.00 (58.25,-9.65) (60.35,-11.00)
Cargas muertas Lineal 1.00 (60.35,-11.05) (61.95,-12.80)
Cargas muertas Lineal 1.00 (61.95,-12.85) (62.90,-14.35)
Cargas muertas Lineal 1.00 (62.95,-14.40) (63.55,-16.40)
Cargas muertas Lineal 1.00 (63.60,-16.50) (63.80,-19.15)
Cargas muertas Lineal 1.00 (63.80,-19.20) (63.30,-21.65)
Cargas muertas Lineal 1.00 (63.35,-21.70) (62.15,-24.00)
Cargas muertas Lineal 1.00 (62.10,-24.05) (60.20,-26.00)
Cargas muertas Lineal 1.00 (60.15,-26.10) (58.20,-27.35)
Cargas muertas Lineal 1.00 (58.10,-27.45) (55.70,-28.15)
Cargas muertas Lineal 1.00 (55.65,-28.15) (53.30,-28.25)
Cargas muertas Lineal 1.00 (53.25,-28.25) (51.25,-28.00)
Cargas muertas Lineal 1.00 (51.20,-28.00) (49.05,-27.00)
Cargas muertas Lineal 1.00 (49.05,-26.95) (47.00,-25.45)
Cargas muertas Lineal 1.00 (46.90,-25.40) (45.35,-23.25)
Cargas muertas Lineal 1.00 (45.30,-23.20) (44.30,-20.55)
Cargas muertas Lineal 1.00 (44.30,-20.45) (44.20,-17.90)
Cargas muertas Lineal 1.00 (44.25,-17.75) (44.60,-15.50)
Cargas muertas Lineal 1.00 (44.65,-15.50) (45.45,-13.50)
Cargas muertas Lineal 1.00 (45.45,-13.45) (46.95,-11.70)
5.- ESTADOS LÍMITE
E.L.U. de rotura. Hormigón
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones
CTE
Control de la ejecución: Normal
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
E.L.U. de rotura. Acero laminado CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
Tensiones sobre el terreno
Desplazamientos
Acciones características
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6.- SITUACIONES DE PROYECTO
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los
siguientes criterios:
- Con coeficientes de combinación
- Sin coeficientes de combinación
- Donde:
Gk Acción permanente
Pk Acción de pretensado
Qk Acción variable
G Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes
P Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado
Q,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal
Q,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento
p,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal
a,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento
6.1.- Coeficientes parciales de seguridad (γ) y coeficientes de combinación (ψ)
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:
E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-98-CTE
Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de seguridad
() Coeficientes de combinación ()
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a)
Carga permanente (G) 1.000 1.500 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700
Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-98-CTE
Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de seguridad
() Coeficientes de combinación ()
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a)
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700
Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600
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E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A
Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de seguridad
() Coeficientes de combinación ()
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a)
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600
Tensiones sobre el terreno
Acciones variables sin sismo
Coeficientes parciales de seguridad ()
Favorable Desfavorable
Carga permanente (G) 1.000 1.000
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000
Desplazamientos
Acciones variables sin sismo
Coeficientes parciales de seguridad ()
Favorable Desfavorable
Carga permanente (G) 1.000 1.000
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000
6.2.- Combinaciones
Nombres de las hipótesis
PP Peso propio
CM Cargas muertas
Qa Sobrecarga de uso
V(+X exc.+) Viento +X exc.+
V(+X exc.-) Viento +X exc.-
V(-X exc.+) Viento -X exc.+
V(-X exc.-) Viento -X exc.-
V(+Y exc.+) Viento +Y exc.+
V(+Y exc.-) Viento +Y exc.-
V(-Y exc.+) Viento -Y exc.+
V(-Y exc.-) Viento -Y exc.-
E.L.U. de rotura. Hormigón
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Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-)
1 1.000 1.000
2 1.500 1.500
3 1.000 1.000 1.600
4 1.500 1.500 1.600
5 1.000 1.000 1.600
6 1.500 1.500 1.600
7 1.000 1.000 1.120 1.600
8 1.500 1.500 1.120 1.600
9 1.000 1.000 1.600 0.960
10 1.500 1.500 1.600 0.960
11 1.000 1.000 1.600
12 1.500 1.500 1.600
13 1.000 1.000 1.120 1.600
14 1.500 1.500 1.120 1.600
15 1.000 1.000 1.600 0.960
16 1.500 1.500 1.600 0.960
17 1.000 1.000 1.600
18 1.500 1.500 1.600
19 1.000 1.000 1.120 1.600
20 1.500 1.500 1.120 1.600
21 1.000 1.000 1.600 0.960
22 1.500 1.500 1.600 0.960
23 1.000 1.000 1.600
24 1.500 1.500 1.600
25 1.000 1.000 1.120 1.600
26 1.500 1.500 1.120 1.600
27 1.000 1.000 1.600 0.960
28 1.500 1.500 1.600 0.960
29 1.000 1.000 1.600
30 1.500 1.500 1.600
31 1.000 1.000 1.120 1.600
32 1.500 1.500 1.120 1.600
33 1.000 1.000 1.600 0.960
34 1.500 1.500 1.600 0.960
35 1.000 1.000 1.600
36 1.500 1.500 1.600
37 1.000 1.000 1.120 1.600
38 1.500 1.500 1.120 1.600
39 1.000 1.000 1.600 0.960
40 1.500 1.500 1.600 0.960
41 1.000 1.000 1.600
42 1.500 1.500 1.600
43 1.000 1.000 1.120 1.600
44 1.500 1.500 1.120 1.600
45 1.000 1.000 1.600 0.960
46 1.500 1.500 1.600 0.960
47 1.000 1.000 1.600
48 1.500 1.500 1.600
49 1.000 1.000 1.120 1.600
50 1.500 1.500 1.120 1.600
51 1.000 1.000 1.600 0.960
52 1.500 1.500 1.600 0.960
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E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones
Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-)
1 1.000 1.000
2 1.600 1.600
3 1.000 1.000 1.600
4 1.600 1.600 1.600
5 1.000 1.000 1.600
6 1.600 1.600 1.600
7 1.000 1.000 1.120 1.600
8 1.600 1.600 1.120 1.600
9 1.000 1.000 1.600 0.960
10 1.600 1.600 1.600 0.960
11 1.000 1.000 1.600
12 1.600 1.600 1.600
13 1.000 1.000 1.120 1.600
14 1.600 1.600 1.120 1.600
15 1.000 1.000 1.600 0.960
16 1.600 1.600 1.600 0.960
17 1.000 1.000 1.600
18 1.600 1.600 1.600
19 1.000 1.000 1.120 1.600
20 1.600 1.600 1.120 1.600
21 1.000 1.000 1.600 0.960
22 1.600 1.600 1.600 0.960
23 1.000 1.000 1.600
24 1.600 1.600 1.600
25 1.000 1.000 1.120 1.600
26 1.600 1.600 1.120 1.600
27 1.000 1.000 1.600 0.960
28 1.600 1.600 1.600 0.960
29 1.000 1.000 1.600
30 1.600 1.600 1.600
31 1.000 1.000 1.120 1.600
32 1.600 1.600 1.120 1.600
33 1.000 1.000 1.600 0.960
34 1.600 1.600 1.600 0.960
35 1.000 1.000 1.600
36 1.600 1.600 1.600
37 1.000 1.000 1.120 1.600
38 1.600 1.600 1.120 1.600
39 1.000 1.000 1.600 0.960
40 1.600 1.600 1.600 0.960
41 1.000 1.000 1.600
42 1.600 1.600 1.600
43 1.000 1.000 1.120 1.600
44 1.600 1.600 1.120 1.600
45 1.000 1.000 1.600 0.960
46 1.600 1.600 1.600 0.960
47 1.000 1.000 1.600
48 1.600 1.600 1.600
49 1.000 1.000 1.120 1.600
50 1.600 1.600 1.120 1.600
51 1.000 1.000 1.600 0.960
52 1.600 1.600 1.600 0.960
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E.L.U. de rotura. Acero laminado
Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-)
1 0.800 0.800
2 1.350 1.350
3 0.800 0.800 1.500
4 1.350 1.350 1.500
5 0.800 0.800 1.500
6 1.350 1.350 1.500
7 0.800 0.800 1.050 1.500
8 1.350 1.350 1.050 1.500
9 0.800 0.800 1.500 0.900
10 1.350 1.350 1.500 0.900
11 0.800 0.800 1.500
12 1.350 1.350 1.500
13 0.800 0.800 1.050 1.500
14 1.350 1.350 1.050 1.500
15 0.800 0.800 1.500 0.900
16 1.350 1.350 1.500 0.900
17 0.800 0.800 1.500
18 1.350 1.350 1.500
19 0.800 0.800 1.050 1.500
20 1.350 1.350 1.050 1.500
21 0.800 0.800 1.500 0.900
22 1.350 1.350 1.500 0.900
23 0.800 0.800 1.500
24 1.350 1.350 1.500
25 0.800 0.800 1.050 1.500
26 1.350 1.350 1.050 1.500
27 0.800 0.800 1.500 0.900
28 1.350 1.350 1.500 0.900
29 0.800 0.800 1.500
30 1.350 1.350 1.500
31 0.800 0.800 1.050 1.500
32 1.350 1.350 1.050 1.500
33 0.800 0.800 1.500 0.900
34 1.350 1.350 1.500 0.900
35 0.800 0.800 1.500
36 1.350 1.350 1.500
37 0.800 0.800 1.050 1.500
38 1.350 1.350 1.050 1.500
39 0.800 0.800 1.500 0.900
40 1.350 1.350 1.500 0.900
41 0.800 0.800 1.500
42 1.350 1.350 1.500
43 0.800 0.800 1.050 1.500
44 1.350 1.350 1.050 1.500
45 0.800 0.800 1.500 0.900
46 1.350 1.350 1.500 0.900
47 0.800 0.800 1.500
48 1.350 1.350 1.500
49 0.800 0.800 1.050 1.500
50 1.350 1.350 1.050 1.500
51 0.800 0.800 1.500 0.900
52 1.350 1.350 1.500 0.900
Listado de datos de la obra
PISCINA_TFM Fecha: 26/09/18
Página 9
Tensiones sobre el terreno
Desplazamientos
Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-)
1 1.000 1.000
2 1.000 1.000 1.000
3 1.000 1.000 1.000
4 1.000 1.000 1.000 1.000
5 1.000 1.000 1.000
6 1.000 1.000 1.000 1.000
7 1.000 1.000 1.000
8 1.000 1.000 1.000 1.000
9 1.000 1.000 1.000
10 1.000 1.000 1.000 1.000
11 1.000 1.000 1.000
12 1.000 1.000 1.000 1.000
13 1.000 1.000 1.000
14 1.000 1.000 1.000 1.000
15 1.000 1.000 1.000
16 1.000 1.000 1.000 1.000
17 1.000 1.000 1.000
18 1.000 1.000 1.000 1.000
7.- DATOS GEOMÉTRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS
Grupo Nombre del grupo Planta Nombre planta Altura Cota
4 Forjado 4 4 Forjado 4 3.30 13.20
3 Forjado 3 3 Forjado 3 3.30 9.90
2 Forjado 2 2 Forjado 2 3.30 6.60
1 Forjado 1 1 Forjado 1 3.30 3.30
0 Cimentación 0.00
8.- DATOS GEOMÉTRICOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS
8.1.- Pilares
GI: grupo inicial
GF: grupo final
Ang: ángulo del pilar en grados sexagesimales
Datos de los pilares
Referencia Coord(P.Fijo) GI- GF Vinculación exterior Ang. Punto fijo
P12 ( 21.10, -4.10) 0-4 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P13 ( 29.65, -4.10) 0-4 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P14 ( 38.40, -4.10) 0-4 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P15 ( 47.15, -4.10) 0-1 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P16 ( 55.90, -4.10) 0-1 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P17 ( 59.54, -4.10) 0-1 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P18 ( 61.90, -4.10) 0-1 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P19 (  9.10,-12.94) 0-4 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P20 (  9.10,-18.10) 0-4 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P21 ( 15.30, -6.94) 0-4 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P22 ( 38.38, -9.40) 0-4 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P23 ( 47.11, -9.38) 0-1 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
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Referencia Coord(P.Fijo) GI- GF Vinculación exterior Ang. Punto fijo
P24 ( 55.88, -9.40) 0-1 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P25 ( 59.36, -9.39) 0-1 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P26 ( 65.40, -9.40) 0-1 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P27 (  9.10,-21.80) 0-4 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P28 ( 29.65,-11.25) 0-4 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P29 (  9.10,-27.35) 0-3 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P30 (  9.10,-32.90) 0-3 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P31 ( 15.30,-12.94) 0-4 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P32 ( 21.10,-12.94) 0-4 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P33 ( 38.38,-13.10) 0-4 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P34 ( 47.13,-13.10) 0-1 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P35 ( 55.88,-13.10) 0-1 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P36 ( 59.37,-13.10) 0-1 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P37 ( 65.40,-13.10) 0-1 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P38 (  9.10,  0.00) 0-4 Sin vinculación exterior 0.0 Mitad superior
P39 (  9.10,-36.60) 0-3 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P40 ( 38.40,-36.60) 0-4 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P41 ( 15.30,-18.10) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P42 ( 21.10,-18.10) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P43 ( 29.65,-19.01) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P44 ( 38.38,-19.01) 0-4 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P45 ( 47.13,-19.01) 0-1 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P46 ( 55.88,-19.01) 0-1 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P47 ( 59.54,-19.01) 0-1 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P48 ( 65.40,-19.01) 0-1 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P52 ( 15.30,-21.80) 0-4 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P53 ( 21.10,-21.80) 0-4 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P54 ( 29.65,-23.30) 0-4 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P55 ( 38.38,-23.30) 0-4 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P56 ( 47.13,-23.30) 0-1 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P57 ( 55.88,-23.30) 0-1 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P58 ( 59.54,-23.30) 0-1 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P61 ( 15.30,-27.35) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P62 ( 21.10,-27.35) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P63 ( 29.65,-27.59) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P64 ( 38.38,-27.59) 0-4 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P65 ( 47.13,-27.59) 0-1 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P66 ( 55.88,-27.59) 0-1 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P67 ( 59.54,-27.59) 0-1 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P68 ( 65.40,-27.59) 0-1 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P72 ( 15.30,-32.90) 0-3 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P73 ( 21.10,-32.90) 0-3 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P74 ( 29.65,-32.90) 0-3 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P75 ( 38.40,-32.90) 0-4 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P76 ( 47.15,-32.90) 0-1 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P77 ( 55.90,-32.90) 0-1 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P78 ( 59.54,-32.90) 0-1 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P79 ( 61.90,-32.90) 0-1 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
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8.2.- Muros
- Las coordenadas de los vértices inicial y final son absolutas.
- Las dimensiones están expresadas en metros.
Datos geométricos del muro
Referencia Tipo muro GI- GF Vértices
Inicial                   Final
Planta Dimensiones
Izquierda+Derecha=Total
M5 Muro de hormigón armado 0-1 (  0.45,-36.60) (  0.45, -0.40) 1 0.4+0.4=0.8
M1 Muro de hormigón armado 0-1 (  0.45,-36.60) (  9.10,-36.60) 1 0.4+0.4=0.8
M2 Muro de hormigón armado 0-3 (  9.10,-36.60) ( 38.40,-36.60) 3
2
1
0.4+0.4=0.8
0.4+0.4=0.8
0.4+0.4=0.8
M3 Muro de hormigón armado 0-1 (  0.45, -0.40) (  9.10, -0.40) 1 0.4+0.4=0.8
M6 Muro de hormigón armado 0-4 (  9.10, -0.40) ( 69.10, -0.40) 4
3
2
1
0.4+0.4=0.8
0.4+0.4=0.8
0.4+0.4=0.8
0.4+0.4=0.8
M7 Muro de hormigón armado 0-4 ( 69.10,-36.60) ( 69.10, -0.40) 4
3
2
1
0.4+0.4=0.8
0.4+0.4=0.8
0.4+0.4=0.8
0.4+0.4=0.8
M8 Muro de hormigón armado 0-4 ( 38.40,-36.60) ( 69.10,-36.60) 4
3
2
1
0.4+0.4=0.8
0.4+0.4=0.8
0.4+0.4=0.8
0.4+0.4=0.8
Empujes y zapata del muro
Referencia Empujes Zapata del muro
M5 Empuje izquierdo:
Sin empujes
Empuje derecho:
Sin empujes
Viga de cimentación: 0.800 x 0.500
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50
Tensiones admisibles
  -Situaciones persistentes: 5.00 kp/cm²
  -Situaciones accidentales: 5.00 kp/cm²
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³
M1 Empuje izquierdo:
Sin empujes
Empuje derecho:
Sin empujes
Viga de cimentación: 0.800 x 0.500
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50
Tensiones admisibles
  -Situaciones persistentes: 5.00 kp/cm²
  -Situaciones accidentales: 5.00 kp/cm²
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³
M2 Empuje izquierdo:
Sin empujes
Empuje derecho:
Sin empujes
Viga de cimentación: 0.800 x 0.500
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50
Tensiones admisibles
  -Situaciones persistentes: 5.00 kp/cm²
  -Situaciones accidentales: 5.00 kp/cm²
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³
M3 Empuje izquierdo:
Sin empujes
Empuje derecho:
Sin empujes
Viga de cimentación: 0.800 x 0.500
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50
Tensiones admisibles
  -Situaciones persistentes: 5.00 kp/cm²
  -Situaciones accidentales: 5.00 kp/cm²
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³
Listado de datos de la obra
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Referencia Empujes Zapata del muro
M6 Empuje izquierdo:
Sin empujes
Empuje derecho:
Sin empujes
Viga de cimentación: 0.800 x 0.500
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50
Tensiones admisibles
  -Situaciones persistentes: 5.00 kp/cm²
  -Situaciones accidentales: 5.00 kp/cm²
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³
M7 Empuje izquierdo:
Sin empujes
Empuje derecho:
Sin empujes
Viga de cimentación: 0.800 x 0.500
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50
Tensiones admisibles
  -Situaciones persistentes: 5.00 kp/cm²
  -Situaciones accidentales: 5.00 kp/cm²
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³
M8 Empuje izquierdo:
Sin empujes
Empuje derecho:
Sin empujes
Viga de cimentación: 0.800 x 0.500
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50
Tensiones admisibles
  -Situaciones persistentes: 5.00 kp/cm²
  -Situaciones accidentales: 5.00 kp/cm²
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³
9.- DIMENSIONES, COEFICIENTES DE EMPOTRAMIENTO Y
COEFICIENTES DE PANDEO PARA CADA PLANTA
Pilar Planta Dimensiones(cm)
Coeficiente de empotramiento Coeficiente de pandeo
Coeficiente de rigidez axil
Cabeza Pie X Y
P12, P13, P21, P28, 
P31, P32
4 60x60 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00
3 80x80 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
2 80x80 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
1 80x80 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
P14, P22, P44, P52, 
P53, P54, P75, P19, 
P20, P27, P40
4 80x80 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00
3 80x80 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
2 80x80 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
1 80x80 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
P15, P16, P17, P18, 
P23, P24, P25, P26, 
P34, P35, P36, P37, 
P45, P46, P47, P48, 
P65, P66, P67, P68, 
P76, P77, P78, P79
1 80x80 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00
P33, P55
4 100x250 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00
3 100x250 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
2 100x250 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
1 100x250 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
P41, P42, P43, P61, 
P62, P63
2 80x80 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00
1 80x80 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
P56, P57, P58 1 80x200 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00
P64
4 100x100 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00
3 100x100 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
2 100x100 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
1 100x100 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
P72, P73, P74, P29, 
P30, P39
3 80x80 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00
2 80x80 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
1 80x80 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
P38
4 80x200 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00
3 80x200 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
2 80x200 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
1 80x200 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
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10.- LOSAS Y ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN
Losas cimentación Canto (cm) Módulo balasto (t/m³) Tensión admisible
en situaciones
persistentes
(kp/cm²)
Tensión admisible
en situaciones
accidentales
(kp/cm²)
Todas 50 10000.00 5.00 5.00
11.- MATERIALES UTILIZADOS
11.1.- Hormigones
Elemento Hormigón fck(kp/cm²) c
Tamaño máximo del árido
(mm)
Ec
(kp/cm²)
Todos HA-25, Control Estadístico 255 1.50 15 277920
11.2.- Aceros por elemento y posición
11.2.1.- Aceros en barras
Elemento Acero fyk(kp/cm²) s
Todos B 500 S, Control Normal 5097 1.15
11.2.2.- Aceros en perfiles
Tipo de acero para perfiles Acero Límite elástico(kp/cm²)
Módulo de elasticidad
(kp/cm²)
Acero conformado  S355 3619 2140673
Acero laminado  S355 3619 2140673
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Nombres de las hipótesis
PP Peso propio
CM Cargas muertas
Qa Sobrecarga de uso
V(+X exc.+) Viento +X exc.+
V(+X exc.-) Viento +X exc.-
V(-X exc.+) Viento -X exc.+
V(-X exc.-) Viento -X exc.-
V(+Y exc.+) Viento +Y exc.+
V(+Y exc.-) Viento +Y exc.-
V(-Y exc.+) Viento -Y exc.+
V(-Y exc.-) Viento -Y exc.-
Categoría de uso
A. Zonas residenciales
E.L.U. de rotura. Hormigón
CTE
Control de la ejecución: Normal
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
E.L.U. de rotura. Pilares mixtos de hormigón y acero
CTE
Control de la ejecución: Normal
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
Combinaciones
Nombre Obra: PISCINA_TFM Fecha:26/09/18
Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-)
1 1.000 1.000
2 1.500 1.500
3 1.000 1.000 1.600
4 1.500 1.500 1.600
5 1.000 1.000 1.600
6 1.500 1.500 1.600
7 1.000 1.000 1.120 1.600
8 1.500 1.500 1.120 1.600
9 1.000 1.000 1.600 0.960
10 1.500 1.500 1.600 0.960
11 1.000 1.000 1.600
12 1.500 1.500 1.600
13 1.000 1.000 1.120 1.600
14 1.500 1.500 1.120 1.600
15 1.000 1.000 1.600 0.960
16 1.500 1.500 1.600 0.960
17 1.000 1.000 1.600
18 1.500 1.500 1.600
19 1.000 1.000 1.120 1.600
20 1.500 1.500 1.120 1.600
21 1.000 1.000 1.600 0.960
22 1.500 1.500 1.600 0.960
23 1.000 1.000 1.600
24 1.500 1.500 1.600
25 1.000 1.000 1.120 1.600
26 1.500 1.500 1.120 1.600
27 1.000 1.000 1.600 0.960
28 1.500 1.500 1.600 0.960
29 1.000 1.000 1.600
30 1.500 1.500 1.600
31 1.000 1.000 1.120 1.600
32 1.500 1.500 1.120 1.600
33 1.000 1.000 1.600 0.960
34 1.500 1.500 1.600 0.960
35 1.000 1.000 1.600
36 1.500 1.500 1.600
37 1.000 1.000 1.120 1.600
38 1.500 1.500 1.120 1.600
39 1.000 1.000 1.600 0.960
40 1.500 1.500 1.600 0.960
41 1.000 1.000 1.600
42 1.500 1.500 1.600
43 1.000 1.000 1.120 1.600
44 1.500 1.500 1.120 1.600
45 1.000 1.000 1.600 0.960
46 1.500 1.500 1.600 0.960
47 1.000 1.000 1.600
48 1.500 1.500 1.600
49 1.000 1.000 1.120 1.600
50 1.500 1.500 1.120 1.600
51 1.000 1.000 1.600 0.960
52 1.500 1.500 1.600 0.960
Combinaciones
Nombre Obra: PISCINA_TFM Fecha:26/09/18
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones
CTE
Control de la ejecución: Normal
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-)
1 1.000 1.000
2 1.600 1.600
3 1.000 1.000 1.600
4 1.600 1.600 1.600
5 1.000 1.000 1.600
6 1.600 1.600 1.600
7 1.000 1.000 1.120 1.600
8 1.600 1.600 1.120 1.600
9 1.000 1.000 1.600 0.960
10 1.600 1.600 1.600 0.960
11 1.000 1.000 1.600
12 1.600 1.600 1.600
13 1.000 1.000 1.120 1.600
14 1.600 1.600 1.120 1.600
15 1.000 1.000 1.600 0.960
16 1.600 1.600 1.600 0.960
17 1.000 1.000 1.600
18 1.600 1.600 1.600
19 1.000 1.000 1.120 1.600
20 1.600 1.600 1.120 1.600
21 1.000 1.000 1.600 0.960
22 1.600 1.600 1.600 0.960
23 1.000 1.000 1.600
24 1.600 1.600 1.600
25 1.000 1.000 1.120 1.600
26 1.600 1.600 1.120 1.600
27 1.000 1.000 1.600 0.960
28 1.600 1.600 1.600 0.960
29 1.000 1.000 1.600
30 1.600 1.600 1.600
31 1.000 1.000 1.120 1.600
32 1.600 1.600 1.120 1.600
33 1.000 1.000 1.600 0.960
34 1.600 1.600 1.600 0.960
35 1.000 1.000 1.600
36 1.600 1.600 1.600
37 1.000 1.000 1.120 1.600
38 1.600 1.600 1.120 1.600
39 1.000 1.000 1.600 0.960
40 1.600 1.600 1.600 0.960
41 1.000 1.000 1.600
42 1.600 1.600 1.600
43 1.000 1.000 1.120 1.600
44 1.600 1.600 1.120 1.600
45 1.000 1.000 1.600 0.960
46 1.600 1.600 1.600 0.960
47 1.000 1.000 1.600
48 1.600 1.600 1.600
49 1.000 1.000 1.120 1.600
50 1.600 1.600 1.120 1.600
51 1.000 1.000 1.600 0.960
52 1.600 1.600 1.600 0.960
Combinaciones
Nombre Obra: PISCINA_TFM Fecha:26/09/18
E.L.U. de rotura. Acero conformado
CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
E.L.U. de rotura. Acero laminado
CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
E.L.U. de rotura. Madera
CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
1. Coeficientes para situaciones persistentes o transitorias
Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-)
1 0.800 0.800
2 1.350 1.350
3 0.800 0.800 1.500
4 1.350 1.350 1.500
5 0.800 0.800 1.500
6 1.350 1.350 1.500
7 0.800 0.800 1.050 1.500
8 1.350 1.350 1.050 1.500
9 0.800 0.800 1.500 0.900
10 1.350 1.350 1.500 0.900
11 0.800 0.800 1.500
12 1.350 1.350 1.500
13 0.800 0.800 1.050 1.500
14 1.350 1.350 1.050 1.500
15 0.800 0.800 1.500 0.900
16 1.350 1.350 1.500 0.900
17 0.800 0.800 1.500
18 1.350 1.350 1.500
19 0.800 0.800 1.050 1.500
20 1.350 1.350 1.050 1.500
21 0.800 0.800 1.500 0.900
22 1.350 1.350 1.500 0.900
23 0.800 0.800 1.500
24 1.350 1.350 1.500
25 0.800 0.800 1.050 1.500
26 1.350 1.350 1.050 1.500
27 0.800 0.800 1.500 0.900
28 1.350 1.350 1.500 0.900
29 0.800 0.800 1.500
30 1.350 1.350 1.500
31 0.800 0.800 1.050 1.500
32 1.350 1.350 1.050 1.500
33 0.800 0.800 1.500 0.900
34 1.350 1.350 1.500 0.900
35 0.800 0.800 1.500
36 1.350 1.350 1.500
37 0.800 0.800 1.050 1.500
38 1.350 1.350 1.050 1.500
39 0.800 0.800 1.500 0.900
40 1.350 1.350 1.500 0.900
41 0.800 0.800 1.500
42 1.350 1.350 1.500
43 0.800 0.800 1.050 1.500
44 1.350 1.350 1.050 1.500
45 0.800 0.800 1.500 0.900
46 1.350 1.350 1.500 0.900
47 0.800 0.800 1.500
48 1.350 1.350 1.500
49 0.800 0.800 1.050 1.500
50 1.350 1.350 1.050 1.500
51 0.800 0.800 1.500 0.900
52 1.350 1.350 1.500 0.900
Combinaciones
Nombre Obra: PISCINA_TFM Fecha:26/09/18
2. Coeficientes para situaciones accidentales de incendio
Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-)
1 1.000 1.000
2 1.000 1.000 0.500
3 1.000 1.000 0.500
4 1.000 1.000 0.300 0.500
5 1.000 1.000 0.500
6 1.000 1.000 0.300 0.500
7 1.000 1.000 0.500
8 1.000 1.000 0.300 0.500
9 1.000 1.000 0.500
10 1.000 1.000 0.300 0.500
11 1.000 1.000 0.500
12 1.000 1.000 0.300 0.500
13 1.000 1.000 0.500
14 1.000 1.000 0.300 0.500
15 1.000 1.000 0.500
16 1.000 1.000 0.300 0.500
17 1.000 1.000 0.500
18 1.000 1.000 0.300 0.500
Combinaciones
Nombre Obra: PISCINA_TFM Fecha:26/09/18
E.L.U. de rotura. Aluminio
EC
Nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-)
1 1.000 1.000
2 1.350 1.350
3 1.000 1.000 1.500
4 1.350 1.350 1.500
5 1.000 1.000 1.500
6 1.350 1.350 1.500
7 1.000 1.000 1.050 1.500
8 1.350 1.350 1.050 1.500
9 1.000 1.000 1.500 0.900
10 1.350 1.350 1.500 0.900
11 1.000 1.000 1.500
12 1.350 1.350 1.500
13 1.000 1.000 1.050 1.500
14 1.350 1.350 1.050 1.500
15 1.000 1.000 1.500 0.900
16 1.350 1.350 1.500 0.900
17 1.000 1.000 1.500
18 1.350 1.350 1.500
19 1.000 1.000 1.050 1.500
20 1.350 1.350 1.050 1.500
21 1.000 1.000 1.500 0.900
22 1.350 1.350 1.500 0.900
23 1.000 1.000 1.500
24 1.350 1.350 1.500
25 1.000 1.000 1.050 1.500
26 1.350 1.350 1.050 1.500
27 1.000 1.000 1.500 0.900
28 1.350 1.350 1.500 0.900
29 1.000 1.000 1.500
30 1.350 1.350 1.500
31 1.000 1.000 1.050 1.500
32 1.350 1.350 1.050 1.500
33 1.000 1.000 1.500 0.900
34 1.350 1.350 1.500 0.900
35 1.000 1.000 1.500
36 1.350 1.350 1.500
37 1.000 1.000 1.050 1.500
38 1.350 1.350 1.050 1.500
39 1.000 1.000 1.500 0.900
40 1.350 1.350 1.500 0.900
41 1.000 1.000 1.500
42 1.350 1.350 1.500
43 1.000 1.000 1.050 1.500
44 1.350 1.350 1.050 1.500
45 1.000 1.000 1.500 0.900
46 1.350 1.350 1.500 0.900
47 1.000 1.000 1.500
48 1.350 1.350 1.500
49 1.000 1.000 1.050 1.500
50 1.350 1.350 1.050 1.500
51 1.000 1.000 1.500 0.900
52 1.350 1.350 1.500 0.900
Combinaciones
Nombre Obra: PISCINA_TFM Fecha:26/09/18
Tensiones sobre el terreno
Acciones características
Desplazamientos
Acciones características
Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-)
1 1.000 1.000
2 1.000 1.000 1.000
3 1.000 1.000 1.000
4 1.000 1.000 1.000 1.000
5 1.000 1.000 1.000
6 1.000 1.000 1.000 1.000
7 1.000 1.000 1.000
8 1.000 1.000 1.000 1.000
9 1.000 1.000 1.000
10 1.000 1.000 1.000 1.000
11 1.000 1.000 1.000
12 1.000 1.000 1.000 1.000
13 1.000 1.000 1.000
14 1.000 1.000 1.000 1.000
15 1.000 1.000 1.000
16 1.000 1.000 1.000 1.000
17 1.000 1.000 1.000
18 1.000 1.000 1.000 1.000
Combinaciones
Nombre Obra: PISCINA_TFM Fecha:26/09/18
Cimentación
Tensión admisible en situaciones persistentes: 5.00 kp/cm²
Tensión admisible en situaciones accidentales: 5.00 kp/cm²
Situaciones persistentes o transitorias
Viga Tensión media
(kp/cm²)
Tensión en bordes
(kp/cm²) EstadoPórtico Tramo Dimensión
1 B2-P39 M1: 80x50 1.19 1.23 Cumple
1 P39-> M2: 80x50 1.56 1.60 Cumple
1 3 M2: 80x50 1.56 1.60 Cumple
1 4 M2: 80x50 1.56 1.60 Cumple
1 5 M2: 80x50 1.56 1.60 Cumple
1 6 M2: 80x50 1.56 1.60 Cumple
1 7 M2: 80x50 1.56 1.60 Cumple
1 <-P40 M2: 80x50 1.56 1.60 Cumple
1 P40-> M8: 80x50 1.81 1.84 Cumple
1 10 M8: 80x50 1.81 1.84 Cumple
1 11 M8: 80x50 1.81 1.84 Cumple
1 12 M8: 80x50 1.81 1.84 Cumple
1 13 M8: 80x50 1.81 1.84 Cumple
1 14 M8: 80x50 1.81 1.84 Cumple
1 15 M8: 80x50 1.81 1.84 Cumple
1 <-B6 M8: 80x50 1.81 1.84 Cumple
2 B4-P38 M3: 80x50 1.46 1.48 Cumple
2 P38-> M6: 80x50 1.81 1.84 Cumple
2 3 M6: 80x50 1.81 1.84 Cumple
2 4 M6: 80x50 1.81 1.84 Cumple
2 5 M6: 80x50 1.81 1.84 Cumple
2 6 M6: 80x50 1.81 1.84 Cumple
2 7 M6: 80x50 1.81 1.84 Cumple
2 8 M6: 80x50 1.81 1.84 Cumple
2 9 M6: 80x50 1.81 1.84 Cumple
2 10 M6: 80x50 1.81 1.84 Cumple
2 11 M6: 80x50 1.81 1.84 Cumple
2 12 M6: 80x50 1.81 1.84 Cumple
2 13 M6: 80x50 1.81 1.84 Cumple
2 14 M6: 80x50 1.81 1.84 Cumple
2 15 M6: 80x50 1.81 1.84 Cumple
2 16 M6: 80x50 1.81 1.84 Cumple
2 <-B5 M6: 80x50 1.81 1.84 Cumple
3 B2-> M5: 80x50 1.22 1.22 Cumple
3 2 M5: 80x50 1.22 1.22 Cumple
3 <-B4 M5: 80x50 1.22 1.22 Cumple
4 B6-> M7: 80x50 1.81 1.87 Cumple
4 2 M7: 80x50 1.81 1.87 Cumple
4 3 M7: 80x50 1.81 1.87 Cumple
4 4 M7: 80x50 1.81 1.87 Cumple
4 5 M7: 80x50 1.81 1.87 Cumple
4 6 M7: 80x50 1.81 1.87 Cumple
4 7 M7: 80x50 1.81 1.87 Cumple
Tensiones del terreno bajo vigas de cimentación
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Situaciones persistentes o transitorias
Viga Tensión media
(kp/cm²)
Tensión en bordes
(kp/cm²) EstadoPórtico Tramo Dimensión
4 8 M7: 80x50 1.81 1.87 Cumple
4 9 M7: 80x50 1.81 1.87 Cumple
4 <-B5 M7: 80x50 1.81 1.87 Cumple
Forjado 1
Tensión admisible en situaciones persistentes: 2.00 kp/cm²
Tensión admisible en situaciones accidentales: 3.00 kp/cm²
Situaciones persistentes o transitorias
Viga Tensión media
(kp/cm²)
Tensión en bordes
(kp/cm²) EstadoPórtico Tramo Dimensión
1 B17-P30 80x50 0.94 0.95 Cumple
1 P30-P72 80x50 1.17 1.18 Cumple
1 P72-P73 80x50 1.34 1.35 Cumple
2 B26-P29 80x50 0.88 0.88 Cumple
2 P29-P61 80x50 0.79 0.79 Cumple
2 P61-P62 80x50 0.90 0.90 Cumple
3 B20-P27 80x50 0.92 0.95 Cumple
3 P27-P52 80x50 1.33 1.33 Cumple
3 P52-P53 80x50 1.70 1.72 Cumple
4 P17-P18 80x50 0.87 0.90 Cumple
5 B27-P38 80x50 1.48 1.59 Cumple
7 P73-P62 80x50 1.37 1.42 Cumple
7 P62-P53 80x50 1.74 1.82 Cumple
Tensiones del terreno bajo vigas de cimentación
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Medición de superficies y volúmenes
Obra: PISCINA_TFM
* La medición de las vigas de cimentación flotante (sin vinculación exterior) se incluye dentro del apartado
de vigas.
Grupo de Plantas Número 0: Cimentación
Número Plantas Iguales: 1
    Superficie total:2569.65 m2
    Superficie total forjados:2357.49 m2
        Losas de cimentación:2357.49 m2
    Superficie en planta de vigas, zunchos y muros: 165.84 m2
    Superficie lateral de vigas, zunchos y muros: 105.25 m2
    Hormigón total en vigas:  83.88 m3
        Vigas:  83.88 m3
    Volumen total forjados:1178.75 m3
        Losas de cimentación:1178.75 m3
Grupo de Plantas Número 1: Forjado 1
Número Plantas Iguales: 1
    Superficie total:2320.76 m2
    Superficie total forjados:2040.19 m2
        Losas macizas:2040.19 m2
    Superficie en planta de vigas, zunchos y muros: 234.25 m2
    Superficie lateral de vigas, zunchos y muros: 152.90 m2
    Hormigón total en vigas:  40.25 m3
        Vigas:  38.09 m3
        Zunchos:   2.16 m3
    Volumen total forjados:1020.09 m3
        Losas macizas:1020.09 m3
Grupo de Plantas Número 2: Forjado 2
Número Plantas Iguales: 1
    Superficie total:1131.28 m2
    Superficie total forjados: 927.49 m2
        Losas macizas: 927.49 m2
    Superficie en planta de vigas, zunchos y muros: 177.63 m2
    Superficie lateral de vigas, zunchos y muros:  45.28 m2
    Hormigón total en vigas:  22.41 m3
        Vigas:  21.21 m3
        Zunchos:   1.20 m3
    Volumen total forjados: 278.25 m3
        Losas macizas: 278.25 m3
Grupo de Plantas Número 3: Forjado 3
Número Plantas Iguales: 1
    Superficie total:1130.73 m2
    Superficie total forjados: 930.77 m2
        Losas macizas: 930.77 m2
    Superficie en planta de vigas, zunchos y muros: 177.64 m2
    Superficie lateral de vigas, zunchos y muros:  45.05 m2
    Hormigón total en vigas:  22.49 m3
        Vigas:  21.21 m3
        Zunchos:   1.28 m3
    Volumen total forjados: 279.23 m3
        Losas macizas: 279.23 m3
Grupo de Plantas Número 4: Forjado 4
Número Plantas Iguales: 1
    Superficie total:1552.45 m2
    Superficie total forjados:1314.36 m2
        Losas macizas:1314.36 m2
    Superficie en planta de vigas, zunchos y muros: 221.29 m2
    Superficie lateral de vigas, zunchos y muros: 113.07 m2
    Hormigón total en vigas:  51.90 m3
        Vigas:  49.33 m3
        Zunchos:   2.57 m3
    Volumen total forjados: 202.39 m3
        Losas macizas: 197.15 m3
        Forjado sobre vigas:   5.24 m3
Medición de superficies y volúmenes
Obra: PISCINA_TFM
* La medición de las vigas de cimentación flotante (sin vinculación exterior) se incluye dentro del apartado
de vigas.
Resumen total obra
    Superficie total:8704.87 m2
    Superficie total forjados:7570.30 m2
        Losas macizas:5212.81 m2
        Losas de cimentación:2357.49 m2
    Superficie en planta de vigas, zunchos y muros: 976.65 m2
    Superficie lateral de vigas, zunchos y muros: 461.55 m2
    Hormigón total en vigas: 220.93 m3
        Vigas: 213.72 m3
        Zunchos:   7.21 m3
    Volumen total forjados:2958.71 m3
        Losas macizas:1774.72 m3
        Losas de cimentación:1178.75 m3
        Forjado sobre vigas:   5.24 m3
* La medición de las vigas de cimentación flotante (sin vinculación exterior) se incluye dentro del apartado
de vigas.
* La medición de la armadura base de losas es aproximada.
Cimentación - Superficie total: 2569.65 m²
Elemento Superficie (m²) Volumen (m³) Barras (kg)
Forjados 2357.49 1178.75 20228
 *Arm. base losas 45361
Vigas 165.84 83.88 5951
 Encofrado lateral 105.25
Total 2628.58 1262.63 71540
Índices (por m²) 1.023 0.491 27.84
Forjado 1 - Superficie total: 2320.76 m²
Elemento Superficie (m²) Volumen (m³) Barras (kg)
Forjados 2040.19 1020.09 72537
Vigas 234.25 40.25 2358
 Encofrado lateral 152.90
Muros 1420.99 568.40 21981
Pilares (Sup. Encofrado) 590.20 129.59 13191
Total 4438.53 1758.33 110067
Índices (por m²) 1.913 0.758 47.43
Forjado 2 - Superficie total: 1131.28 m²
Elemento Superficie (m²) Volumen (m³) Barras (kg)
Forjados 927.49 278.25 30676
Vigas 177.63 22.41 1422
 Encofrado lateral 45.28
Muros 1052.05 420.82 13429
Pilares (Sup. Encofrado) 347.50 78.03 6276
Total 2549.95 799.51 51803
Índices (por m²) 2.254 0.707 45.79
Forjado 3 - Superficie total: 1130.73 m²
Elemento Superficie (m²) Volumen (m³) Barras (kg)
Forjados 930.77 279.23 32446
Vigas 177.64 22.49 1357
 Encofrado lateral 45.05
Muros 1052.05 420.82 13798
Pilares (Sup. Encofrado) 289.90 66.51 5396
Total 2495.41 789.05 52997
Índices (por m²) 2.207 0.698 46.87
Cuantías de obra
PISCINA_TFM
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Forjado 4 - Superficie total: 1552.45 m²
Elemento Superficie (m²) Volumen (m³) Barras (kg) Laminado (kg)
Forjados 1314.36 202.39 87591
Vigas 221.29 51.90 4624 26328
 Encofrado lateral 113.07
Muros 853.37 341.35 14340
Pilares (Sup. Encofrado) 195.60 43.95 3786
Total 2697.69 639.59 110341 26328
Índices (por m²) 1.738 0.412 71.08 16.96
Total obra - Superficie total: 8704.87 m²
Elemento Superficie (m²) Volumen (m³) Barras (kg) Laminado (kg)
 Losas de cimentación 2357.49 1178.75 20228
 Losas macizas 5212.81 1774.72 223250
 *Arm. base losas 45361
 Forjado sobre vigas 5.24
Vigas 976.65 220.93 15712 26328
 Encofrado lateral 461.55
Muros 4378.46 1751.39 63548
Pilares (Sup. Encofrado) 1423.20 318.08 28649
Total 14810.16 5249.11 396748 26328
Índices (por m²) 1.701 0.603 45.58 3.02
Cuantías de obra
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ANEJO Nº11 – JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
ANTEPROYECTO: PISCINA CUBIERTA EN LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
1- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y RELLENOS                                  
 
01.01         m2   Despeje y desbroce                                                
O01A070       0.005 h    Peón Ordinario                                                   12.77 0.06 
M05PN010      0.008 h    Pala carg. neumát. 85 CV                                         40.33 0.32 
EO2TO20       0.100 m3   Trans. Vert. <10Km                                               9.92 0.99 
 
  
 Suma la partida .................................................................  1.37 
 Costes indirectos...............................  6.00% 0.08 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
  
01.02         m3   Excavación en roca con martillo hidráulico                        
O01A070       0.100 h    Peón Ordinario                                                   12.77 1.28 
M05RN060      0.216 h    Retro-pala con martillo rompedor                                 46.29 10.00 
 
  
 Suma la partida .................................................................  11.28 
 Costes indirectos...............................  6.00% 0.68 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  11.96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 
  
01.03         m3   Trans. Vertedero <10km                                            
M05RN025      0.130 h    Retrocargadora neum. 90CV                                        37.29 4.85 
M07CB010      0.190 h    Camión basculante 4x2 10t.                                       25.07 4.76 
M07N050       1.000 m3   Canon de tierra a vertedero                                      0.31 0.31 
 
  
 Suma la partida .................................................................  9.92 
 Costes indirectos...............................  6.00% 0.60 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  10.52 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
CAPÍTULO 02 ESTRUCTURA                                                        
 
SUBCAPÍTULO 02.01 CIMENTACIÓN                                                       
 
02.05.01      m2   Encofrado recto                                                   
O01BE010      0.200 h    Oficial de 1º Encofrador                                         15.27 3.05 
O01BE020      0.200 h    Ayudante encofrador                                              14.73 2.95 
P01ES130      0.027 m2   Madera pino de encofrar 26 mm                                    221.25 5.97 
P03AA020      0.008 kg   Alambre de atar 1.30 mm                                          1.44 0.01 
P01UC030      0.040 kg   Puntas 20x100                                                    1.23 0.05 
P01DC010      0.200 kg   Aditivo desencofrante                                            1.43 0.29 
 
  
 Suma la partida .................................................................  12.32 
 Costes indirectos ............................... 6.00% 0.74 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  13.06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SEIS CÉNTIMOS 
  
02.05.02      m3   Hormigón HA-25/B/20/IIa losa colocado con bomba                   
O01BE010      0.500 h    Oficial de 1º Encofrador                                         15.27 7.64 
O01BE020      0.500 h    Ayudante encofrador                                              14.73 7.37 
M10HV080      0.500 h    Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                 2.43 1.22 
P01HC173      1.060 m3   Hormigón HA-25/B/20/IIa vertido con bomba                        98.36 104.26 
 
  
 Suma la partida .................................................................  120.49 
 Costes indirectos ............................... 6.00% 7.23 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  127.72 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
02.05.03      kg   Acero corrugado B500S losa                                        
O01BF030      0.008 h    Oficial 1º Ferrallista                                           15.75 0.13 
O01BF040      0.008 h    Ayudante Ferrallista                                             15.06 0.12 
P03AC210      1.080 kg   Acero corrugado B500S                                            2.04 2.20 
P03AA020      0.005 kg   Alambre de atar 1.30 mm                                          1.44 0.01 
 
  
 Suma la partida .................................................................  2.46 
 Costes indirectos ............................... 6.00% 0.15 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.61 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 
  
02.01.04      m2   Geotextil filtro                                                  
 Sin descomposición 1.31 
 Costes indirectos ............................... 6.00% 0.08 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
  
02.01.06      m3   Hormigón de limpieza HL-150/B/20                                  
O01BE010      0.350 h    Oficial de 1º Encofrador                                         15.27 5.34 
O01BE020      0.350 h    Ayudante encofrador                                              14.73 5.16 
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M10HV080      0.350 h    Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                 2.43 0.85 
P01HL150      1.060      Hormigón HL-150/B/20 colocado mediante vertido                   79.85 84.64 
 
  
 Suma la partida .................................................................  95.99 
 Costes indirectos...............................  6.00% 5.76 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  101.75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
SUBCAPÍTULO 02.02 FORJADO 1                                                         
 
02.05.01      m2   Encofrado recto                                                   
O01BE010      0.200 h    Oficial de 1º Encofrador                                         15.27 3.05 
O01BE020      0.200 h    Ayudante encofrador                                              14.73 2.95 
P01ES130      0.027 m2   Madera pino de encofrar 26 mm                                    221.25 5.97 
P03AA020      0.008 kg   Alambre de atar 1.30 mm                                          1.44 0.01 
P01UC030      0.040 kg   Puntas 20x100                                                    1.23 0.05 
P01DC010      0.200 kg   Aditivo desencofrante                                            1.43 0.29 
 
  
 Suma la partida .................................................................  12.32 
 Costes indirectos...............................  6.00% 0.74 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  13.06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SEIS CÉNTIMOS 
  
02.04.02      m3   Hormigón HA-25/B/20/IIa pilares colocado con bomba                
O01BE010      0.250 h    Oficial de 1º Encofrador                                         15.27 3.82 
O01BE020      0.250 h    Ayudante encofrador                                              14.73 3.68 
M10HV080      0.250 h    Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                 2.43 0.61 
P01HC173      1.060 m3   Hormigón HA-25/B/20/IIa vertido con bomba                        98.36 104.26 
 
  
 Suma la partida .................................................................  112.37 
 Costes indirectos...............................  6.00% 6.74 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  119.11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS 
  
02.04.08      kg   Acero corrugado B500S pilar                                       
O01BF030      0.008 h    Oficial 1º Ferrallista                                           15.75 0.13 
O01BF040      0.008 h    Ayudante Ferrallista                                             15.06 0.12 
P03AC210      1.080 kg   Acero corrugado B500S                                            2.04 2.20 
P03AA020      0.005 kg   Alambre de atar 1.30 mm                                          1.44 0.01 
 
  
 Suma la partida .................................................................  2.46 
 Costes indirectos...............................  6.00% 0.15 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.61 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 
  
02.05.02      m3   Hormigón HA-25/B/20/IIa losa colocado con bomba                   
O01BE010      0.500 h    Oficial de 1º Encofrador                                         15.27 7.64 
O01BE020      0.500 h    Ayudante encofrador                                              14.73 7.37 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
 
M10HV080      0.500 h    Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                 2.43 1.22 
P01HC173      1.060 m3   Hormigón HA-25/B/20/IIa vertido con bomba                        98.36 104.26 
 
  
 Suma la partida .................................................................  120.49 
 Costes indirectos ............................... 6.00% 7.23 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  127.72 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 
  
02.05.03      kg   Acero corrugado B500S losa                                        
O01BF030      0.008 h    Oficial 1º Ferrallista                                           15.75 0.13 
O01BF040      0.008 h    Ayudante Ferrallista                                             15.06 0.12 
P03AC210      1.080 kg   Acero corrugado B500S                                            2.04 2.20 
P03AA020      0.005 kg   Alambre de atar 1.30 mm                                          1.44 0.01 
 
  
 Suma la partida .................................................................  2.46 
 Costes indirectos ............................... 6.00% 0.15 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.61 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 
 
02.05.09      m3   Hormigón HA-25/B/20/IIa vaso piscinas                             
O01BE010      0.300 h    Oficial de 1º Encofrador                                         15.27 4.58 
O01BE020      0.300 h    Ayudante encofrador                                              14.73 4.42 
M10HV080      0.300 h    Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                 2.43 0.73 
P01HC173      1.060 m3   Hormigón HA-25/B/20/IIa vertido con bomba                        98.36 104.26 
 
  
 Suma la partida .................................................................  113.99 
 Costes indirectos ............................... 6.00% 6.84 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  120.83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
02.05.10      kg   Acero corrugado B500S vaso piscinas                               
O01BF030      0.008 h    Oficial 1º Ferrallista                                           15.75 0.13 
O01BF040      0.008 h    Ayudante Ferrallista                                             15.06 0.12 
P03AC210      1.080 kg   Acero corrugado B500S                                            2.04 2.20 
P03AA020      0.005 kg   Alambre de atar 1.30 mm                                          1.44 0.01 
 
  
 Suma la partida .................................................................  2.46 
 Costes indirectos ............................... 6.00% 0.15 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.61 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 
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SUBCAPÍTULO 02.03 FORJADO 2                                                         
02.05.01      m2   Encofrado recto                                                   
O01BE010      0.200 h    Oficial de 1º Encofrador                                         15.27 3.05 
O01BE020      0.200 h    Ayudante encofrador                                              14.73 2.95 
P01ES130      0.027 m2   Madera pino de encofrar 26 mm                                    221.25 5.97 
P03AA020      0.008 kg   Alambre de atar 1.30 mm                                          1.44 0.01 
P01UC030      0.040 kg   Puntas 20x100                                                    1.23 0.05 
P01DC010      0.200 kg   Aditivo desencofrante                                            1.43 0.29 
 
  
 Suma la partida .................................................................  12.32 
 Costes indirectos...............................  6.00% 0.74 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  13.06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SEIS CÉNTIMOS 
  
02.04.02      m3   Hormigón HA-25/B/20/IIa pilares colocado con bomba                
O01BE010      0.250 h    Oficial de 1º Encofrador                                         15.27 3.82 
O01BE020      0.250 h    Ayudante encofrador                                              14.73 3.68 
M10HV080      0.250 h    Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                 2.43 0.61 
P01HC173      1.060 m3   Hormigón HA-25/B/20/IIa vertido con bomba                        98.36 104.26 
 
  
 Suma la partida .................................................................  112.37 
 Costes indirectos...............................  6.00% 6.74 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  119.11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS 
  
02.04.08      kg   Acero corrugado B500S pilar                                       
O01BF030      0.008 h    Oficial 1º Ferrallista                                           15.75 0.13 
O01BF040      0.008 h    Ayudante Ferrallista                                             15.06 0.12 
P03AC210      1.080 kg   Acero corrugado B500S                                            2.04 2.20 
P03AA020      0.005 kg   Alambre de atar 1.30 mm                                          1.44 0.01 
 
  
 Suma la partida .................................................................  2.46 
 Costes indirectos...............................  6.00% 0.15 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.61 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 
 
02.05.02      m3   Hormigón HA-25/B/20/IIa losa colocado con bomba                   
O01BE010      0.500 h    Oficial de 1º Encofrador                                         15.27 7.64 
O01BE020      0.500 h    Ayudante encofrador                                              14.73 7.37 
M10HV080      0.500 h    Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                 2.43 1.22 
P01HC173      1.060 m3   Hormigón HA-25/B/20/IIa vertido con bomba                        98.36 104.26 
 
  
 Suma la partida .................................................................  120.49 
 Costes indirectos...............................  6.00% 7.23 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  127.72 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
  
02.05.03      kg   Acero corrugado B500S losa                                        
O01BF030      0.008 h    Oficial 1º Ferrallista                                           15.75 0.13 
O01BF040      0.008 h    Ayudante Ferrallista                                             15.06 0.12 
P03AC210      1.080 kg   Acero corrugado B500S                                            2.04 2.20 
P03AA020      0.005 kg   Alambre de atar 1.30 mm                                          1.44 0.01 
 
  
 Suma la partida .................................................................  2.46 
 Costes indirectos ............................... 6.00% 0.15 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.61 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 
 
  
SUBCAPÍTULO 02.04 FORJADO 3                                                         
 
02.05.01      m2   Encofrado recto                                                   
O01BE010      0.200 h    Oficial de 1º Encofrador                                         15.27 3.05 
O01BE020      0.200 h    Ayudante encofrador                                              14.73 2.95 
P01ES130      0.027 m2   Madera pino de encofrar 26 mm                                    221.25 5.97 
P03AA020      0.008 kg   Alambre de atar 1.30 mm                                          1.44 0.01 
P01UC030      0.040 kg   Puntas 20x100                                                    1.23 0.05 
P01DC010      0.200 kg   Aditivo desencofrante                                            1.43 0.29 
 
  
 Suma la partida .................................................................  12.32 
 Costes indirectos ............................... 6.00% 0.74 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  13.06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SEIS CÉNTIMOS 
  
02.04.02      m3   Hormigón HA-25/B/20/IIa pilares colocado con bomba                
O01BE010      0.250 h    Oficial de 1º Encofrador                                         15.27 3.82 
O01BE020      0.250 h    Ayudante encofrador                                              14.73 3.68 
M10HV080      0.250 h    Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                 2.43 0.61 
P01HC173      1.060 m3   Hormigón HA-25/B/20/IIa vertido con bomba                        98.36 104.26 
 
  
 Suma la partida .................................................................  112.37 
 Costes indirectos ............................... 6.00% 6.74 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  119.11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS 
  
02.04.08      kg   Acero corrugado B500S pilar                                       
O01BF030      0.008 h    Oficial 1º Ferrallista                                           15.75 0.13 
O01BF040      0.008 h    Ayudante Ferrallista                                             15.06 0.12 
P03AC210      1.080 kg   Acero corrugado B500S                                            2.04 2.20 
P03AA020      0.005 kg   Alambre de atar 1.30 mm                                          1.44 0.01 
 
  
 Suma la partida .................................................................  2.46 
 Costes indirectos ............................... 6.00% 0.15 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.61 
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 
 
02.05.02      m3   Hormigón HA-25/B/20/IIa losa colocado con bomba                   
O01BE010      0.500 h    Oficial de 1º Encofrador                                         15.27 7.64 
O01BE020      0.500 h    Ayudante encofrador                                              14.73 7.37 
M10HV080      0.500 h    Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                 2.43 1.22 
P01HC173      1.060 m3   Hormigón HA-25/B/20/IIa vertido con bomba                        98.36 104.26 
 
  
 Suma la partida .................................................................  120.49 
 Costes indirectos...............................  6.00% 7.23 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  127.72 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 
  
02.05.03      kg   Acero corrugado B500S losa                                        
O01BF030      0.008 h    Oficial 1º Ferrallista                                           15.75 0.13 
O01BF040      0.008 h    Ayudante Ferrallista                                             15.06 0.12 
P03AC210      1.080 kg   Acero corrugado B500S                                            2.04 2.20 
P03AA020      0.005 kg   Alambre de atar 1.30 mm                                          1.44 0.01 
 
  
 Suma la partida .................................................................  2.46 
 Costes indirectos...............................  6.00% 0.15 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.61 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 
  
02.05.07      m2   Cub. Inv. Trans. Lám. PVC                                         
O01A030       0.400 h    Oficial primera                                                  13.42 5.37 
O01A050       0.400 h    Ayudante                                                         13.06 5.22 
A01RS010      0.110 m3   Hormig. celular CEM II/B-M 32,5R                                 106.68 11.73 
A01MA050      0.022 m3   Mortero cemento M5                                               69.34 1.53 
E06DBL060     0.080 m2   Tabicón ladrillo H/D 25x12x8 cm                                  13.04 1.04 
P06SL070      1.150 m2   Lam. PVC arm. FV 1,2mm PN                                        9.70 11.16 
P07TX200      1.060 m2   P.polies.extr.sup. con piel 40 mm                                13.47 14.28 
P06SI020      0.050 kg   Adhesivo PVC                                                     9.46 0.47 
 
  
 Suma la partida .................................................................  50.80 
 Costes indirectos...............................  6.00% 3.05 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  53.85 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
 
SUBCAPÍTULO 02.05 FORJADO CUBIERTA                                                  
 
02.05.01      m2   Encofrado recto                                                   
O01BE010      0.200 h    Oficial de 1º Encofrador                                         15.27 3.05 
O01BE020      0.200 h    Ayudante encofrador                                              14.73 2.95 
P01ES130      0.027 m2   Madera pino de encofrar 26 mm                                    221.25 5.97 
P03AA020      0.008 kg   Alambre de atar 1.30 mm                                          1.44 0.01 
P01UC030      0.040 kg   Puntas 20x100                                                    1.23 0.05 
P01DC010      0.200 kg   Aditivo desencofrante                                            1.43 0.29 
  
 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
  
 Suma la partida .................................................................  12.32 
 Costes indirectos ............................... 6.00% 0.74 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  13.06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SEIS CÉNTIMOS 
  
02.05.02      m3   Hormigón HA-25/B/20/IIa losa colocado con bomba                   
O01BE010      0.500 h    Oficial de 1º Encofrador                                         15.27 7.64 
O01BE020      0.500 h    Ayudante encofrador                                              14.73 7.37 
M10HV080      0.500 h    Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                 2.43 1.22 
P01HC173      1.060 m3   Hormigón HA-25/B/20/IIa vertido con bomba                        98.36 104.26 
 
  
 Suma la partida .................................................................  120.49 
 Costes indirectos ............................... 6.00% 7.23 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  127.72 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
02.05.03      kg   Acero corrugado B500S losa                                        
O01BF030      0.008 h    Oficial 1º Ferrallista                                           15.75 0.13 
O01BF040      0.008 h    Ayudante Ferrallista                                             15.06 0.12 
P03AC210      1.080 kg   Acero corrugado B500S                                            2.04 2.20 
P03AA020      0.005 kg   Alambre de atar 1.30 mm                                          1.44 0.01 
 
  
 Suma la partida .................................................................  2.46 
 Costes indirectos ............................... 6.00% 0.15 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.61 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 
  
02.05.06      m2   Cub. No Trans. Lám. PVC P/Grava C/A                               
O01A030       0.410 h    Oficial primera                                                  13.42 5.50 
O01A050       0.410 h    Ayudante                                                         13.06 5.35 
A01RS010      0.110 m3   Hormig. celular CEM II/B-M 32,5R                                 106.68 11.73 
A01MA050      0.022 m3   Mortero cemento M5                                               69.34 1.53 
E06DBL060     0.080 m2   Tabicón ladrillo H/D 25x12x8 cm                                  13.04 1.04 
P06BG100      2.200 m2   Fieltro geotextil FP-300 g/m2                                    1.69 3.72 
P06SL070      1.100 m2   Lam. PVC arm. FV 1,2mm PN                                        9.70 10.67 
P06WA020      0.060 kg   THF                                                              12.39 0.74 
O01A070       0.100 h    Peón Ordinario                                                   12.77 1.28 
P07TX200      1.060 m2   P.polies.extr.sup. con piel 40 mm                                13.47 14.28 
P01AG060      0.055 m3   Gravilla 20/40 mm                                                11.20 0.62 
 
  
 Suma la partida .................................................................  56.46 
 Costes indirectos ............................... 6.00% 3.39 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  59.85 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
  
02.04.02      m3   Hormigón HA-25/B/20/IIa pilares colocado con bomba                
O01BE010      0.250 h    Oficial de 1º Encofrador                                         15.27 3.82 
O01BE020      0.250 h    Ayudante encofrador                                              14.73 3.68 
M10HV080      0.250 h    Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                 2.43 0.61 
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P01HC173      1.060 m3   Hormigón HA-25/B/20/IIa vertido con bomba                        98.36 104.26 
 
  
 Suma la partida .................................................................  112.37 
 Costes indirectos...............................  6.00% 6.74 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  119.11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS 
  
02.04.08      kg   Acero corrugado B500S pilar                                       
O01BF030      0.008 h    Oficial 1º Ferrallista                                           15.75 0.13 
O01BF040      0.008 h    Ayudante Ferrallista                                             15.06 0.12 
P03AC210      1.080 kg   Acero corrugado B500S                                            2.04 2.20 
P03AA020      0.005 kg   Alambre de atar 1.30 mm                                          1.44 0.01 
 
  
 Suma la partida .................................................................  2.46 
 Costes indirectos...............................  6.00% 0.15 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.61 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 
  
02.05.08      kg   Acero Laminado                                                    
 Sin descomposición 1.77 
 Costes indirectos...............................  6.00% 0.11 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.88 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 02.06 MUROS                                                             
 
02.05.01      m2   Encofrado recto                                                   
O01BE010      0.200 h    Oficial de 1º Encofrador                                         15.27 3.05 
O01BE020      0.200 h    Ayudante encofrador                                              14.73 2.95 
P01ES130      0.027 m2   Madera pino de encofrar 26 mm                                    221.25 5.97 
P03AA020      0.008 kg   Alambre de atar 1.30 mm                                          1.44 0.01 
P01UC030      0.040 kg   Puntas 20x100                                                    1.23 0.05 
P01DC010      0.200 kg   Aditivo desencofrante                                            1.43 0.29 
 
  
 Suma la partida .................................................................  12.32 
 Costes indirectos...............................  6.00% 0.74 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  13.06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SEIS CÉNTIMOS 
  
02.06.02      m3   Horm. HA-25/B/20/IIa muros                                        
O01BE010      0.500 h    Oficial de 1º Encofrador                                         15.27 7.64 
O01BE020      0.500 h    Ayudante encofrador                                              14.73 7.37 
M10HV080      0.500 h    Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                 2.43 1.22 
P01HC173      1.060 m3   Hormigón HA-25/B/20/IIa vertido con bomba                        98.36 104.26 
 
  
 Suma la partida .................................................................  120.49 
 Costes indirectos...............................  6.00% 7.23 
  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  127.72 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
02.06.03      kg   Acero B500S muro                                                  
O01BF030      0.008 h    Oficial 1º Ferrallista                                           15.75 0.13 
O01BF040      0.008 h    Ayudante Ferrallista                                             15.06 0.12 
P03AC210      1.020 kg   Acero corrugado B500S                                            2.04 2.08 
P03AA020      0.005 kg   Alambre de atar 1.30 mm                                          1.44 0.01 
 
  
 Suma la partida .................................................................  2.34 
 Costes indirectos ............................... 6.00% 0.14 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
  
02.06.04      m2   Lámina impermeabilizante sobre lámina drenante                    
 Sin descomposición 25.78 
 Costes indirectos ............................... 6.00% 1.55 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  27.33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 
  
SUBCAPÍTULO 02.07 CÚPULA DE CRISTAL                                                 
 
02.07.01      m2   Conjunto Acero-Vidrio                                             
 Sin descomposición 300.00 
 Costes indirectos ............................... 6.00% 18.00 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  318.00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS  
 
 
CAPÍTULO 03 ALBAÑILERÍA Y PINTURA                                             
 
03.01         m2   Fachada Ventilada Cara Vista                                      
O01A030       0.890 h    Oficial primera                                                  13.42 11.94 
O01A050       0.890 h    Ayudante                                                         13.06 11.62 
P01LV040      0.064 ud.  Lad. c/v rojo liso de 5                                          0.18 0.01 
P01LA020      2.500 ud.  Arm. D=4mm galv.e.muro=80mm                                      3.16 7.90 
P01LA310      0.700 ud.  Gancho inox. e.muro=44mm                                         7.37 5.16 
P04FAV040     2.120 ud.  Anclaje                                                          2.15 4.56 
P01MC110      0.025 m3   Mortero cem.gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM                           67.94 1.70 
 
  
 Suma la partida .................................................................  42.89 
 Costes indirectos ............................... 6.00% 2.57 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  45.46 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
  
03.02         m2   Tabique lad. H/S C/Cemento Divis.                                 
O01A030       0.380 h    Oficial primera                                                  13.42 5.10 
O01A070       0.190 h    Peón Ordinario                                                   12.77 2.43 
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P01LH010      35.000 ud.  Ladrillo h.sencillo 24x12x4                                      0.18 6.30 
A01MA050      0.008 m3   Mortero cemento M5                                               69.34 0.55 
 
  
 Suma la partida .................................................................  14.38 
 Costes indirectos...............................  6.00% 0.86 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  15.24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
  
03.03         m2   Raseo y enlucido de tabiques                                      
O01A030       0.200 h    Oficial primera                                                  13.42 2.68 
O01A050       0.200 h    Ayudante                                                         13.06 2.61 
A01AA030      0.005 m3   Pasta de yeso                                                    81.51 0.41 
P01UC030      0.120 kg   Puntas 20x100                                                    1.23 0.15 
 
  
 Suma la partida .................................................................  5.85 
 Costes indirectos...............................  6.00% 0.35 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6.20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 
  
03.04         m2   Pintur. Plástica mate col. claro                                  
O01BP230      0.120 h    Oficial 1º pintor                                                14.39 1.73 
O01BP240      0.120 h    Ayudante pintor                                                  13.95 1.67 
P24OF040      0.100 kg   Fondo plástico                                                   1.77 0.18 
P24EI100      0.400 kg   Pintura plástica mate color                                      9.19 3.68 
P24WW220      0.300 ud   Pequeño material                                                 1.11 0.33 
 
  
 Suma la partida .................................................................  7.59 
 Costes indirectos...............................  6.00% 0.46 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  8.05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS 
  
03.05         m2   Muro bloq. Horm. Armado 50x20x24                                  
O01A030       0.600 h    Oficial primera                                                  13.42 8.05 
O01A050       0.600 h    Ayudante                                                         13.06 7.84 
P01BG020      10.500 ud.  Bloque hormigón gris 50x20x24                                    1.18 12.39 
P03AC090      7.560 kg   Acero corrugado B500S                                            1.37 10.36 
A01RP040      0.176 m3   Horm. HA-25/P/20/I Central                                       75.68 13.32 
A01MA050      0.030 m3   Mortero cemento M5                                               69.34 2.08 
 
  
 Suma la partida .................................................................  54.04 
 Costes indirectos...............................  6.00% 3.24 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  57.28 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
03.06         ud   Partidad Albñ. Piscina                                            
 Sin descomposición 9,645.00 
 Costes indirectos ............................... 6.00% 578.70 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,223.70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 
 
 
CAPÍTULO 04 FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN                                          
 
04.01         ud   Acometida Red Gral. Saneamiento                                   
O01A040       0.750 h    Oficial de segunda                                               13.23 9.92 
O01A060       1.500 h    Peón especializado                                               12.91 19.37 
M06CM010      1.000 h    Compres. port. diesel m.p.m3/min                                 3.89 3.89 
M06MI110      1.000 h    Mart. manual picador neum. 9kg                                   0.53 0.53 
P01HD140      0.720 m3   Horm. elem. no resist. HM-15/B/32 central                        48.84 35.16 
E03CAE020     8.000 m    Tubería Hgón. Ench/Camp.D=20cm                                   18.33 146.64 
 
  
 Suma la partida .................................................................  215.51 
 Costes indirectos ............................... 6.00% 12.93 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  228.44 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO 
  
CÉNTIMOS  
04.02         m    Tubo Dren. PVC D=200mm                                            
O01A030       0.150 h    Oficial primera                                                  13.42 2.01 
O01A060       0.300 h    Peón especializado                                               12.91 3.87 
P02RV220      1.000 m    Tubo drenaje PVC p.estruc. D=200                                 9.94 9.94 
P01HD010      0.035 m3   Horm. elem. no resist. HM-5/P/40 central                         37.13 1.30 
P01AG150      0.190 m3   Grava 40/80mm                                                    11.99 2.28 
P06BG065      2.160 m2   Fieltro geotextil FP-130g/m2                                     0.70 1.51 
 
  
 Suma la partida .................................................................  20.91 
 Costes indirectos ............................... 6.00% 1.25 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  22.16 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS 
  
04.03         ud   Arqueta Pref. HM 50x50x50                                         
O01A030       0.660 h    Oficial primera                                                  13.42 8.86 
O01A060       1.320 h    Peón especializado                                               12.91 17.04 
M05RN020      0.140 h    Martillo neum. manual gasol.                                     28.57 4.00 
P01HC002      0.040 m3   Horm. HM-20/B/32/I central                                       59.16 2.37 
P02AH040      1.000 ud   Arqueta pref. horm. 50x50x50 cm                                  51.11 51.11 
P02AC020      1.000 ud   Tapa Arqueta HA 50x50x6 cm                                       15.50 15.50 
 
  
 Suma la partida .................................................................  98.88 
 Costes indirectos ............................... 6.00% 5.93 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  104.81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
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04.04         ud   Imbornal Sif. Pref. Horm. 60x30x75                                
O01A030       0.300 h    Oficial primera                                                  13.42 4.03 
O01A060       0.600 h    Peón especializado                                               12.91 7.75 
P01HD140      0.045 m3   Horm. elem. no resist. HM-15/B/32 central                        48.84 2.20 
P02WI020      1.000 ud   Imbornal pref. 60x30x75 cm                                       45.91 45.91 
P02WR010      1.000 ud   Rejilla fundición 50x20x5 cm                                     13.89 13.89 
 
  
 Suma la partida .................................................................  73.78 
 Costes indirectos...............................  6.00% 4.43 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  78.21 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS 
  
04.05         m    Tubo Dren. PVC D=160mm                                            
O01A030       0.150 h    Oficial primera                                                  13.42 2.01 
O01A060       0.300 h    Peón especializado                                               12.91 3.87 
P01HD078      1.000 ud   Tubo drenaje PVC p.estruc. D=160                                 8.67 8.67 
P01HD010      0.035 m3   Horm. elem. no resist. HM-5/P/40 central                         37.13 1.30 
P01AG150      0.190 m3   Grava 40/80mm                                                    11.99 2.28 
P06BG065      2.160 m2   Fieltro geotextil FP-130g/m2                                     0.70 1.51 
 
  
 Suma la partida .................................................................  19.64 
 Costes indirectos...............................  6.00% 1.18 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  20.82 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
04.06         m    Canal desagüe Horm. D=30                                          
O01A030       0.200 h    Oficial primera                                                  13.42 2.68 
O01A060       0.150 h    Peón especializado                                               12.91 1.94 
P01HD010      0.030 m3   Horm. elem. no resist. HM-5/P/40 central                         37.13 1.11 
P01MC010      0.002 m3   Mortero 1/5 de central (M-7.5)                                   51.26 0.10 
P02WC030      1.000 m    Canal semicircular R=30cm                                        5.67 5.67 
 
  
 Suma la partida .................................................................  11.50 
 Costes indirectos...............................  6.00% 0.69 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  12.19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 
  
04.07         ud   P. Ducha 75x75 Blanco                                             
O01BO170      0.800 h    Oficial 1º Fontanero                                             15.98 12.78 
P18DP010      1.000 ud   Plato ducha 75x75 cm blanco                                      126.19 126.19 
P18GD090      1.000 ud   Mez. ducha mmdo.s.medidad cromado                                35.84 35.84 
P17SV020      1.000 ud   Válv.sif.p/ducha sal.hor.40mm                                    3.85 3.85 
 
  
 Suma la partida .................................................................  178.66 
 Costes indirectos...............................  6.00% 10.72 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  189.38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 
  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
04.08         ud   Inodoro T.Bajo S.Normal Blanco                                    
O01BO170      1.300 h    Oficial 1º Fontanero                                             15.98 20.77 
P18IB020      1.000 ud   Inod.t.bajo norm.blanco                                          98.63 98.63 
P17XT030      1.000 ud   Llave escuadra de 1/2"                                           2.55 2.55 
P18GW040      1.000 ud   Latiguillo flex 20 cm 1/2"                                       1.59 1.59 
 
  
 Suma la partida .................................................................  123.54 
 Costes indirectos ............................... 6.00% 7.41 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  130.95 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
04.09         ud   Lav. 65x51 S.Norm. Blanco                                         
O01BO170      1.100 h    Oficial 1º Fontanero                                             15.98 17.58 
P18LP010      1.000 ud   Lav. 65x51cm c/ped s.norm. blanco                                75.34 75.34 
P18GL040      1.000 ud   Grifo monobloc serie norm. cromado                               33.67 33.67 
P17SV100      1.000 ud   Válv. p/lavabo de 32 mm                                          2.59 2.59 
P17XT030      2.000 ud   Llave escuadra de 1/2"                                           2.55 5.10 
P18GW040      2.000 ud   Latiguillo flex 20 cm 1/2"                                       1.59 3.18 
 
  
 Suma la partida .................................................................  137.46 
 Costes indirectos ............................... 6.00% 8.25 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  145.71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 
 
04.10         ud   Termo eléctrico 200l                                              
O01BO170      0.450 h    Oficial 1º Fontanero                                             15.98 7.19 
O01BO180      0.900 h    Oficial 2º Fontanero                                             15.76 14.18 
P20AE060      1.000 ud   Acumulador eléctrico 200l                                        612.94 612.94 
P20TV020      2.000 ud   Válculo de esfera 1/2"                                           3.33 6.66 
P20AE140      2.000 ud   Latiguillo flexible 20 cm 1/2"                                   1.81 3.62 
 
  
 Suma la partida .................................................................  644.59 
 Costes indirectos ............................... 6.00% 38.68 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  683.27 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 
 
04.11         ud   Inst. agua F.C. por elemento LAV+INOD                             
E12FTC020     7.500 m    Tubería de cobre de 13/15mm                                      3.79 28.43 
E12FTC030     2.700 m    Tubería de cobre 16/18 mm                                        4.20 11.34 
E12FTC040     1.800 m    Tubería de cobre de 22 mm                                        5.73 10.31 
E12FVE020     2.000 ud   Llave de paso 3/4"                                               9.30 18.60 
E12SBV010     1.700 m    Tubería de PVC serie C 32 mm                                     4.66 7.92 
E12SGI010     1.000 ud   Desagüe PVC sifón botella                                        9.71 9.71 
E12SJF020     3.000 m    Bjante de PVC serie C 110mm                                      16.27 48.81 
P17SW010      1.000 ud   Conexión a inodoro D=90mm                                        3.89 3.89 
O01BO170      0.450 h    Oficial 1º Fontanero                                             15.98 7.19 
O01BO180      0.900 h    Oficial 2º Fontanero                                             15.76 14.18 
 
  
 Suma la partida .................................................................  160.38 
 Costes indirectos ............................... 6.00% 9.62 
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 TOTAL PARTIDA .............................................................  170.00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS 
  
04.12         ud   Inst. Agua F.C. Cocina completa                                   
E12FTC020     11.500 m    Tubería de cobre de 13/15mm                                      3.79 43.59 
E12FTC030     5.400 m    Tubería de cobre 16/18 mm                                        4.20 22.68 
E12FTC040     3.600 m    Tubería de cobre de 22 mm                                        5.73 20.63 
E12FVE020     2.000 ud   Llave de paso 3/4"                                               9.30 18.60 
E12SBV010     5.100 m    Tubería de PVC serie C 32 mm                                     4.66 23.77 
E12SGI010     2.000 ud   Desagüe PVC sifón botella                                        9.71 19.42 
E12SJF020     3.000 m    Bjante de PVC serie C 110mm                                      16.27 48.81 
O01BO170      0.450 h    Oficial 1º Fontanero                                             15.98 7.19 
O01BO180      0.900 h    Oficial 2º Fontanero                                             15.76 14.18 
 
  
 Suma la partida .................................................................  218.87 
 Costes indirectos...............................  6.00% 13.13 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  232.00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS 
  
04.13         ud   Caldera eléctrica 15kW                                            
O01A090       3.000 h    Cuadrilla                                                        32.87 98.61 
P20CE020      1.000 ud   Caldera eléctrica de 15 kW                                       1,179.02 1,179.02 
 
  
 Suma la partida .................................................................  1,277.63 
 Costes indirectos...............................  6.00% 76.66 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,354.29 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE  
CÉNTIMOS 
  
04.14         ud   Inst. calefacción                                                 
O01BO170      0.100 h    Oficial 1º Fontanero                                             15.98 1.60 
O01BO180      0.200 h    Oficial 2º Fontanero                                             15.76 3.15 
P20RS150      1.000 ud   Radiador de placa                                                32.54 32.54 
 
  
 Suma la partida .................................................................  37.29 
 Costes indirectos...............................  6.00% 2.24 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  39.53 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 
  
04.15         ud   Partida Inst. Font. Piscinas                                      
 Sin descomposición 11,325.00 
 Costes indirectos...............................  6.00% 679.50 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,004.50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
CAPÍTULO 05 SOLADOS Y ALICATADOS                                              
 
05.01         m2   Alicat. Azulejo Blanco 15x15                                      
O01A030       0.300 h    Oficial primera                                                  13.42 4.03 
O01A060       0.300 h    Peón especializado                                               12.91 3.87 
O01A070       0.150 h    Peón Ordinario                                                   12.77 1.92 
P09AC020      1.060 m2   Baldosa blanca 15x15 tipo único                                  7.59 8.05 
A01AL090      0.001 m3   Lechada Cem. Blanco BL-V 22,5                                    154.96 0.15 
A01MA090      0.030 m2   Mortero Cemento M-5                                              3.87 0.12 
 
  
 Suma la partida .................................................................  18.14 
 Costes indirectos ............................... 6.00% 1.09 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  19.23 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 
  
05.02         m2   Enchapado Baldosa Blanca                                          
O01A030       0.250 h    Oficial primera                                                  13.42 3.36 
O01A060       0.250 h    Peón especializado                                               12.91 3.23 
O01A070       0.150 h    Peón Ordinario                                                   12.77 1.92 
P09AC020      1.060 m2   Baldosa blanca 15x15 tipo único                                  7.59 8.05 
A01AL090      0.002 m3   Lechada Cem. Blanco BL-V 22,5                                    154.96 0.31 
A01MA090      0.030 m2   Mortero Cemento M-5                                              3.87 0.12 
 
  
 Suma la partida .................................................................  16.99 
 Costes indirectos ............................... 6.00% 1.02 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  18.01 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con UN CÉNTIMOS 
  
05.03         m2   Alicat. Gres 19,8x19x8 cm                                         
O01A030       0.235 h    Oficial primera                                                  13.42 3.15 
O01A060       0.235 h    Peón especializado                                               12.91 3.03 
O01A070       0.150 h    Peón Ordinario                                                   12.77 1.92 
A01AL090      0.001 m3   Lechada Cem. Blanco BL-V 22,5                                    154.96 0.15 
P09AG010      1.060 m2   Azulejo Gres 19,8x19,8                                           12.41 13.15 
E08PFM090     1.000 m2   Enfosc. Mestr.Fratas. M-5 VER<3                                  10.70 10.70 
A01MA090      1.060 m2   Mortero Cemento M-5                                              3.87 4.10 
 
  
 Suma la partida .................................................................  36.20 
 Costes indirectos ............................... 6.00% 2.17 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  38.37 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 
  
05.04         m2   Falso techo PLT+Barra roscada                                     
 Sin descomposición 21.37 
 Costes indirectos ............................... 6.00% 1.28 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  22.65 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
05.05         m2   Parquet Roble 11x2.5x0.8 Damas                                    
O01A030       0.415 h    Oficial primera                                                  13.42 5.57 
O01A070       0.250 h    Peón Ordinario                                                   12.77 3.19 
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P08MQ020      1.050 m2   Parquet roble 1ª 11x2.5x0.8 damas                                13.79 14.48 
P08MA010      1.100 kg   Pegamento s/madera                                               1.84 2.02 
P24MB060      0.900 l.   Barniz poliuretano                                               11.38 10.24 
 
  
 Suma la partida .................................................................  35.50 
 Costes indirectos...............................  6.00% 2.13 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  37.63 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 
  
05.06         m2   Fratasado y pulido mecánico                                       
 Sin descomposición 31.76 
 Costes indirectos...............................  6.00% 1.91 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  33.67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
 
CAPÍTULO 06 ELECTRICIDAD                                                      
 
06.01         ud   Mod. ocho cont. mono. más reloj                                   
O01BL200      0.450 h    Oficial 1º Electricista                                          15.89 7.15 
O01BL220      0.450 h    Ayudante Electricista                                            13.76 6.19 
P15DB050      1.000 ud   Mód. conta. 8 cont.mono+reloj                                    132.91 132.91 
P01DW020      1.000 ud   Pequeño material                                                 0.85 0.85 
 
  
 Suma la partida .................................................................  147.10 
 Costes indirectos...............................  6.00% 8.83 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  155.93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 
  
06.02         ud   Mod. cuatro cont. trifásicos más reloj                            
O01BL200      0.450 h    Oficial 1º Electricista                                          15.89 7.15 
O01BL220      0.450 h    Ayudante Electricista                                            13.76 6.19 
P15DB080      1.000 ud   Mód. conta.4 cont.trif.+reloj                                    113.47 113.47 
P01DW020      1.000 ud   Pequeño material                                                 0.85 0.85 
 
  
 Suma la partida .................................................................  127.66 
 Costes indirectos...............................  6.00% 7.66 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  135.32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 
  
06.03         ud   Plafón Cristal D=30 Lam. 100W                                     
O01BL200      0.450 h    Oficial 1º Electricista                                          15.89 7.15 
P16BH030      1.000 ud   Plafón cristal D=30 ilum. 100W                                   60.47 60.47 
P01DW020      1.000 ud   Pequeño material                                                 0.85 0.85 
 
  
 Suma la partida .................................................................  68.47 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
 Costes indirectos ............................... 6.00% 4.11 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  72.58 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
  
06.04         ud   Foco base halógeno 100W                                           
O01BL200      0.300 h    Oficial 1º Electricista                                          15.89 4.77 
P16BG040      1.000 ud   Foco Lamp. halógena 100W                                         89.63 89.63 
P01DW020      1.000 ud   Pequeño material                                                 0.85 0.85 
 
  
 Suma la partida .................................................................  95.25 
 Costes indirectos ............................... 6.00% 5.72 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  100.97 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
  
06.05         ud   Luminar sumergible en piscina                                     
O01BL200      0.300 h    Oficial 1º Electricista                                          15.89 4.77 
P01DW020      1.000 ud   Pequeño material                                                 0.85 0.85 
P16BJ030      1.000 ud   Aparto. sumerg. pisc. 300W                                       160.62 160.62 
 
  
 Suma la partida .................................................................  166.24 
 Costes indirectos ............................... 6.00% 9.97 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  176.21 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS 
  
06.06         ud   Blq. Auto. Emerg. 30lm                                            
O01BL200      0.600 h    Oficial 1º Electricista                                          15.89 9.53 
P01DW020      1.000 ud   Pequeño material                                                 0.85 0.85 
P16FA130      1.000 ud   Blq. aut. emerg. 30lm                                            43.02 43.02 
 
  
 Suma la partida .................................................................  53.40 
 Costes indirectos ............................... 6.00% 3.20 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  56.60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 
 
06.07         ud   Puntos de luz                                                     
O01BL200      0.300 h    Oficial 1º Electricista                                          15.89 4.77 
O01BL220      0.300 h    Ayudante Electricista                                            13.76 4.13 
P15GB010      8.000 m    Tuvo PVC D=13mm                                                  0.12 0.96 
P15GA010      16.000 m    Cond. rig. 750 V                                                 0.16 2.56 
P15HE010      1.000 ud   Int/Ench. unipolar                                               7.19 7.19 
P01DW020      1.000 ud   Pequeño material                                                 0.85 0.85 
 
  
 Suma la partida .................................................................  20.46 
 Costes indirectos ............................... 6.00% 1.23 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  21.69 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
 
CAPÍTULO 07 CARPINTERÍA                                                       
 
07.01         ud   Vent. Abat. PVC 2hojas 125x150cm                                  
O01BC041      0.325 h    Oficial cerrajero                                                15.75 5.12 
O01BC042      0.162 h    Ayudante cerrajero                                               15.06 2.44 
P12PW010      5.501 m    Premarco aluminio                                                2.77 15.24 
P12PV030      1.000 ud   Vent. 2h+i.fijo 125x150cm                                        471.03 471.03 
 
  
 Suma la partida .................................................................  493.83 
 Costes indirectos...............................  6.00% 29.63 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  523.46 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
  
07.02         ud   Puerta Pino Lacada                                                
O01BC041      0.325 h    Oficial cerrajero                                                15.75 5.12 
O01BC042      0.162 h    Ayudante cerrajero                                               15.06 2.44 
E13MCPS030    1.000 ud   Precerco Pino 110x35mm Hoja                                      80.16 80.16 
P11PM030      5.100 m    Galce pino melis macizo                                          15.81 80.63 
P11EN010      1.000 ud   Puerta entrada TN Pino país                                      115.79 115.79 
P11HB070      4.000 ud   Bisagra seguridad normal dorada                                  9.88 39.52 
 
  
 Suma la partida .................................................................  323.66 
 Costes indirectos...............................  6.00% 19.42 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  343.08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS 
  
07.03         ud   Puerta PVC 1H ABAT 90x210                                         
O01BC041      0.400 h    Oficial cerrajero                                                15.75 6.30 
O01BC042      0.200 h    Ayudante cerrajero                                               15.06 3.01 
P12PE010      1.000 ud   P. entrada 1h. abat. ciega 90x210                                1,010.41 1,010.41 
 
  
 Suma la partida .................................................................  1,019.72 
 Costes indirectos...............................  6.00% 61.18 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,080.90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 
  
07.04         m2   Vidria lam. trans e=6mm                                           
 Sin descomposición 78.15 
 Costes indirectos...............................  6.00% 4.69 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  82.84 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
 
 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
CAPÍTULO 08 URBANIZACIÓN                                                      
 
08.01         ud   Ascensor 4 parad. 8 pers.                                         
P22EA120      1.000 ud   Ascensor 4parad. 8 pers. 2V                                      24,577.83 24,577.83 
 
  
 Suma la partida .................................................................  24,577.83 
 Costes indirectos ............................... 6.00% 1,474.67 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,052.50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS MIL CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
  
08.02         ud   Extrac. 800 m3/h                                                  
O01BO170      4.000 h    Oficial 1º Fontanero                                             15.98 63.92 
O01BO180      4.000 h    Oficial 2º Fontanero                                             15.76 63.04 
M02GE020      4.000 h    Grúa telescópica autoprop. 25t                                   104.17 416.68 
P21WV380      1.000 ud   extrac. 800 m3/h                                                 476.61 476.61 
 
  
 Suma la partida .................................................................  1,020.25 
 Costes indirectos ............................... 6.00% 61.22 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,081.47 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
  
08.03         ud   Señal vertical triangular L=90cm                                  
O01A030       0.500 h    Oficial primera                                                  13.42 6.71 
O01A050       0.500 h    Ayudante                                                         13.06 6.53 
MOP7809       1.000 ud   Señal vertical L=90cm                                            105.32 105.32 
A01RP040      0.100 m3   Horm. HA-25/P/20/I Central                                       75.68 7.57 
 
  
 Suma la partida .................................................................  126.13 
 Costes indirectos ............................... 6.00% 7.57 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  133.70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 
  
08.04         ud   Señal vertical circular R=60cm                                    
O01A030       0.500 h    Oficial primera                                                  13.42 6.71 
O01A050       0.500 h    Ayudante                                                         13.06 6.53 
M89YG00       1.000 ud   Señal vertical R=60cm                                            103.21 103.21 
A01RP040      0.100 m3   Horm. HA-25/P/20/I Central                                       75.68 7.57 
 
  
 Suma la partida .................................................................  124.02 
 Costes indirectos ............................... 6.00% 7.44 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  131.46 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
08.05         ud   Marca Vial Plástica 40 cm                                         
 Sin descomposición 2.89 
 Costes indirectos ............................... 6.00% 0.17 
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 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS 
  
08.06         ud   Marca Vial Plástica 10 cm                                         
 Sin descomposición 1.21 
 Costes indirectos...............................  6.00% 0.07 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.28 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 
  
08.07         ud   Papelera metálica                                                 
 Sin descomposición 198.25 
 Costes indirectos...............................  6.00% 11.90 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  210.15 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
 
08.08         ud   Aparca-bicicletas                                                 
 Sin descomposición 269.47 
 Costes indirectos...............................  6.00% 16.17 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  285.64 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
 
 
CAPÍTULO 09 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
 
09.01         t    Tratamiento RCD homogéneo                                         
 Sin descomposición 19.46 
 Costes indirectos...............................  6.00% 1.17 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  20.63 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 
  
09.02         t    Tratamiento RCD heterogéneo                                       
 Sin descomposición 56.84 
 Costes indirectos...............................  6.00% 3.41 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  60.25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 
(Sin descomposición) 
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CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y RELLENOS                                  
 
01.01         m2   Despeje y desbroce                                                
 
  
 1,834.00 
01.02         m3   Excavación en roca con martillo hidráulico                        
 
  
 4,921.00 
01.03         m3   Trans. Vertedero <10km                                            
 
  
 4,921.00 
 
 
CAPÍTULO 02 ESTRUCTURA                                                        
 
 SUBCAPÍTULO 02.01 CIMENTACIÓN                                                       
 
02.05.01      m2   Encofrado recto                                                   
 
  
 105.25 
02.05.02      m3   Hormigón HA-25/B/20/IIa losa colocado con bomba                   
 
  
 1,262.63 
02.05.03      kg   Acero corrugado B500S losa                                        
 
  
 71,540.00 
02.01.04      m2   Geotextil filtro                                                  
 
  
 4,561.17 
02.01.06      m3   Hormigón de limpieza HL-150/B/20                                  
 
  
 442.61 
 
 SUBCAPÍTULO 02.02 FORJADO 1                                                         
 
02.05.01      m2   Encofrado recto                                                   
 
  
 3,017.54 
02.04.02      m3   Hormigón HA-25/B/20/IIa pilares colocado con bomba                
 
  
 129.59 
02.04.08      kg   Acero corrugado B500S pilar                                       
 
  
 13,191.00 
 
 
 
 
CÓDIGO UDS  RESUMEN  LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 
02.05.02      m3   Hormigón HA-25/B/20/IIa losa colocado con bomba                   
 
  
 1,060.34 
02.05.03      kg   Acero corrugado B500S losa                                        
 
  
 74,895.00 
02.05.09      m3   Hormigón HA-25/B/20/IIa vaso piscinas                             
 
  
 834.38 
02.05.10      kg   Acero corrugado B500S vaso piscinas                               
 
  
 35,657.00 
 
SUBCAPÍTULO 02.03 FORJADO 2                                                         
 
02.05.01      m2   Encofrado recto                                                   
 
  
 1,497.90 
02.04.02      m3   Hormigón HA-25/B/20/IIa pilares colocado con bomba                
 
  
 78.03 
02.04.08      kg   Acero corrugado B500S pilar                                       
 
  
 6,276.00 
02.05.02      m3   Hormigón HA-25/B/20/IIa losa colocado con bomba                   
 
  
 300.66 
02.05.03      kg   Acero corrugado B500S losa                                        
 
  
 32,098.00 
 SUBCAPÍTULO 02.04 FORJADO 3                                                         
 
02.05.01      m2   Encofrado recto                                                   
 
  
 1,443.36 
02.04.02      m3   Hormigón HA-25/B/20/IIa pilares colocado con bomba                
 
  
 66.51 
02.04.08      kg   Acero corrugado B500S pilar                                       
 
  
 5,396.00 
02.05.02      m3   Hormigón HA-25/B/20/IIa losa colocado con bomba                   
 
  
 301.72 
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02.05.03      kg   Acero corrugado B500S losa                                        
 
  
 33,803.00 
02.05.07      m2   Cub. Inv. Trans. Lám. PVC                                         
 
  
 423.02 
 SUBCAPÍTULO 02.05 FORJADO CUBIERTA                                                  
 
02.05.01      m2   Encofrado recto                                                   
 
  
 1,833.83 
02.05.02      m3   Hormigón HA-25/B/20/IIa losa colocado con bomba                   
 
  
 244.91 
02.05.03      kg   Acero corrugado B500S losa                                        
 
  
 92,215.00 
02.05.06      m2   Cub. No Trans. Lám. PVC P/Grava C/A                               
 
  
 1,503.98 
02.04.02      m3   Hormigón HA-25/B/20/IIa pilares colocado con bomba                
 
  
 45.52 
02.04.08      kg   Acero corrugado B500S pilar                                       
 
  
 3,786.00 
02.05.08      kg   Acero Laminado                                                    
 
  
 26,328.00 
 
 
SUBCAPÍTULO 02.06 MUROS                                                             
 
02.05.01      m2   Encofrado recto                                                   
 
  
 4,378.46 
02.06.02      m3   Horm. HA-25/B/20/IIa muros                                        
 
  
 1,751.39 
02.06.03      kg   Acero B500S muro                                                  
 
  
 63,548.00 
02.06.04      m2   Lámina impermeabilizante sobre lámina drenante                    
 
  
 2,189.23 
  
 
 
CÓDIGO UDS  RESUMEN  LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 
 
SUBCAPÍTULO 02.07 CÚPULA DE CRISTAL                                                 
 
02.07.01      m2   Conjunto Acero-Vidrio                                             
 
  
 628.32 
 
 
CAPÍTULO 03 ALBAÑILERÍA Y PINTURA                                             
 
03.01         m2   Fachada Ventilada Cara Vista                                      
 
  
 310.20 
03.02         m2   Tabique lad. H/S C/Cemento Divis.                                 
 
  
 1,118.37 
03.03         m2   Raseo y enlucido de tabiques                                      
 
  
 2,411.21 
03.04         m2   Pintur. Plástica mate col. claro                                  
 
  
 1,623.52 
03.05         m2   Muro bloq. Horm. Armado 50x20x24                                  
 
  
 44.20 
03.06         ud   Partidad Albñ. Piscina                                            
 
  
 1.00 
 
 
 
CAPÍTULO 04 FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN                                          
 
04.01         ud   Acometida Red Gral. Saneamiento                                   
 
  
 1.00 
04.02         m    Tubo Dren. PVC D=200mm                                            
 
  
 430.14 
04.03         ud   Arqueta Pref. HM 50x50x50                                         
 
  
 31.00 
04.04         ud   Imbornal Sif. Pref. Horm. 60x30x75                                
 
  
 9.00 
04.05         m    Tubo Dren. PVC D=160mm                                            
 
  
 216.14 
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04.06         m    Canal desagüe Horm. D=30                                          
 
  
 74.37 
04.07         ud   P. Ducha 75x75 Blanco                                             
 
  
 14.00 
04.08         ud   Inodoro T.Bajo S.Normal Blanco                                    
 
  
 14.00 
04.09         ud   Lav. 65x51 S.Norm. Blanco                                         
 
  
 12.00 
04.10         ud   Termo eléctrico 200l                                              
 
  
 5.00 
04.11         ud   Inst. agua F.C. por elemento LAV+INOD                             
 
  
 20.00 
04.12         ud   Inst. Agua F.C. Cocina completa                                   
 
  
 1.00 
04.13         ud   Caldera eléctrica 15kW                                            
 
  
 2.00 
04.14         ud   Inst. calefacción                                                 
 
  
 17.00 
04.15         ud   Partida Inst. Font. Piscinas                                      
 
  
 1.00 
 
 
CAPÍTULO 05 SOLADOS Y ALICATADOS                                              
 
05.01         m2   Alicat. Azulejo Blanco 15x15                                      
 
  
 753.18 
05.02         m2   Enchapado Baldosa Blanca                                          
 
  
 2,107.43 
05.03         m2   Alicat. Gres 19,8x19x8 cm                                         
 
  
 379.68 
05.04         m2   Falso techo PLT+Barra roscada                                     
 
  
 2,131.20 
 
 
CÓDIGO UDS  RESUMEN  LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 
05.05         m2   Parquet Roble 11x2.5x0.8 Damas                                    
 
  
 1,087.22 
05.06         m2   Fratasado y pulido mecánico                                       
 
  
 3,065.34 
 
 
CAPÍTULO 06 ELECTRICIDAD                                                      
 
06.01         ud   Mod. ocho cont. mono. más reloj                                   
 
  
 2.00 
06.02         ud   Mod. cuatro cont. trifásicos más reloj                            
 
  
 2.00 
06.03         ud   Plafón Cristal D=30 Lam. 100W                                     
 
  
 107.00 
06.04         ud   Foco base halógeno 100W                                           
 
  
 12.00 
06.05         ud   Luminar sumergible en piscina                                     
 
  
 24.00 
06.06         ud   Blq. Auto. Emerg. 30lm                                            
 
  
 42.00 
06.07         ud   Puntos de luz                                                     
 
  
 321.00 
 
CAPÍTULO 07 CARPINTERÍA                                                        
 
07.01         ud   Vent. Abat. PVC 2hojas 125x150cm                                  
 
  
 11.00 
07.02         ud   Puerta Pino Lacada                                                
 
  
 20.00 
07.03         ud   Puerta PVC 1H ABAT 90x210                                         
 
  
 11.00 
07.04         m2   Vidria lam. trans e=6mm                                           
 
  
 211.50 
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CAPÍTULO 08 URBANIZACIÓN                                                      
 
08.01         ud   Ascensor 4 parad. 8 pers.                                         
 
  
 1.00 
08.02         ud   Extrac. 800 m3/h                                                  
 
  
 4.00 
08.03         ud   Señal vertical triangular L=90cm                                  
 
  
 2.00 
08.04         ud   Señal vertical circular R=60cm                                    
 
  
 1.00 
08.05         ud   Marca Vial Plástica 40 cm                                         
 
  
 11.00 
08.06         ud   Marca Vial Plástica 10 cm                                         
 
  
 20.00 
08.07         ud   Papelera metálica                                                 
 
  
 22.00 
08.08         ud   Aparca-bicicletas                                                 
 
  
 2.00 
 
 
CAPÍTULO 09 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
 
09.01         t    Tratamiento RCD homogéneo                                         
 
  
 900.00 
 
09.02         t    Tratamiento RCD heterogéneo                                       
 
  
 900.00 
 
 
CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 
10.01              Seguridad y Salud                                                 
 
  
 1.00 
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CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y RELLENOS                                  
 
01.01         m2   Despeje y desbroce                                               1.45 
 UN  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
01.02         m3   Excavación en roca con martillo hidráulico                       11.96 
 ONCE  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
01.03         m3   Trans. Vertedero <10km                                           10.52 
 DIEZ  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
 
CAPÍTULO 02 ESTRUCTURA                                                        
 
SUBCAPÍTULO 02.01 CIMENTACIÓN                                                       
 
02.05.01      m2   Encofrado recto                                                  13.06 
 TRECE  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
 
02.05.02      m3   Hormigón HA-25/B/20/IIa losa colocado con bomba                  127.72 
 CIENTO VEINTISIETE  EUROS con SETENTA Y DOS  
 
 CÉNTIMOS  
02.05.03      kg   Acero corrugado B500S losa                                       2.61 
 DOS  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
02.01.04      m2   Geotextil filtro                                                 1.39 
 UN  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
02.01.06      m3   Hormigón de limpieza HL-150/B/20                                 101.75 
 CIENTO UN  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 02.02 FORJADO 1                                                         
 
02.05.01      m2   Encofrado recto                                                  13.06 
 TRECE  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
 
02.04.02      m3   Hormigón HA-25/B/20/IIa pilares colocado con bomba               119.11 
 CIENTO DIECINUEVE  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
 
02.04.08      kg   Acero corrugado B500S pilar                                      2.61 
 DOS  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
02.05.02      m3   Hormigón HA-25/B/20/IIa losa colocado con bomba                  127.72 
 CIENTO VEINTISIETE  EUROS con SETENTA Y DOS  
 
 CÉNTIMOS  
02.05.03      kg   Acero corrugado B500S losa                                       2.61 
 DOS  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
02.05.09      m3   Hormigón HA-25/B/20/IIa vaso piscinas                            120.83 
 CIENTO VEINTE  EUROS con OCHENTA Y TRES  
 
 CÉNTIMOS  
02.05.10      kg   Acero corrugado B500S vaso piscinas                              2.61 
 DOS  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
 
 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 
SUBCAPÍTULO 02.03 FORJADO 2                                                         
 
02.05.01      m2   Encofrado recto                                                  13.06 
 TRECE  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
 
02.04.02      m3   Hormigón HA-25/B/20/IIa pilares colocado con bomba               119.11 
 CIENTO DIECINUEVE  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
 
02.04.08      kg   Acero corrugado B500S pilar                                      2.61 
 DOS  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
02.05.02      m3   Hormigón HA-25/B/20/IIa losa colocado con bomba                  127.72 
 CIENTO VEINTISIETE  EUROS con SETENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
 
02.05.03      kg   Acero corrugado B500S losa                                       2.61 
 DOS  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
 
SUBCAPÍTULO 02.04 FORJADO 3                                                         
 
02.05.01      m2   Encofrado recto                                                  13.06 
 TRECE  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
 
02.04.02      m3   Hormigón HA-25/B/20/IIa pilares colocado con bomba               119.11 
 CIENTO DIECINUEVE  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
 
02.04.08      kg   Acero corrugado B500S pilar                                      2.61 
 DOS  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
02.05.02      m3   Hormigón HA-25/B/20/IIa losa colocado con bomba                  127.72 
 CIENTO VEINTISIETE  EUROS con SETENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
 
02.05.03      kg   Acero corrugado B500S losa                                       2.61 
 DOS  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
02.05.07      m2   Cub. Inv. Trans. Lám. PVC                                        53.85 
 CINCUENTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 02.05 FORJADO CUBIERTA                                                  
 
02.05.01      m2   Encofrado recto                                                  13.06 
 TRECE  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
 
02.05.02      m3   Hormigón HA-25/B/20/IIa losa colocado con bomba                  127.72 
 CIENTO VEINTISIETE  EUROS con SETENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
 
02.05.03      kg   Acero corrugado B500S losa                                       2.61 
 DOS  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
02.05.06      m2   Cub. No Trans. Lám. PVC P/Grava C/A                              59.85 
 CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
 
02.04.02      m3   Hormigón HA-25/B/20/IIa pilares colocado con bomba               119.11 
 CIENTO DIECINUEVE  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
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02.04.08      kg   Acero corrugado B500S pilar                                      2.61 
 DOS  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
02.05.08      kg   Acero Laminado                                                   1.88 
 UN  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 02.06 MUROS                                                             
 
02.05.01      m2   Encofrado recto                                                  13.06 
 TRECE  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
 
02.06.02      m3   Horm. HA-25/B/20/IIa muros                                       127.72 
 CIENTO VEINTISIETE  EUROS con SETENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
 
02.06.03      kg   Acero B500S muro                                                 2.48 
 DOS  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
02.06.04      m2   Lámina impermeabilizante sobre lámina drenante                   27.33 
 VEINTISIETE  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 02.07 CÚPULA DE CRISTAL                                                 
 
02.07.01      m2   Conjunto Acero-Vidrio                                            318.00 
 TRESCIENTOS DIECIOCHO  EUROS  
 
 
CAPÍTULO 03 ALBAÑILERÍA Y PINTURA                                             
 
03.01         m2   Fachada Ventilada Cara Vista                                     45.46 
 CUARENTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
 
03.02         m2   Tabique lad. H/S C/Cemento Divis.                                15.24 
 QUINCE  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
 
03.03         m2   Raseo y enlucido de tabiques                                     6.20 
 SEIS  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
 
03.04         m2   Pintur. Plástica mate col. claro                                 8.05 
 OCHO  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
 
03.05         m2   Muro bloq. Horm. Armado 50x20x24                                 57.28 
 CINCUENTA Y SIETE  EUROS con VEINTIOCHO  
 CÉNTIMOS  
 
03.06         ud   Partidad Albñ. Piscina                                           10,223.70 
 DIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTITRES  EUROS con  
 SETENTA CÉNTIMOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 
CAPÍTULO 04 FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN                                          
 
04.01         ud   Acometida Red Gral. Saneamiento                                  228.44 
 DOSCIENTOS VEINTIOCHO  EUROS con CUARENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
 
04.02         m    Tubo Dren. PVC D=200mm                                           22.16 
 VEINTIDOS  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
 
04.03         ud   Arqueta Pref. HM 50x50x50                                        104.81 
 CIENTO CUATRO  EUROS con OCHENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
 
04.04         ud   Imbornal Sif. Pref. Horm. 60x30x75                               78.21 
 SETENTA Y OCHO  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
 
04.05         m    Tubo Dren. PVC D=160mm                                           20.82 
 VEINTE  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
04.06         m    Canal desagüe Horm. D=30                                         12.19 
 DOCE  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
 
04.07         ud   P. Ducha 75x75 Blanco                                            189.38 
 CIENTO OCHENTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
 
04.08         ud   Inodoro T.Bajo S.Normal Blanco                                   130.95 
 CIENTO TREINTA  EUROS con NOVENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
 
04.09         ud   Lav. 65x51 S.Norm. Blanco                                        145.71 
 CIENTO CUARENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y  
 UN CÉNTIMOS  
 
04.10         ud   Termo eléctrico 200l                                             683.27 
 SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES  EUROS con  
 VEINTISIETE CÉNTIMOS  
 
04.11         ud   Inst. agua F.C. por elemento LAV+INOD                            170.00 
 CIENTO SETENTA  EUROS  
 
04.12         ud   Inst. Agua F.C. Cocina completa                                  232.00 
 DOSCIENTOS TREINTA Y DOS  EUROS  
 
04.13         ud   Caldera eléctrica 15kW                                           1,354.29 
 MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con  
 VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
 
04.14         ud   Inst. calefacción                                                39.53 
 TREINTA Y NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
 
04.15         ud   Partida Inst. Font. Piscinas                                     12,004.50 
 DOCE MIL CUATRO  EUROS con CINCUENTA 
CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 05 SOLADOS Y ALICATADOS                                              
 
05.01         m2   Alicat. Azulejo Blanco 15x15                                     19.23 
 DIECINUEVE  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
 
05.02         m2   Enchapado Baldosa Blanca                                         18.01 
 DIECIOCHO  EUROS con UN CÉNTIMOS  
 
05.03         m2   Alicat. Gres 19,8x19x8 cm                                        38.37 
 TREINTA Y OCHO  EUROS con TREINTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
 
05.04         m2   Falso techo PLT+Barra roscada                                    22.65 
 VEINTIDOS  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
05.05         m2   Parquet Roble 11x2.5x0.8 Damas                                   37.63 
 TREINTA Y SIETE  EUROS con SESENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
 
05.06         m2   Fratasado y pulido mecánico                                      33.67 
 TREINTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 06 ELECTRICIDAD                                                      
 
06.01         ud   Mod. ocho cont. mono. más reloj                                  155.93 
 CIENTO CINCUENTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA Y  
 TRES CÉNTIMOS  
 
06.02         ud   Mod. cuatro cont. trifásicos más reloj                           135.32 
 CIENTO TREINTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y DOS 
 CÉNTIMOS  
 
06.03         ud   Plafón Cristal D=30 Lam. 100W                                    72.58 
 SETENTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
 
06.04         ud   Foco base halógeno 100W                                          100.97 
 CIEN  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
06.05         ud   Luminar sumergible en piscina                                    176.21 
 CIENTO SETENTA Y SEIS  EUROS con VEINTIUN  
 CÉNTIMOS  
 
06.06         ud   Blq. Auto. Emerg. 30lm                                           56.60 
 CINCUENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
 
06.07         ud   Puntos de luz                                                    21.69 
 VEINTIUN  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 
 
CAPÍTULO 07 CARPINTERÍA                                                       
 
07.01         ud   Vent. Abat. PVC 2hojas 125x150cm                                 523.46 
 QUINIENTOS VEINTITRES  EUROS con CUARENTA Y  
 SEIS CÉNTIMOS  
 
07.02         ud   Puerta Pino Lacada                                               343.08 
 TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES  EUROS con OCHO  
 CÉNTIMOS  
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07.03         ud   Puerta PVC 1H ABAT 90x210                                        1,080.90 
 MIL OCHENTA  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
 
07.04         m2   Vidria lam. trans e=6mm                                          82.84 
 OCHENTA Y DOS  EUROS con OCHENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS 
 
CAPÍTULO 08 URBANIZACIÓN                                                      
 
08.01         ud   Ascensor 4 parad. 8 pers.                                        26,052.50 
 VEINTISEIS MIL CINCUENTA Y DOS  EUROS con  
 CINCUENTA CÉNTIMOS  
 
08.02         ud   Extrac. 800 m3/h                                                 1,081.47 
 MIL OCHENTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
 
08.03         ud   Señal vertical triangular L=90cm                                 133.70 
 CIENTO TREINTA Y TRES  EUROS con SETENTA  
 CÉNTIMOS  
 
08.04         ud   Señal vertical circular R=60cm                                   131.46 
 CIENTO TREINTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
 
08.05         ud   Marca Vial Plástica 40 cm                                        3.06 
 TRES  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
 
08.06         ud   Marca Vial Plástica 10 cm                                        1.28 
 UN  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
 
08.07         ud   Papelera metálica                                                210.15 
 DOSCIENTOS DIEZ  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
 
08.08         ud   Aparca-bicicletas                                                285.64 
 DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO  EUROS con 
SESENTA  
 Y CUATRO CÉNTIMOS 
 
 
CAPÍTULO 09 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
 
09.01         t    Tratamiento RCD homogéneo                                        20.63 
 VEINTE  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
09.02         t    Tratamiento RCD heterogéneo                                      60.25 
 SESENTA  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
 
 
CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 
10.01              Seguridad y Salud                                                60,000.00 
 SESENTA MIL EUROS 
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CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y RELLENOS                                  
 
01.01         m2   Despeje y desbroce                                                
 Mano de obra .........................................................  0.06 
 Maquinaria .............................................................  1.31 
 
  
 Suma la partida ......................................................  1.37 
 Costes indirectos ................................  6.00% 0.08 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.45 
 
01.02         m3   Excavación en roca con martillo hidráulico                        
 Mano de obra .........................................................  1.28 
 Maquinaria .............................................................  10.00 
 
  
 Suma la partida ......................................................  11.28 
 Costes indirectos ................................  6.00% 0.68 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11.96 
 
01.03         m3   Trans. Vertedero <10km                                            
 Maquinaria .............................................................  9.92 
 
  
 Suma la partida ......................................................  9.92 
 Costes indirectos ................................  6.00% 0.60 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10.52 
 
CAPÍTULO 02 ESTRUCTURA                                                        
 
SUBCAPÍTULO 02.01 CIMENTACIÓN                                                       
 
02.05.01      m2   Encofrado recto                                                   
 Mano de obra .........................................................  6.00 
 Resto de obra y materiales ....................................  6.32 
 
  
 Suma la partida ......................................................  12.32 
 Costes indirectos ................................  6.00% 0.74 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13.06 
 
02.05.02      m3   Hormigón HA-25/B/20/IIa losa colocado con bomba                   
 Mano de obra .........................................................  15.01 
 Maquinaria .............................................................  1.22 
 Resto de obra y materiales ....................................  104.26 
 
  
 Suma la partida ......................................................  120.49 
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 Costes indirectos ................................  6.00% 7.23 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  127.72 
 
02.05.03      kg   Acero corrugado B500S losa                                        
 Mano de obra .........................................................  0.25 
 Resto de obra y materiales ....................................  2.21 
 
  
 Suma la partida ......................................................  2.46 
 Costes indirectos ................................  6.00% 0.15 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.61 
 
02.01.04      m2   Geotextil filtro                                                  
 Suma la partida ......................................................  1.31 
 Costes indirectos ................................  6.00% 0.08 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.39 
 
02.01.06      m3   Hormigón de limpieza HL-150/B/20                                  
 Mano de obra .........................................................  10.50 
 Maquinaria .............................................................  0.85 
 Resto de obra y materiales ....................................  84.64 
 
  
 Suma la partida ......................................................  95.99 
 Costes indirectos ................................  6.00% 5.76 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  101.75 
 
SUBCAPÍTULO 02.02 FORJADO 1                                                         
 
02.05.01      m2   Encofrado recto                                                   
 Mano de obra .........................................................  6.00 
 Resto de obra y materiales ....................................  6.32 
 
  
 Suma la partida ......................................................  12.32 
 Costes indirectos ................................  6.00% 0.74 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13.06 
 
02.04.02      m3   Hormigón HA-25/B/20/IIa pilares colocado con bomba                
 Mano de obra .........................................................  7.50 
 Maquinaria .............................................................  0.61 
 Resto de obra y materiales ....................................  104.26 
 
  
 Suma la partida ......................................................  112.37 
 Costes indirectos ................................  6.00% 6.74 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  119.11 
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02.04.08      kg   Acero corrugado B500S pilar                                       
 Mano de obra .........................................................  0.25 
 Resto de obra y materiales ....................................  2.21 
 
  
 Suma la partida ......................................................  2.46 
 Costes indirectos ................................  6.00% 0.15 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.61 
 
02.05.02      m3   Hormigón HA-25/B/20/IIa losa colocado con bomba                   
 Mano de obra .........................................................  15.01 
 Maquinaria .............................................................  1.22 
 Resto de obra y materiales ....................................  104.26 
 
  
 Suma la partida ......................................................  120.49 
 Costes indirectos ................................  6.00% 7.23 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  127.72 
 
02.05.03      kg   Acero corrugado B500S losa                                        
 Mano de obra .........................................................  0.25 
 Resto de obra y materiales ....................................  2.21 
 
  
 Suma la partida ......................................................  2.46 
 Costes indirectos ................................  6.00% 0.15 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.61 
 
02.05.09      m3   Hormigón HA-25/B/20/IIa vaso piscinas                             
 Mano de obra .........................................................  9.00 
 Maquinaria .............................................................  0.73 
 Resto de obra y materiales ....................................  104.26 
 
  
 Suma la partida ......................................................  113.99 
 Costes indirectos ................................  6.00% 6.84 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  120.83 
 
02.05.10      kg   Acero corrugado B500S vaso piscinas                               
 Mano de obra .........................................................  0.25 
 Resto de obra y materiales ....................................  2.21 
 
  
 Suma la partida ......................................................  2.46 
 Costes indirectos ................................  6.00% 0.15 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.61 
 
SUBCAPÍTULO 02.03 FORJADO 2                                                         
 
02.05.01      m2   Encofrado recto                                                   
 Mano de obra .........................................................  6.00 
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 Resto de obra y materiales ....................................  6.32 
 
  
 Suma la partida ......................................................  12.32 
 Costes indirectos ................................  6.00% 0.74 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13.06 
 
02.04.02      m3   Hormigón HA-25/B/20/IIa pilares colocado con bomba                
 Mano de obra .........................................................  7.50 
 Maquinaria .............................................................  0.61 
 Resto de obra y materiales ....................................  104.26 
 
  
 Suma la partida ......................................................  112.37 
 Costes indirectos ................................  6.00% 6.74 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  119.11 
 
02.04.08      kg   Acero corrugado B500S pilar                                       
 Mano de obra .........................................................  0.25 
 Resto de obra y materiales ....................................  2.21 
 
  
 Suma la partida ......................................................  2.46 
 Costes indirectos ................................  6.00% 0.15 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.61 
 
02.05.02      m3   Hormigón HA-25/B/20/IIa losa colocado con bomba                   
 Mano de obra .........................................................  15.01 
 Maquinaria .............................................................  1.22 
 Resto de obra y materiales ....................................  104.26 
 
  
 Suma la partida ......................................................  120.49 
 Costes indirectos ................................  6.00% 7.23 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  127.72 
 
02.05.03      kg   Acero corrugado B500S losa                                        
 Mano de obra .........................................................  0.25 
 Resto de obra y materiales ....................................  2.21 
 
  
 Suma la partida ......................................................  2.46 
                                                                                                                                                                         Costes indirectos .................................  6.00% 0.15 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.61 
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SUBCAPÍTULO 02.04 FORJADO 3                                                         
 
02.05.01      m2   Encofrado recto                                                   
 Mano de obra .........................................................  6.00 
 Resto de obra y materiales ....................................  6.32 
 
  
 Suma la partida ......................................................  12.32 
 Costes indirectos ................................  6.00% 0.74 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13.06 
 
02.04.02      m3   Hormigón HA-25/B/20/IIa pilares colocado con bomba                
 Mano de obra .........................................................  7.50 
 Maquinaria .............................................................  0.61 
 Resto de obra y materiales ....................................  104.26 
 
  
 Suma la partida ......................................................  112.37 
 Costes indirectos ................................  6.00% 6.74 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  119.11 
 
02.04.08      kg   Acero corrugado B500S pilar                                       
 Mano de obra .........................................................  0.25 
 Resto de obra y materiales ....................................  2.21 
 
  
 Suma la partida ......................................................  2.46 
 Costes indirectos ................................  6.00% 0.15 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.61 
 
02.05.02      m3   Hormigón HA-25/B/20/IIa losa colocado con bomba                   
 Mano de obra .........................................................  15.01 
 Maquinaria .............................................................  1.22 
 Resto de obra y materiales ....................................  104.26 
 
  
 Suma la partida ......................................................  120.49 
 Costes indirectos ................................  6.00% 7.23 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  127.72 
 
02.05.03      kg   Acero corrugado B500S losa                                        
 Mano de obra .........................................................  0.25 
 Resto de obra y materiales ....................................  2.21 
 
  
 Suma la partida ......................................................  2.46 
 Costes indirectos ................................  6.00% 0.15 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.61 
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02.05.07      m2   Cub. Inv. Trans. Lám. PVC                                         
 Mano de obra .........................................................  10.59 
 Resto de obra y materiales ....................................  40.21 
 
  
 Suma la partida ......................................................  50.80 
 Costes indirectos ................................  6.00% 3.05 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  53.85 
 
SUBCAPÍTULO 02.05 FORJADO CUBIERTA                                                  
 
02.05.01      m2   Encofrado recto                                                   
 Mano de obra .........................................................  6.00 
 Resto de obra y materiales ....................................  6.32 
 
  
 Suma la partida ......................................................  12.32 
 Costes indirectos ................................  6.00% 0.74 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13.06 
 
02.05.02      m3   Hormigón HA-25/B/20/IIa losa colocado con bomba                   
 Mano de obra .........................................................  15.01 
 Maquinaria .............................................................  1.22 
 Resto de obra y materiales ....................................  104.26 
 
  
 Suma la partida ......................................................  120.49 
 Costes indirectos ................................  6.00% 7.23 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  127.72 
 
02.05.03      kg   Acero corrugado B500S losa                                        
 Mano de obra .........................................................  0.25 
 Resto de obra y materiales ....................................  2.21 
 
  
 Suma la partida ......................................................  2.46 
 Costes indirectos ................................  6.00% 0.15 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.61 
 
02.05.06      m2   Cub. No Trans. Lám. PVC P/Grava C/A                               
 Mano de obra .........................................................  12.13 
 Resto de obra y materiales ....................................  44.33 
 
  
 Suma la partida ......................................................  56.46 
 Costes indirectos ................................  6.00% 3.39 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  59.85 
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02.04.02      m3   Hormigón HA-25/B/20/IIa pilares colocado con bomba                
 Mano de obra .........................................................  7.50 
 Maquinaria .............................................................  0.61 
 Resto de obra y materiales ....................................  104.26 
 
  
 Suma la partida ......................................................  112.37 
 Costes indirectos ................................  6.00% 6.74 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  119.11 
 
02.04.08      kg   Acero corrugado B500S pilar                                       
 Mano de obra .........................................................  0.25 
 Resto de obra y materiales ....................................  2.21 
 
  
 Suma la partida ......................................................  2.46 
 Costes indirectos ................................  6.00% 0.15 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.61 
 
02.05.08      kg   Acero Laminado                                                    
 Suma la partida ......................................................  1.77 
 Costes indirectos ................................  6.00% 0.11 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.88 
 
SUBCAPÍTULO 02.06 MUROS                                                             
 
02.05.01      m2   Encofrado recto                                                   
 Mano de obra .........................................................  6.00 
 Resto de obra y materiales ....................................  6.32 
 
  
 Suma la partida ......................................................  12.32 
 Costes indirectos ................................  6.00% 0.74 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13.06 
 
02.06.02      m3   Horm. HA-25/B/20/IIa muros                                        
 Mano de obra .........................................................  15.01 
 Maquinaria .............................................................  1.22 
 Resto de obra y materiales ....................................  104.26 
 
  
 Suma la partida ......................................................  120.49 
 Costes indirectos ................................  6.00% 7.23 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  127.72 
 
02.06.03      kg   Acero B500S muro                                                  
 Mano de obra .........................................................  0.25 
 Resto de obra y materiales ....................................  2.09 
 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
  
 Suma la partida ......................................................  2.34 
 Costes indirectos ................................  6.00% 0.14 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.48 
 
02.06.04      m2   Lámina impermeabilizante sobre lámina drenante                    
 Suma la partida ......................................................  25.78 
 Costes indirectos ................................  6.00% 1.55 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  27.33 
 
SUBCAPÍTULO 02.07 CÚPULA DE CRISTAL                                                 
 
02.07.01      m2   Conjunto Acero-Vidrio                                             
 Suma la partida ......................................................  300.00 
 Costes indirectos ................................  6.00% 18.00 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  318.00 
 
CAPÍTULO 03 ALBAÑILERÍA Y PINTURA                                             
 
03.01         m2   Fachada Ventilada Cara Vista                                      
 Mano de obra .........................................................  23.56 
 Resto de obra y materiales ....................................  19.33 
 
  
 Suma la partida ......................................................  42.89 
 Costes indirectos ................................  6.00% 2.57 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  45.46 
 
03.02         m2   Tabique lad. H/S C/Cemento Divis.                                 
 Mano de obra .........................................................  7.53 
 Resto de obra y materiales ....................................  6.85 
 
  
 Suma la partida ......................................................  14.38 
 Costes indirectos ................................  6.00% 0.86 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  15.24 
 
03.03         m2   Raseo y enlucido de tabiques                                      
 Mano de obra .........................................................  5.29 
 Resto de obra y materiales ....................................  0.56 
 
  
 Suma la partida ......................................................  5.85 
 Costes indirectos ................................  6.00% 0.35 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6.20 
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03.04         m2   Pintur. Plástica mate col. claro                                  
 Mano de obra .........................................................  3.40 
 Resto de obra y materiales ....................................  4.19 
 
  
 Suma la partida ......................................................  7.59 
 Costes indirectos ................................  6.00% 0.46 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8.05 
 
03.05         m2   Muro bloq. Horm. Armado 50x20x24                                  
 Mano de obra .........................................................  15.89 
 Resto de obra y materiales ....................................  38.15 
 
  
 Suma la partida ......................................................  54.04 
 Costes indirectos ................................  6.00% 3.24 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  57.28 
 
03.06         ud   Partidad Albñ. Piscina                                            
 Suma la partida ......................................................  9,645.00 
 Costes indirectos ................................  6.00% 578.70 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,223.70 
 
 
CAPÍTULO 04 FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN                                          
 
04.01         ud   Acometida Red Gral. Saneamiento                                   
 Mano de obra .........................................................  29.29 
 Maquinaria .............................................................  4.42 
 Resto de obra y materiales ....................................  181.80 
 
  
 Suma la partida ......................................................  215.51 
 Costes indirectos ................................  6.00% 12.93 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  228.44 
 
04.02         m    Tubo Dren. PVC D=200mm                                            
 Mano de obra .........................................................  5.88 
 Resto de obra y materiales ....................................  15.03 
 
  
 Suma la partida ......................................................  20.91 
 Costes indirectos ................................  6.00% 1.25 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  22.16 
 
04.03         ud   Arqueta Pref. HM 50x50x50                                         
 Mano de obra .........................................................  25.90 
 Maquinaria .............................................................  4.00 
 Resto de obra y materiales ....................................  68.98 
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 Suma la partida ......................................................  98.88 
 Costes indirectos ................................  6.00% 5.93 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  104.81 
 
04.04         ud   Imbornal Sif. Pref. Horm. 60x30x75                                
 Mano de obra .........................................................  11.78 
 Resto de obra y materiales ....................................  62.00 
 
  
 Suma la partida ......................................................  73.78 
 Costes indirectos ................................  6.00% 4.43 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  78.21 
 
04.05         m    Tubo Dren. PVC D=160mm                                            
 Mano de obra .........................................................  5.88 
 Resto de obra y materiales ....................................  13.76 
 
  
 Suma la partida ......................................................  19.64 
 Costes indirectos ................................  6.00% 1.18 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  20.82 
 
04.06         m    Canal desagüe Horm. D=30                                          
 Mano de obra .........................................................  4.62 
 Resto de obra y materiales ....................................  6.88 
 
  
 Suma la partida ......................................................  11.50 
 Costes indirectos ................................  6.00% 0.69 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12.19 
 
04.07         ud   P. Ducha 75x75 Blanco                                             
 Mano de obra .........................................................  12.78 
 Resto de obra y materiales ....................................  165.88 
 
  
 Suma la partida ......................................................  178.66 
 Costes indirectos ................................  6.00% 10.72 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  189.38 
 
04.08         ud   Inodoro T.Bajo S.Normal Blanco                                    
 Mano de obra .........................................................  20.77 
 Resto de obra y materiales ....................................  102.77 
 
  
 Suma la partida ......................................................  123.54 
 Costes indirectos ................................  6.00%
 7.41 .....................................................   
 TOTAL PARTIDA ..................................................  130.95 
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04.09         ud   Lav. 65x51 S.Norm. Blanco                                         
 Mano de obra .........................................................  17.58 
 Resto de obra y materiales ....................................  119.88 
 
  
 Suma la partida ......................................................  137.46 
 Costes indirectos ................................  6.00% 8.25 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  145.71 
 
04.10         ud   Termo eléctrico 200l                                              
 Mano de obra .........................................................  21.37 
 Resto de obra y materiales ....................................  623.22 
 
  
 Suma la partida ......................................................  644.59 
 Costes indirectos ................................  6.00% 38.68 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  683.27 
 
04.11         ud   Inst. agua F.C. por elemento LAV+INOD                             
 Mano de obra .........................................................  21.37 
 Resto de obra y materiales ....................................  139.01 
 
  
 Suma la partida ......................................................  160.38 
 Costes indirectos ................................  6.00% 9.62 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  170.00 
 
04.12         ud   Inst. Agua F.C. Cocina completa                                   
 Mano de obra .........................................................  21.37 
 Resto de obra y materiales ....................................  197.50 
 
  
 Suma la partida ......................................................  218.87 
 Costes indirectos ................................  6.00% 13.13 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  232.00 
 
04.13         ud   Caldera eléctrica 15kW                                            
 Mano de obra .........................................................  98.61 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,179.02 
 
  
 Suma la partida ......................................................  1,277.63 
 Costes indirectos ................................  6.00% 76.66 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,354.29 
 
04.14         ud   Inst. calefacción                                                 
 Mano de obra .........................................................  4.75 
 Resto de obra y materiales ....................................  32.54 
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 Suma la partida ......................................................  37.29 
 Costes indirectos ................................  6.00% 2.24 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  39.53 
 
04.15         ud   Partida Inst. Font. Piscinas                                      
 Suma la partida ......................................................  11,325.00 
 Costes indirectos ................................  6.00% 679.50 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,004.50 
 
 
CAPÍTULO 05 SOLADOS Y ALICATADOS                                              
 
05.01         m2   Alicat. Azulejo Blanco 15x15                                      
 Mano de obra .........................................................  9.82 
 Resto de obra y materiales ....................................  8.32 
 
  
 Suma la partida ......................................................  18.14 
 Costes indirectos ................................  6.00% 1.09 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  19.23 
 
05.02         m2   Enchapado Baldosa Blanca                                          
 Mano de obra .........................................................  8.51 
 Resto de obra y materiales ....................................  8.48 
 
  
 Suma la partida ......................................................  16.99 
 Costes indirectos ................................  6.00% 1.02 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18.01 
 
05.03         m2   Alicat. Gres 19,8x19x8 cm                                         
 Mano de obra .........................................................  8.10 
 Resto de obra y materiales ....................................  28.10 
 
  
 Suma la partida ......................................................  36.20 
 Costes indirectos ................................  6.00% 2.17 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  38.37 
 
05.04         m2   Falso techo PLT+Barra roscada                                     
 Suma la partida ......................................................  21.37 
 Costes indirectos ................................  6.00% 1.28 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  22.65 
 
05.05         m2   Parquet Roble 11x2.5x0.8 Damas                                    
 Mano de obra .........................................................  8.76 
 Resto de obra y materiales ....................................  26.74 
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 Suma la partida ......................................................  35.50 
 Costes indirectos ................................  6.00% 2.13 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  37.63 
 
05.06         m2   Fratasado y pulido mecánico                                       
 Suma la partida ......................................................  31.76 
 Costes indirectos ................................  6.00% 1.91 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  33.67 
 
 
CAPÍTULO 06 ELECTRICIDAD                                                      
 
06.01         ud   Mod. ocho cont. mono. más reloj                                   
 Mano de obra .........................................................  13.34 
 Resto de obra y materiales ....................................  133.76 
 
  
 Suma la partida ......................................................  147.10 
 Costes indirectos ................................  6.00% 8.83 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  155.93 
 
06.02         ud   Mod. cuatro cont. trifásicos más reloj                            
 Mano de obra .........................................................  13.34 
 Resto de obra y materiales ....................................  114.32 
 
  
 Suma la partida ......................................................  127.66 
 Costes indirectos ................................  6.00% 7.66 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  135.32 
 
06.03         ud   Plafón Cristal D=30 Lam. 100W                                     
 Mano de obra .........................................................  7.15 
 Resto de obra y materiales ....................................  61.32 
 
  
 Suma la partida ......................................................  68.47 
 Costes indirectos ................................  6.00% 4.11 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  72.58 
 
06.04         ud   Foco base halógeno 100W                                           
 Mano de obra .........................................................  4.77 
 Resto de obra y materiales ....................................  90.48 
 
  
 Suma la partida ......................................................  95.25 
 Costes indirectos ................................  6.00% 5.72 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  100.97 
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06.05         ud   Luminar sumergible en piscina                                     
 Mano de obra .........................................................  4.77 
 Resto de obra y materiales ....................................  161.47 
 
  
 Suma la partida ......................................................  166.24 
 Costes indirectos ................................  6.00% 9.97 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  176.21 
 
06.06         ud   Blq. Auto. Emerg. 30lm                                            
 Mano de obra .........................................................  9.53 
 Resto de obra y materiales ....................................  43.87 
 
  
 Suma la partida ......................................................  53.40 
 Costes indirectos ................................  6.00% 3.20 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  56.60 
 
06.07         ud   Puntos de luz                                                     
 Mano de obra .........................................................  8.90 
 Resto de obra y materiales ....................................  11.56 
 
  
 Suma la partida ......................................................  20.46 
 Costes indirectos ................................  6.00% 1.23 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  21.69 
 
 
CAPÍTULO 07 CARPINTERÍA                                                       
 
07.01         ud   Vent. Abat. PVC 2hojas 125x150cm                                  
 Mano de obra .........................................................  7.56 
 Resto de obra y materiales ....................................  486.27 
 
  
 Suma la partida ......................................................  493.83 
 Costes indirectos ................................  6.00% 29.63 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  523.46 
 
07.02         ud   Puerta Pino Lacada                                                
 Mano de obra .........................................................  7.56 
 Resto de obra y materiales ....................................  316.10 
 
  
 Suma la partida ......................................................  323.66 
 Costes indirectos ................................  6.00% 19.42 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  343.08 
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07.03         ud   Puerta PVC 1H ABAT 90x210                                         
 Mano de obra .........................................................  9.31 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,010.41 
 
  
 Suma la partida ......................................................  1,019.72 
 Costes indirectos ................................  6.00% 61.18 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,080.90 
 
07.04         m2   Vidria lam. trans e=6mm                                           
 Suma la partida ......................................................  78.15 
 Costes indirectos ................................  6.00% 4.69 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  82.84 
 
 
CAPÍTULO 08 URBANIZACIÓN                                                      
 
08.01         ud   Ascensor 4 parad. 8 pers.                                         
 Resto de obra y materiales ....................................  24,577.83 
 
  
 Suma la partida ......................................................  24,577.83 
 Costes indirectos ................................  6.00% 1,474.67 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,052.50 
 
08.02         ud   Extrac. 800 m3/h                                                  
 Mano de obra .........................................................  126.96 
 Maquinaria .............................................................  416.68 
 Resto de obra y materiales ....................................  476.61 
 
  
 Suma la partida ......................................................  1,020.25 
 Costes indirectos ................................  6.00% 61.22 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,081.47 
 
08.03         ud   Señal vertical triangular L=90cm                                  
 Mano de obra .........................................................  13.24 
 Resto de obra y materiales ....................................  112.89 
 
  
 Suma la partida ......................................................  126.13 
 Costes indirectos ................................  6.00% 7.57 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  133.70 
 
08.04         ud   Señal vertical circular R=60cm                                    
 Mano de obra .........................................................  13.24 
 Resto de obra y materiales ....................................  110.78 
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 Suma la partida ......................................................  124.02 
 Costes indirectos ................................  6.00% 7.44 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  131.46 
 
08.05         ud   Marca Vial Plástica 40 cm                                         
 Suma la partida ......................................................  2.89 
 Costes indirectos ................................  6.00% 0.17 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.06 
 
08.06         ud   Marca Vial Plástica 10 cm                                         
 Suma la partida ......................................................  1.21 
 Costes indirectos ................................  6.00% 0.07 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.28 
 
08.07         ud   Papelera metálica                                                 
 Suma la partida ......................................................  198.25 
 Costes indirectos ................................  6.00% 11.90 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  210.15 
 
08.08         ud   Aparca-bicicletas                                                 
 Suma la partida ......................................................  269.47 
 Costes indirectos ................................  6.00% 16.17 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  285.64 
 
 
CAPÍTULO 09 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
 
09.01         t    Tratamiento RCD homogéneo                                         
 Suma la partida ......................................................  19.46 
 Costes indirectos ................................  6.00% 1.17 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  20.63 
 
09.02         t    Tratamiento RCD heterogéneo                                       
 Suma la partida ......................................................  56.84 
 Costes indirectos ................................  6.00% 3.41 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  60.25 
 
 
CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 
10.01              Seguridad y Salud                                                 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  60,000.00 
 FÉLIX DURÁN VÍA  
 
DOCUMENTO Nº 3 - PRESUPUESTO 
ANTEPROYECTO: PISCINA CUBIERTA EN LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 -  PRESUPUESTOS 
 FÉLIX DURÁN VÍA  
 
DOCUMENTO Nº 3 - PRESUPUESTO 
ANTEPROYECTO: PISCINA CUBIERTA EN LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
CÓDIGO UDS   RESUMEN  LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 
CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y RELLENOS                                  
 
01.01         m2   Despeje y desbroce                                                
 
  
 1,834.00 1.45 2,659.30 
 
01.02         m3   Excavación en roca con martillo hidráulico                        
 
  
 4,921.00 11.96 58,855.16 
 
01.03         m3   Trans. Vertedero <10km                                            
 
  
 4,921.00 10.52 51,768.92 
 
  
TOTAL CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y RELLENOS ...................................................................................... 113,283.38 
 
 
CAPÍTULO 02 ESTRUCTURA                                                        
 
 SUBCAPÍTULO 02.01 CIMENTACIÓN                                                       
 
02.05.01      m2   Encofrado recto                                                   
 
  
 105.25 13.06 1,374.57 
 
02.05.02      m3   Hormigón HA-25/B/20/IIa losa colocado con bomba                   
 
  
 1,262.63 127.72 161,263.10 
 
02.05.03      kg   Acero corrugado B500S losa                                        
 
  
 71,540.00 2.61 186,719.40 
 
02.01.04      m2   Geotextil filtro                                                  
 
  
 4,561.17 1.39 6,340.03 
 
02.01.06      m3   Hormigón de limpieza HL-150/B/20                                  
 
  
 442.61 101.75 45,035.57 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 CIMENTACIÓN ........................  400,732.67 
 
 
 
 
CÓDIGO UDS   RESUMEN  LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 
 SUBCAPÍTULO 02.02 FORJADO 1                                                         
 
02.05.01      m2   Encofrado recto                                                   
 
  
 3,017.54 13.06 39,409.07 
 
02.04.02      m3   Hormigón HA-25/B/20/IIa pilares colocado con bomba                
 
  
 129.59 119.11 15,435.46 
 
02.04.08      kg   Acero corrugado B500S pilar                                       
 
  
 13,191.00 2.61 34,428.51 
 
02.05.02      m3   Hormigón HA-25/B/20/IIa losa colocado con bomba                   
 
  
 1,060.34 127.72 135,426.62 
 
02.05.03      kg   Acero corrugado B500S losa                                        
 
  
 74,895.00 2.61 195,475.95 
 
02.05.09      m3   Hormigón HA-25/B/20/IIa vaso piscinas                             
 
  
 834.38 120.83 100,818.14 
 
02.05.10      kg   Acero corrugado B500S vaso piscinas                               
 
  
 35,657.00 2.61 93,064.77 
 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 FORJADO 1 ............................. 614,058.52 
 
SUBCAPÍTULO 02.03 FORJADO 2                                                         
 
02.05.01      m2   Encofrado recto                                                   
 
  
 1,497.90 13.06 19,562.57 
 
02.04.02      m3   Hormigón HA-25/B/20/IIa pilares colocado con bomba                
 
  
 78.03 119.11 9,294.15 
 
02.04.08      kg   Acero corrugado B500S pilar                                       
 
  
 6,276.00 2.61 16,380.36 
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02.05.02      m3   Hormigón HA-25/B/20/IIa losa colocado con bomba                   
 
  
 300.66 127.72 38,400.30 
 
02.05.03      kg   Acero corrugado B500S losa                                        
 
  
 32,098.00 2.61 83,775.78 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 FORJADO 2 .............................  167,413.16 
 
 SUBCAPÍTULO 02.04 FORJADO 3                                                         
 
02.05.01      m2   Encofrado recto                                                   
 
  
 1,443.36 13.06 18,850.28 
 
02.04.02      m3   Hormigón HA-25/B/20/IIa pilares colocado con bomba                
 
  
 66.51 119.11 7,922.01 
 
02.04.08      kg   Acero corrugado B500S pilar                                       
 
  
 5,396.00 2.61 14,083.56 
 
02.05.02      m3   Hormigón HA-25/B/20/IIa losa colocado con bomba                   
 
  
 301.72 127.72 38,535.68 
 
02.05.03      kg   Acero corrugado B500S losa                                        
 
  
 33,803.00 2.61 88,225.83 
 
02.05.07      m2   Cub. Inv. Trans. Lám. PVC                                         
 
  
 423.02 53.85 22,779.63 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.04 FORJADO 3 .............................  190,396.99 
 
SUBCAPÍTULO 02.05 FORJADO CUBIERTA                                                  
 
02.05.01      m2   Encofrado recto                                                   
 
  
 1,833.83 13.06 23,949.82 
 
02.05.02      m3   Hormigón HA-25/B/20/IIa losa colocado con bomba                   
 
  
 244.91 127.72 31,279.91 
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02.05.03      kg   Acero corrugado B500S losa                                        
 
  
 92,215.00 2.61 240,681.15 
 
02.05.06      m2   Cub. No Trans. Lám. PVC P/Grava C/A                               
 
  
 1,503.98 59.85 90,013.20 
 
02.04.02      m3   Hormigón HA-25/B/20/IIa pilares colocado con bomba                
 
  
 45.52 119.11 5,421.89 
 
02.04.08      kg   Acero corrugado B500S pilar                                       
 
  
 3,786.00 2.61 9,881.46 
 
02.05.08      kg   Acero Laminado                                                    
 
  
 26,328.00 1.88 49,496.64 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.05 FORJADO CUBIERTA ............. 450,724.07 
 
 SUBCAPÍTULO 02.06 MUROS                                                             
 
02.05.01      m2   Encofrado recto                                                   
 
  
 4,378.46 13.06 57,182.69 
 
02.06.02      m3   Horm. HA-25/B/20/IIa muros                                        
 
  
 1,751.39 127.72 223,687.53 
 
02.06.03      kg   Acero B500S muro                                                  
 
  
 63,548.00 2.48 157,599.04 
 
02.06.04      m2   Lámina impermeabilizante sobre lámina drenante                    
 
  
 2,189.23 27.33 59,831.66 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.06 MUROS ..................................... 498,300.92 
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SUBCAPÍTULO 02.07 CÚPULA DE CRISTAL                                                 
 
02.07.01      m2   Conjunto Acero-Vidrio                                             
 
  
 628.32 318.00 199,805.76 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.07 CÚPULA DE CRISTAL ............  199,805.76 
 
  
TOTAL CAPÍTULO 02 ESTRUCTURA ................................................................................................................................... 2,521,432.09 
 
 
CAPÍTULO 03 ALBAÑILERÍA Y PINTURA                                             
 
03.01         m2   Fachada Ventilada Cara Vista                                      
 
  
 310.20 45.46 14,101.69 
 
03.02         m2   Tabique lad. H/S C/Cemento Divis.                                 
 
  
 1,118.37 15.24 17,043.96 
 
03.03         m2   Raseo y enlucido de tabiques                                      
 
  
 2,411.21 6.20 14,949.50 
 
03.04         m2   Pintur. Plástica mate col. claro                                  
 
  
 1,623.52 8.05 13,069.34 
 
03.05         m2   Muro bloq. Horm. Armado 50x20x24                                  
 
  
 44.20 57.28 2,531.78 
 
03.06         ud   Partidad Albñ. Piscina                                            
 
  
 1.00 10,223.70 10,223.70 
 
  
TOTAL CAPÍTULO 03 ALBAÑILERÍA Y PINTURA ............................................................................................................... 71,919.97 
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CAPÍTULO 04 FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN                                          
 
04.01         ud   Acometida Red Gral. Saneamiento                                   
 
  
 1.00 228.44 228.44 
 
04.02         m    Tubo Dren. PVC D=200mm                                            
 
  
 430.14 22.16 9,531.90 
 
04.03         ud   Arqueta Pref. HM 50x50x50                                         
 
  
 31.00 104.81 3,249.11 
 
04.04         ud   Imbornal Sif. Pref. Horm. 60x30x75                                
 
  
 9.00 78.21 703.89 
 
04.05         m    Tubo Dren. PVC D=160mm                                            
 
  
 216.14 20.82 4,500.03 
 
04.06         m    Canal desagüe Horm. D=30                                          
 
  
 74.37 12.19 906.57 
 
04.07         ud   P. Ducha 75x75 Blanco                                             
 
  
 14.00 189.38 2,651.32 
 
04.08         ud   Inodoro T.Bajo S.Normal Blanco                                    
 
  
 14.00 130.95 1,833.30 
 
04.09         ud   Lav. 65x51 S.Norm. Blanco                                         
 
  
 12.00 145.71 1,748.52 
 
04.10         ud   Termo eléctrico 200l                                              
 
  
 5.00 683.27 3,416.35 
 
04.11         ud   Inst. agua F.C. por elemento LAV+INOD                             
 
  
 20.00 170.00 3,400.00 
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04.12         ud   Inst. Agua F.C. Cocina completa                                   
 
  
 1.00 232.00 232.00 
 
04.13         ud   Caldera eléctrica 15kW                                            
 
  
 2.00 1,354.29 2,708.58 
 
04.14         ud   Inst. calefacción                                                 
 
  
 17.00 39.53 672.01 
 
04.15         ud   Partida Inst. Font. Piscinas                                      
 
  
 1.00 12,004.50 12,004.50 
 
  
TOTAL CAPÍTULO 04 FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN ...................................................................................................... 47,786.52 
 
 
CAPÍTULO 05 SOLADOS Y ALICATADOS                                              
 
05.01         m2   Alicat. Azulejo Blanco 15x15                                      
 
  
 753.18 19.23 14,483.65 
 
05.02         m2   Enchapado Baldosa Blanca                                          
 
  
 2,107.43 18.01 37,954.81 
 
05.03         m2   Alicat. Gres 19,8x19x8 cm                                         
 
  
 379.68 38.37 14,568.32 
 
05.04         m2   Falso techo PLT+Barra roscada                                     
 
  
 2,131.20 22.65 48,271.68 
 
05.05         m2   Parquet Roble 11x2.5x0.8 Damas                                    
 
  
 1,087.22 37.63 40,912.09 
 
05.06         m2   Fratasado y pulido mecánico                                       
 
  
 3,065.34 33.67 103,210.00 
 
 
  
TOTAL CAPÍTULO 05 SOLADOS Y ALICATADOS .............................................................................................................. 259,400.55 
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CAPÍTULO 06 ELECTRICIDAD                                                      
 
06.01         ud   Mod. ocho cont. mono. más reloj                                   
 
  
 2.00 155.93 311.86 
 
06.02         ud   Mod. cuatro cont. trifásicos más reloj                            
 
  
 2.00 135.32 270.64 
 
06.03         ud   Plafón Cristal D=30 Lam. 100W                                     
 
  
 107.00 72.58 7,766.06 
 
06.04         ud   Foco base halógeno 100W                                           
 
  
 12.00 100.97 1,211.64 
 
06.05         ud   Luminar sumergible en piscina                                     
 
  
 24.00 176.21 4,229.04 
 
06.06         ud   Blq. Auto. Emerg. 30lm                                            
 
  
 42.00 56.60 2,377.20 
 
06.07         ud   Puntos de luz                                                     
 
  
 321.00 21.69 6,962.49 
 
  
TOTAL CAPÍTULO 06 ELECTRICIDAD .................................................................................................................................  23,128.93 
 
 
CAPÍTULO 07 CARPINTERÍA                                                       
 
07.01         ud   Vent. Abat. PVC 2hojas 125x150cm                                  
 
  
 11.00 523.46 5,758.06 
 
07.02         ud   Puerta Pino Lacada                                                
 
  
 20.00 343.08 6,861.60 
 
07.03         ud   Puerta PVC 1H ABAT 90x210                                         
 
  
 11.00 1,080.90 11,889.90 
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07.04         m2   Vidria lam. trans e=6mm                                           
 
  
 211.50 82.84 17,520.66 
 
  
TOTAL CAPÍTULO 07 CARPINTERÍA ................................................................................................................................... 42,030.22 
 
 
CAPÍTULO 08 URBANIZACIÓN                                                      
 
08.01         ud   Ascensor 4 parad. 8 pers.                                         
 
  
 1.00 26,052.50 26,052.50 
 
08.02         ud   Extrac. 800 m3/h                                                  
 
  
 4.00 1,081.47 4,325.88 
 
08.03         ud   Señal vertical triangular L=90cm                                  
 
  
 2.00 133.70 267.40 
 
08.04         ud   Señal vertical circular R=60cm                                    
 
  
 1.00 131.46 131.46 
 
08.05         ud   Marca Vial Plástica 40 cm                                         
 
  
 11.00 3.06 33.66 
 
08.06         ud   Marca Vial Plástica 10 cm                                         
 
  
 20.00 1.28 25.60 
 
08.07         ud   Papelera metálica                                                 
 
  
 22.00 210.15 4,623.30 
 
08.08         ud   Aparca-bicicletas                                                 
 
  
 2.00 285.64 571.28 
 
  
TOTAL CAPÍTULO 08 URBANIZACIÓN ................................................................................................................................ 36,031.08 
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CAPÍTULO 09 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
 
09.01         t    Tratamiento RCD homogéneo                                         
 
  
 900.00 20.63 18,567.00 
 
09.02         t    Tratamiento RCD heterogéneo                                       
 
  
 900.00 60.25 54,225.00 
 
  
TOTAL CAPÍTULO 09 GESTIÓN DE RESIDUOS .................................................................................................................  72,792.00 
 
 
CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 
10.01              Seguridad y Salud                                                 
 
  
 1.00 60,000.00 60,000.00 
 
  
TOTAL CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD .....................................................................................................................  60,000.00 
  
 
 
 
  
TOTAL  ............................................................................................................................................... 3,247,804.74 
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01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y RELLENOS ......................................................................................................................... 113,283.38 3.49 
02 ESTRUCTURA ....................................................................................................................................................................... 2,521,432.09 77.63 
03 ALBAÑILERÍA Y PINTURA.................................................................................................................................................... 71,919.97 2.21 
04 FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN .......................................................................................................................................... 47,786.52 1.47 
05 SOLADOS Y ALICATADOS .................................................................................................................................................. 259,400.55 7.99 
06 ELECTRICIDAD ..................................................................................................................................................................... 23,128.93 0.71 
07 CARPINTERÍA ....................................................................................................................................................................... 42,030.22 1.29 
08 URBANIZACIÓN .................................................................................................................................................................... 36,031.08 1.11 
09 GESTIÓN DE RESIDUOS ..................................................................................................................................................... 72,792.00 2.24 
10 SEGURIDAD Y SALUD ......................................................................................................................................................... 60,000.00 1.85 
  ____________________ 
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 3,247,804.74 
 13.00 % Gastos generales ............................  422,214.62 
 6.00 % Beneficio industrial ..........................  194,868.28 
  _______________________________________ 
 SUMA DE G.G. y B.I. 617,082.90 
  _______________________ 
 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IVA EXCLUIDO) 3,864,887.64 
 21.00 % I.V.A. .................................................................................  811,626.40 
  
 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 4,676,514.04 
 
Asciende el presupuesto BASE DE LICITACIÓN a la expresada cantidad de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 
CATORCE  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
 Santander, a 28 de septiembre de 2018.  
 El autor del proyecto 
 
                              
 
 
 Fdo: Félix Durán Vía 
 Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 
 
 
 
 
